Spis č. 2VZ9136/2013-504202      
                                                                                                                      		     Č.j. SPU 231726/2016

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 34-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Zichov, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: 	Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: 	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
      IČO: 		01312774
      DIČ:		Není plátce DPH

      Konečný objednatel:
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: 	Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: 	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Rojtová
      Bankovní spojení: xxx
      Číslo účtu: 	 xxx
      Telefon: 		 xxx
      E-mail: 		 xxx

a

1.2 Zhotovitel:
       GRID a spol., a.s.
       se sídlem: 	Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3	
       zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
       V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler
       Bankovní spojení: xxx
       Číslo účtu:	 xxx
       IČO: 		 61251437
       DIČ: 		 CZ61251437
       Telefon: 		 xxx
       E-mail: 		 xxx
       ID DS:		 ftjebx5

2. Předmět dodatku č. 3

2.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 34-2013-504202, která je vyvolaná „Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2. ze dne 28.4.2016 č.j. 224808/2016. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2. z původního termínu ukončení 31.5.2016 na nový termín ukončení 31.10.2016.


[bookmark: _GoBack]2.2 Příloha č. 1 SOD č. 34-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 2) KoPÚ v k.ú. Zichov, okres Domažlice se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín 
plnění


	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	110
	100
	
	11 000
	30.4.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	110
	50
	
	5 500
	30.6.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	****
	****
	
	*****
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	110
	790
	
	86 900
	30.6.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	105
	800
	
	84 000
	30.11.2014

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	17
	900
	
	15 300
	30.11.2014

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	102
	190
	
	19 380
	31.3.2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH
	222 080

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	102
	480
	
	48 960
	30.11.2015

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	102
	700
	
	71 400
	31.10.2016

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	120 360

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100bm
	30
	800
	
	24 000
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	102
	380
	
	38 760
	2

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	62 760



	Rekapitulace
	

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč
	222 080,00

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč
	120 360,00

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	62 760,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	405 200,00

	DPH v Kč
	85 092,00

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	490 292,00




3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne: 04. 05. 2016				

Za objednatele:						Za dodavatele:






………………………………………..                            	…………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež				           			Ing. Zdeněk Štefka
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad  	                         	        	GRID a spol., a.s.
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