
 Číslo smlouvy objednatele: 991-2017-521101  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 171 013 

 

 

DODATEK č. 1 

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx , vedoucí Pobočky Olomouc 

xxxxx, referent Pobočky Olomouc 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

xxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář 
Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 
 
 
 



Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných 

jednotek u níže uvedených dílčích částí díla: 
 

 navýšení počtu MJ u dílčí části: 
 

 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole z původních 15 MJ (bod) na 20 MJ 

 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty z původních 460 MJ 
(ha) na 468 MJ  

 

dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Zvýšení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000 

3.4.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 8 750 6 000 

Celkem 16 000 

 

Celková hodnota změn činí 16 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.  

 

Navýšení počtu jednotek pro revizi stávajícího bodového pole bylo nutno provést s ohledem na 

ustanovení bodu č. 2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod č. j. ČUZK-001500/2015-22 

a na obsah přílohy č. 12 k vyhlášce č. 357/2013 Sb. jako nezbytný podklad pro vyhotovení nového 
bodového pole. Rozsah bodového pole byl schválen Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc. 

Rozsah měření polohopisu vyplynul z obsahu jednání 4. kontrolního dne jako požadavek obce 
Slatinice na rozšíření řešeného území.   
 

 snížení počtu MJ u dílčí části: 
 

 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů z původních 100 MJ (bm)   na 74 MJ 

 

 

dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Snížení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.4.2. 
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů 

bm 26 2 500 65 000 

 
Celková hodnota méněprací činí 65 000,- Kč, o tuto částku bude cena díla snížena. 
 

Snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené dílčí části vyplývá ze skutečně provedených prací. 
 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku 
ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 



2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických a úprava kontaktních údajů 

 

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat Ing. Jarmila Tichá a Ing. Ivan Polách. 
 

 

3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

 

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění: 
10.10.  V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 

přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si 
je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

 

 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto: 

  

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 799 250 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 154 500 Kč 

3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 208 550 Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 75 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 237 300 Kč 

DPH 21% 679 833 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 917 133 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 
 
 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, 
uzavřená dne 8. 8. 2017 nemění. 



2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu. 

4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 

 

V Olomouci dne 30. 5. 2018 

 

V Olomouci dne 30. 5. 2018 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
JUDr. Roman Brnčal, LL. M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 

 
Petr Liška 
jednatel společnosti  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k  Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 2 000 40 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 468 750 351 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 25 2 000 50 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 74 2 500 185 000 30.5.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 230 2 800 644 000 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 5 000 5 000 30.9.2018

Rozbor současného stavu                      ha 485 300 145 500 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 485 350 169 750

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 485 400 194 000 31.1.2019

1 799 250 31.1.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 485 900 436 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 50 1 000 50 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 100 2 000 200 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 4 10 000 40 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 485 800 388 000 30.4.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 154 500

3.6. Mapové dílo ha 485 430 208 550

do 3 měsíců od 
výzvy 

objednatele

208 550

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 50 1500 75000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 75000

30.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.5.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2019

3.4.4.



1 799 250 Kč

1 154 500 Kč

208 550 Kč

75 000 Kč

3 237 300 Kč

679 833 Kč

3 917 133 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 30. 5. 2018

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška

Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

 V Olomouci dne 30. 5. 2018

………………………………………… …………………………………………………………………….


