
1 

 

Číslo smlouvy objednatele: 10/2015-537100  
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  32/2015 
 

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo    

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hl.m. Praha 

  
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 

Středočeský kraj a hl.m. Praha 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX,                              
                                                                          vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel.: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXXXX   
Číslo účtu: XXXXX 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o., 

 reprezentant společného plnění závazku 
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K. 

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Milanem Novým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, Ing. Jindřich Jíra 
Tel.: XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: jyem6ry 
Bankovní spojení: XXXXX 
Číslo účtu: XXXXX 
IČ: 25094459 
DIČ: CZ 25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 49143 
 

dále jen „zhotovitel“. 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 
o dílo: 

 

Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

1. Mění se  termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Veliš: 
Etapa 1.7. – nároky – do 31. 10. 2018  (původně 31. 1. 2018)  
Etapa 2.1. – PSZ –do 30. 6. 2019 (původně 30. 9. 2018)  
Etapa 2.2.- výškopis – do 30. 6. 2019 (původně 30. 9. 2018)  
Etapa 2.3. Profily – 30. 6. 2019 (původně 31. 5. 2018) 
Etapa 2.4. Návrh – 30. 4. 2020  (původně 30. 4. 2019) 

 

Odůvodnění dodatku: 

Změny termínů byly vynuceny dlouhým čekáním na kontrolu výsledků geodetické činnosti 
(ZPMZ a ZPH) pro zápis obvodů KoPÚ v k.ú. Veliš na katastrálním úřadu (bylo způsobeno 
dlouhodobou nemocí  klíčové pracovnice). 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů , jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.101/2000 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

 

2.  Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

 

3.  Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

                               V Praze  dne 5. 6. 2018                             

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří Veselý               Milan  Nový                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                       reprezentant společného plnění závazku             
pro Středočeský kraj  a hl.m.Praha                            dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                  


