	Číslo smlouvy objednatele: 34/2015-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele: 65/2015
                                
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora 
		odborný referent XXXXXXXXXXX, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora	  	
Tel.:	+420 725 949 701		 
E-mail:	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXX	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	XXXXXXX	
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.	
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5	
zastoupený:	Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jebavý, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	+420 XXX XXX XXX	
E-mail:	XXXXXXX@XXXXXXXXXXXX
ID DS:	hxp776s	
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX		
IČ:	61499552
DIČ:	CZ 61499552	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tupadly u Čáslavi. 

Důvodem uzavření dodatku je: V aktuální smlouvě je sjednán termín ukončení etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30. 11. 2016. Termín ukončení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je 31. 10. 2016, což je dříve než termín ukončení etapy Dokumentace k soupisu nároků vlastníků. Takto sjednané termíny odporují smyslu zákona č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb., která jednoznačně upravuje postup jednotlivých etap, v tomto případě konkrétně soupis nároků musí předcházet schválení PSZ, není tedy přípustné, aby byl plán společných zařízení schválen, pokud nebyl vyložen, projednán a odsouhlasen soupis nároků.


Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:  

A. 	Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Tupadly u Čáslavi se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (a souvisejících podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4) se mění z původního 31. 10. 2016 na nový 28. 2. 2017.

B. 	Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně objednatele ve smluvních záležitostech oprávněn jednat původní znění Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel KPÚ pro Středočeský kraj, novým zněním Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a na straně zhotovitele v technických záležitostech oprávněn jednat původní znění XXXXXXXXXXX, novým zněním XXXXXXXX osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: původní znění XXXXXXXX novým zněním XXXXXXX

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 



V Praze dne ……………					V Praze dne ……………

Za objednatele:	Za zhotovitele:




…………………………………….	…………………………………….
Ing. Jiří Veselý	Ing. Miloslav Jebavý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	jednatel
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