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 Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/3 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

                                 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

č. 385-2015-508101 

 

uzavřený 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 

Chomutov 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký 

kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro 

Ústecký kraj, Pobočka Chomutov  

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov     

Tel.: +420 725 901 470    

E-mail: s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner      

sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová  

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  

ID DS: qsbny8f  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx    

IČ: 11393807   

DIČ: CZ11393807 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: --- 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. 

Václav Kellner 

Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner 

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že pozemky p.č. 280/4, 280/5, 280/6, 280/7 a 280/8 

zůstanou po pozemkové úpravě při současném vnitřním obvodu nepřístupné (není zde žádná 

oficiální přístupová cesta). Pozemky jsou ze tří stran ohraničeny silnicí I. třídy, ze kterých není 

možné připravit sjezd k uvedeným pozemkům. Na kontrolním dni zpracovatel navrhl změnu 

vnitřního obvodu a tím možnost zpřístupnění pozemků z klidové části od obce.  

 

2. Vzhledem k potřebě provést terénní geodetické  práce a zopakovat celý postup ohledně 

zjišťování hranic ve změněné části, včetně zápisu dílčích GP do katastru nemovitostí, tak, aby 

bylo možno pokračovat na dalších etapách pozemkové úpravy, dohodly se obě smluvní strany 

na úpravě termínů těchto jednotlivých etap: 3.1.3. – Rozbor současného stavu ze dne 

30.9.2016 na 31.1.2017; 3.1.6 – Dokumentace soupisu nároků ze dne 30.9.2016 na 31.3.2017; 

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích podetap 3.2.1.1., 

3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.) ze dne 31.8.2017 na 31.1.2018; 3.2.2. – Vypracování návrhu 

nového uspořádání ze dne 31.1.2018 na 31.8.2018. Dále se obě smluvní strany dohodly na 

posunu termínu odevzdání Návrhových prací celkem ze dne 30.6.2018 na 31.10.2018. Úprava 

termínů jednotlivých etap neovlivní konečný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo. 

 

3. Změny se provádí v příloze ke SoD – 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.6 – Dokumentace 

soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích 

podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.); 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání 

a Návrhové práce celkem. 

 

 

 

 Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.1.3., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2. a Návrhové práce celkem se mění 

takto 

 

 
 

Hlavní fakturační celek/ dílčí 

fakturační celek 
MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 
Termín ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1.3 Rozbor současného stavu ha 300 200 60 000 31.1.2017 

3.1.6. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků 

ha 300 240 72 000,- 31.3.2017 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 300 350 105 000,- 31.1.2018 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko 

geologický průzkum pro 
opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků 

100 
bm 

40 500 20 000,- 

31.1.2018 

Předběžný inženýrsko 

geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní 

opatření 

ha 2 5 000 10 000,- 

3.2.1.2. 

Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých  a mimo trvalé 

porosty 

ha 300 300 90 000,- 

3.2.1.3 

Potřebné podélné a příčné 

profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení ploch záboru 
půdy stavbami 

100 

bm 
40 500 20 000,- 
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3.2.1.4. 

Potřebné podélné a příčné 

profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení ploch záboru 

půdy stavbami 

100 
bm 

0  0 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 300 400 120 000,- 31.8.2018 

Návrhové práce celkem 374 000,- 31.10.2018 

 

 

 

 

 

Čl. II. 

Ostatní ujednání 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha ke SoD – KoPÚ Skršín. 

2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015-508101 

uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 , dodatkem č. 2 a dodatkem č. 

3 smlouvu o dílo. 

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích dne 29.09.2016   V ………………  dne 20.09.2016 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

Ing. Martin Vrba Ing. Václav Kellner, majitel 

ředitel Krajského pozemkového  

úřadu pro Ústecký kraj 

Příloha:  

1. Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín 


