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DODATEK č. 3 
 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov,  

v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova  

a v katastrálním území Hamry 
 

č. objednatele: 2039-2012-13076         č. zhotovitele: 15/2012 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel:         Česká republika – Státní pozemkový úřad,  

             Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

sídlo:            Blanická 383/1, Hodolany, 779 00  Olomouc   

jednající:          JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 

tel./fax:           727 957 257 / 296 164 139 

e-mail:           olomoucky.kraj@spucr.cz 

Doručovací adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

             Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   

             Mgr. Jiří Koudelka, Ing. Jan Buczkowski 

             KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov 

tel./fax:            602 427 670 / 296 164 139 

e-mail:           j.koudelka@spucr.cz, j.buczkowski@spucr.cz                                                           

bankovní spojení:        Česká národní banka  

číslo účtu:           3723001/0710 

IČ:             01312774 

DIČ:            CZ01312774 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:        Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a  

             AGROPLAN, spol. s r.o. 

Adresa:           J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:         Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Machala Petr 

Bankovní spojení:       Raiffeisenbank a.s., Olomouc 

Číslo účtu:          1025500073/5500 

IČ/DIČ:           42767661/CZ42767661 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského 

soudu v Ostravě. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

 

Předmět dodatku 

1.1. Změna termínů plnění ucelené části 2. Návrhové práce a fakturačních celků               

2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.4. Předložení kompletní 

dokumentace návrhu KoPÚ a změna termínu plnění ucelené části 3. Vytyčení pozemků 

podle schváleného návrhu a mapové dílo. 

 

1.2. Původně sjednané znění Čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. objednatele 

2039-2012-130760, resp. č. zhotovitele 15/2012, ze dne 31.10.2012, ve znění dodatku    

č. 1 ze dne 23.06.2014 a dodatku č. 2 ze dne 20.11.2014, se ruší a nahrazuje 

následujícím zněním:   

 

Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech: 

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.07.2015. 

Návrhové práce (2. ucelená část) pro Část A: KPÚ Plumlov a Část C: KPÚ Soběsuky    

u Plumlova do 10 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

Návrhové práce (2. ucelená část) pro Část B: KPÚ Žárovice a Část D: Hamry do 

30.11.2016. 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) nejpozději 

do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru 

nemovitostí. 

Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude 

proveden nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ 

do katastru nemovitostí. 

Fakturační celek 3.2.  - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od 

písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. 

 

 

Odůvodnění: 

V průběhu zpracování fakturačního celku „2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 

včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a 

vyjádření orgánů a organizací“ v rámci plnění Části A: KPÚ Plumlov a Části C: KPÚ 

Soběsuky u Plumlova nastaly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, kdy dostupná výměra 

obecní a státní půdy využitelná pro pokrytí schválených prvků společných zařízení je 

nedostatečná potřebě vyplývající ze schválené dokumentace plánu společných zařízení. 

Pobočka Prostějov ve spolupráci s Městem Plumlov oslovila vytipované vlastníky s nabídkou 

odprodeje pozemků na společná zařízení. Přes maximální snahu se podařilo vykoupit pouze 

nepatrnou výměru pozemků. Řešení nedostatku půdy krácením nároků vlastníků opravným 

koeficientem dle § 9 odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, bylo zamítnuto sborem 

zástupců dne 13.04.2016. Do doby vyřešení této situace není možné pro Část A: KPÚ 

Plumlov a Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova přistoupit ke zpracování fakturačního celku 

2.3. Vypracování návrhu nového umístění pozemků a fakturačních celků následujících. Pro 

Část B: KPÚ Žárovice a Část D: KPÚ Hamry se termíny plnění nemění. 
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Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1.   V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2039-2012-13076, , resp.             

č. zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

23.06.2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.11.2014, nemění. 

 

2.2. Aktualizované termíny plnění byly zapracovány do Přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ 

Plumlov a přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ Soběsuky u Plumlova, které jsou nedílnou 

součástí tohoto dodatku.   

 

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují  své podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne 26.10.2016 

 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………                                              ……………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                                                    Ing. Lenka Sedláková               

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                                                 jednatelka “ORIS“ spol. s r.o. 

  
 

 


