
ID Název úkolu Doba 
trvání

1 Doba pln ění 213 dny

2 Termín zahájení realizace stavebních prací 0 dny

3 přípravné práce 4 dny

4 Část 1.: „Pr ůleh SP2 v k.ú. Kurd ějov“ 194 dny

5 kácení 45 dny

6 zemní práce, úprava pláně 165 dny

7 protipovodňová opěrná zeď 125 dny

8 odvodnění, žb konstrukce 60 dny

9 výsadba, ohumusování, osetí 42 dny

10 dokončovací práce 5 dny

11 Termín dokon čení stavebních prací 0 dny

12 Termín p ředání a p řevzetí díla 0 dny
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