NAVRH CASOVEHO

HARMONOGRAMU Stavbg :

Vystavba polnich cest: Ctibof u Tachova PC09 a PC12

TERMIN VYKLIZEN] STAVENISTE : dle SOD do 15 dnti od predani dila

. Finan.
SEZNAM OBJEKTU naklady | Zahajeni | Dokongeni
v tis.K¢
Predani stavenisté dle SOD : 25.04.2017 25.04.2017
Zahajeni staveb.praci dle SOD : 02.05.2017 02.05.2017
LHUTA VYSTAVBY DLE SOD : 02.05.2017 - 20.10.2017 02.05.2017 | 20.10.2017
Dokonceni staveb.praci dle SOD : 20.10.2017 20.10.2017
TERMIN PREDANI DILA : dle SOD do 31.10.2017 31.10.2017
SRS R el N A CUIBRIL e - 2oy 1 960
SO0 -Vedlejsi a ostatni rozpoétové naklady 76] 25.04.2017 | 20.10.2017
SO 101.1 - Polni cesta PC 12 1525| 02.05.2017 03.09.2017
- Zemni prace, kaceni, bourani, 265] 02.05.2017 02.07.2017
- Zaklady, zdi, dlaZby, propustky,potrubi 48] 22.05.2017 02.07.2017
- Komunikace vé&.sanace 1182] 12.06.2017 03.9.2017
- Ostat.konstr. a prace 30] 21.08.2017 03.09.2017
SO 101.2 - Polni cesta PC 12 - Odvodnéni cesty-protierozni opateni 277] 22.05.2017 | 30.07.2017
- Zemni préace, trativody, ozelenéni 152 22.05.2017 30.07.2017
- Zaklady, zdi, dlazby, propustky,potrubi 125] 22.05.2017 30.07.2017
SO 801 - Doprovodna zeleii 82| 02.10.2017 | 20.10.2017
PC 09 9 253
SO 0 - Vedlejsi a ostatni rozpoétové naklady 182] 25.04.2017 | 20.10.2017
SO 101.1 - Polni cesta PC 09 5 660| 02.05.2017 | 20.10.2017
- Zemni prace, kaceni, bourani 773] 02.05.2017 03.09.2015
- Zaklady-panel.plochy 13| 19.06.2017 25.06.2017
- Komunikace vé&.sanace 4 840] 19.06.2017 20.10.2017
- Ostat.konstr. a prace 34] 19.06.2017 20.10.2017
S0 101.2 - Polni cesta PC 09 - Odvodnéni cesty-protierozni opatieni 1132] 12.06.2017 | 20.10.2017
- Zemni prace, trativody, ozelenéni 433| 12.06.2017 20.10.2017
- Zaklady, zdi, dlazby, propustky,potrubi 699] 19.06.2016 01.10.2017
SO 102.1 - Polni cesta PC 09 1 644| 19.06.2017 | 20.10.2017
- Zemni prace, kaceni, bourani 217] 19.06.2017 17.09.2017
- Zaklady-panel.plochy 13| 31.07.2017 06.08.2017
- Komunikace 1400] 31.07.2017 20.10.2017
- Ostat.konstr. a prace 14} 31.07.2017 20.10.2017
S0 102.2 - Polni cesta PC 09 - Odvodnéni cesty-protierozni opatieni 444) 24.07.2017 | 20.10.2017
- Zemni prace, ozelen&ni, bourani 150] 24.07.2017 20.10.2017
- Zaklady, zdi, dlazby, propustky,potrubi 294 24.07.2017 01.10.2017
S0 101.3 - Polni cesta PC 09 - Vysadba 191} 02.10.2017 | 20.10.2017
PROVEDENO CELKEM BEZ DPH 11 213
PROVEDENO CELKEM VC DPH 13 568
Vypracoval : Cnotd | tel.&. 376901257
V Plzni dne 21.10.2016
DATUM ZAHAJENI STAVEB.PRACI:  02.05.2017
DATUM DOKONCENI STAVEB.PRACI : 20.10.2017
TERMIN PREDANI STAVBY - dle SOD:  31.10.2017 EU R °V|A




