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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
    Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

         
zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou,  
 ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Vladimír Maryška 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Luboš Rudišar,    
 vedoucí Pobočky Pelhřimov 
 Ing. Jitka Lojdová, Pobočka Pelhřimov 
 
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava     
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:                                                        SILNICE CZ, s.r.o. 
 
zastoupený:                                                         Ing. Tomáš Vítek, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Vítek, jednatel       
Adresa:                                                               Červený Dvůr 918/7, Pod Cvilínem 794 01 Krnov  
Tel./fax:                                                         
E-mail:   
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 26792711   
DIČ: CZ 26792711 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 
25437. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
 

Stať „Podklady pro uzavření smlouvy“ smlouvy o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce polní cesty 

CV11 v k. ú. Lesná u Velké Chyšky“ se upravuje takto: 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

 

Nabídka zhotovitele ze dne:  6.5.2016 

Zadávací dokumentace ze dne:  8.4.2016 
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II. 
 

Tímto dodatkem se upravují termíny ze zadávacího řízení, jež nemají vliv na termíny prací a dokončení 
díla.  
 
Odůvodnění: K úpravě termínů došlo po důkladné kontrole zadávacího řízení. Jedná se o zjevnou 
faktickou nesprávnost vzniklou chybným přepisem údajů.  
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně jejích příloh zůstávají beze změny.  
 

IV. 
 
Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.  
 

V. 
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
 
 
 
V Jihlavě dne .............................    V Krnově dne ................................ 
 

 

 

 

 

 

 

.....................................................    ....................................................... 

 Ing. Vladimír Maryška Ing. Tomáš Vítek  

 ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel SILNICE CZ, s.r.o. 


