
Harmonogram postupu prací – návrh  

Akce: Polní cesta C 11a v k.ú. Stebno u Petrohradu a Výsadba zeleně – stavební práce 

Zahájení stavby:    24.7.2017 

Dokončení stavby:    15.10.2017 

 

 rok 2017 

měsíc červenec srpen září říjen 

týden 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 
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 Zemní práce             

Zakládání             

Komunikace              

Trubní vedení             

Ostatní konstrukce a práce, 
bourání 

            

Různé dokončovací konstrukce 
a práce inž. staveb 

            

Zemní práce při extr.mont. 
pracích 
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Zemní práce             

Komunikace              

Různé dokončovací konstrukce 
a práce inženýrských staveb 
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Protierozní opatření 

Zemní práce             

Zakládání             

Ostatní konstrukce a práce, 
bourání  

            

Různé dokončovací konstrukce 
a práce inženýrských staveb 
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Protierozní opatření 

Zemní práce             

Zakládání             

Vodorovné konstrukce             

Ostatní konstrukce a práce, 
bourání 

            

Různé dokončovací konstrukce 
a práce inženýrských staveb 
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Průzkumné, geodetické a 
projektové práce 

            

Zařízení staveniště             

Inženýrská činnost             

Provozní vlivy              
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Průzkumné, geodetické a 
projektové práce 

            

Zařízení staveniště             

Inženýrská činnost             

 

Uzlové body:         Přípravná zhutněná zemní pláň – termín plnění do 31.8.2017 

      Dokončení vrchní štěrkové vrstvy – termín plnění do  30.9.2017                                                                                                

 

 

Zpracoval: Ing. Miroslav Průša 

Dne:          23.6.2017 

 

                       ……………………………… 

Pavel Šilhánek  

          statutární ředitel a.s. 


