
rok

měsíc

týden 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Termín předání staveniště:

Termín zahájení prací:

Termín dokončení prací:

Termín předání díla: 14.11.2017

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.    

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Předání staveniště

Stavba: HPC 3.10. K Vodárně v k.ú. Myslív

říjensrpen listopad

2017

září

SO 101 - Hlavní polní cesta HPC 3.10

SO VON -  Vedlejší a ostatní náklady

14.08.2017

21.08.2017

10.11.2017

Předání dokončené stavby
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