	Číslo smlouvy objednatele: 131-2017-520205
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrdá Ves

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou

	Adresa:
	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

	Telefon:
	 

	E-mail :
	 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	 

	Číslo účtu:
	 

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE                                                                      reprezentant plnění závazku

	Sídlo:
	Lesná 4, 395 01 Pacov
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

	Zastoupen:
	Ing. Jindřichem Jírou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jindřich Jíra
Ing. Pavel Dvořáček

	Telefon:
	 

	E-mail :
	 

	ID DS:
	

	Bankovní spojení:
	 

	Číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack] 

	IČO:
	43820654

	DIČ:
	CZ6705260859

	ID DS:
	ezcpkw8

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Fyzická osoba

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Jindřich Jíra


(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Čl. I.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s důvodu zohlednění postupu pro řešení části 3.1.1. smlouvy o dílo, tj. změny termínu pro předání této ucelené části díla. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.7.2017.
Současně se mění i osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech – nově ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou.
Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 pozemkový úřad racionalizuje postup návrhu komplexních pozemkových úprav, čímž chce předejít sporům či pochybnostem, které by v průběhu řízení mohly nastat. Změnou termínu předání u části 3.1.1. nedojde k posunutí jiných termínů předání, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy o dílo i tohoto dodatku.

Čl. II.

Termín předání ucelené části 3.1.1. je nově uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Ostatní údaje v této příloze č. 1 zůstávají beze změny.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

	V ………………… dne ………………..

	V Pelhřimově dne ………………..


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Vladimír Maryška, ředitel
      KPÚ pro Kraj Vysočina


	

      Ing. Jindřich Jíra
reprezentant plnění závazku


	Příloha:  Položkový výkaz činností
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