
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce polní cesty 
VPC C3A v k.ú. Žebrák“ 

 
uzavřené pod č.j.: SPU 243147/2017 dne 22.5.2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

mezi smluvními stranami 
 

 

Objednatel:     

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun 

Zastoupený: Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun 

  ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Adresa :    Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr 

  Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxx     

  E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxx    

  Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx 

  Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxx 

              IČ:   01312774 

              DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednavatel“) 

 

Zhotovitel:  

ROBSTAV stavby k.s.                            

Zastoupený: Ing. Petr Čechal, na základě plné moci 

              Adresa :    Na Stínadlech 495, 397 01 Písek 

  Tel./fax:    xxxxxxxxxxxx 

  E-mail :     robstavstavby@robstavstavby.cz 

  ID DS :     zpixxe9 

  v technických záležitostech jednat : xxxxxxxxxxxx 

  Tel./fax :    xxxxxxxxxxxx 

  E-mail :     xxxxxxxxxxxx 

  Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxx 

  Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxx 

              IČ:    28860080 

              DIČ:    CZ28860080 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

A, vložka 11191. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 

V souladu s ustanovením čl. V. Doba plnění ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby č.j. : SPU 243147/2017 

ze dne 22.5.2017 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění pro : 

- termín dokončení stavebních prací do 14.8.2017 

Termín byl posunut z důvodu zdržení stevebních prací – změna příjezdu a odjezdu techniky na staveniště. 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní 

stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou výtiscích.  

 

 

V Králově Dvoře dne:     10.8.2017                       

 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………........                                                             …………….............……………….. 

        Andrea Čápová       Ing. Petr Čechal 
vedoucí Pobočky Beroun                                                           vedoucí závodu Písek 
                                                
 


