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 Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/4 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 

                                 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

č. 385-2015-508101 

 

uzavřený 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 

Chomutov 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitelem KPÚ 

pro Ústecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro 

Ústecký kraj, Pobočka Chomutov  

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov     

Tel.: +420 725 901 470    

E-mail: s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner      

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx  

ID DS: qsbny8f  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx   

IČ: 11393807   

DIČ: CZ11393807 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: --- 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. 

Václav Kellner 

Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner 

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Na základě jednání s vlastníky se obě smluvní strany dohodly na rozšíření obvodu zájmového 

území KoPÚ Skršín a to z důvodů dořešení vlastnických vztahů, vyřešení protipovodňových 

opatření a zachování návaznosti vlastnictví do vedlejších katastrálních území. Tím dojde 

k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačních celcích 3.1.2. – Podrobné zaměření 

polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.6. – 

Dokumentace soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – 

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.2.2 

– Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení a 3.3. – Mapové dílo o 33 ha, z původních 

300 ha na 333 ha. Dále dochází k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačním celku 3.1.4 

– Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické 

plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a to o 26 MJ. Tímto 

dochází k navýšení ceny z původních 1 139 000 Kč bez DPH (dle SoD č. 385-2015-508101 a 

jejích dodatků č. 1, 2 a 3) na 1 254 500 Kč bez DPH. Termín odevzdání dodatečných služeb u 

odevzdaných etap je následující: etapy 3.1.2. a 3.1.4. je termín odevzdání 31.1.2018 a etapy 

3.1.3. a 3.1.6. je termín odevzdání 31.3.2018. 

 

2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, kdy dojde k novým 

terénním geodetickým pracím a je třeba zopakovat celý postup ohledně zjišťování hranic 

v uvedených částech, včetně zápisu dílčích GP do katastru nemovitostí, tak aby bylo možné 

pokračovat na dalších etapách pozemkových úprav, na posunu termínů odevzdání u etap 

návrhových prací a to následovně: etapa 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně 

veškerých dílčích podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.) termín odevzdání 31.10.2018; 

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání termín odevzdání 30.4.2019. 

 

3. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. SoD  a v příloze ke SoD - odst 3.1.2. – Podrobné zaměření 

polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.4 – 

Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické 

plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 3.1.6. – 

Dokumentace soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – 

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.2.2 

– Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení a 3.3. – Mapové dílo 

 

 

- Čl. VI odst. 6 se mění takto: 

 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH      650 450,- Kč           

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 408 650,- Kč 

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH 133 200,- Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 110 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH   1 302 300,- Kč         

DPH 21% 273 483,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 575 783,- Kč  

 

 

 

- Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 

3.2.1.4., 3.2.2. a 3.3. se mění takto: 
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Hlavní fakturační celek/ dílčí 

fakturační celek 
MJ Počet MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 
Termín ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu 
v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 

ha 

26 400 10 400,- 31.7.2016 

Podrobné zaměření polohopisu 
v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty 

274 650 178 100,- 31.7.2016 

Podrobné zaměření polohopisu 

v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty 

33 800 26 400,- 31.1.2018 

3.1.3. 

Rozbor současného stavu 

ha 

300 200 60 000,- 31.1.2017 

Rozbor současného stavu 33 300 9 900,- 31.3.2018 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ – 
zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodů KoPÚ, 

geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. 

Č. 357/2013 Sb. 
ha 

89 2 300 204 700,- 31.7.2016 

Upřesnění obvodu KoPÚ – 
zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodů KoPÚ, 

geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. 

Č. 357/2013 Sb. 

26 2 600 67 600,- 31.1.2018 

3.1.6. 

Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků 

ha 

300 240 72 000,- 31.3.2017 

Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků 

33 350 11 550,- 31.3.2018 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 333 350 116 550,- 31.10.2018 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko 
geologický průzkum pro 

opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků 

100 

bm 
40 500 20 000,- 

31.10.2018 

Předběžný inženýrsko 
geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní 

opatření 

ha 2 5 000 10 000,- 

3.2.1.2. 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých  a mimo trvalé 

porosty 

ha 333 300 99 900,- 

3.2.1.3 

Potřebné podélné a příčné 

profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení ploch záboru 
půdy stavbami 

100 

bm 
40 500 20 000,- 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné a příčné 

profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení ploch záboru 

půdy stavbami 

100 
bm 

0  0 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 333 400 133 200,- 30.4.2019 

3.3. Mapové dílo ha 333 400 133 200,- 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč 650 450,- 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 408 650,-  

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč 133 200,-  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 110 000,-  

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 302 300,- 

DPH 21% v Kč 273 483,- 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč 1 575 783,- 

 

 

Čl. II. 

Ostatní ujednání 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 ke SoD – KoPÚ Skršín. 

2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015-508101 

uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 , dodatkem č. 2, dodatkem č. 3 

a dodatkem č. 4 smlouvu o dílo. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne ……………    V Karlových Varech dne …………… 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 

Ing. Pavel Pojer Ing. Václav Kellner, majitel 

Zástupce ředitele Krajského pozemkového  

úřadu pro Ústecký kraj 

Příloha:  

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín 


