	
                                                                                    č. smlouvy objednatele I.:  536-2017-514203
                                                                                    č. smlouvy objednatele II.:
                                                                                    č. smlouvy zhotovitele:        01/2017


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20.3.2017 resp. ze 13.4.2017 s názvem

 „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11 – stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


I. SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel I:						Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Náchod	
Adresa:							Palachova 1303, 547 01 Náchod 
zastoupený:						Ing. Pavlem Kafkou, vedoucím pobočky   
Tel:							xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:							xxxxxxxxxxxxxxxx		       
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Kateřina Řeháková, Pobočka Náchod 
Tel:		xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Česká národní banka
Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:						01312774 / není plátcem DPH

Objednatel II:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Adresa:							Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupené	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., 
                                                                                          ředitelem Závodu Praha
Tel.:							xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:							xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Česká národní banka
Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:						65993390 / CZ65993390					

(dále jen“ objednatel“)
									
a
Zhotovitel:						Ing. Miroslav Kodytek
Adresa:							Skalice č.p. 74, 503 03 Smiřice
Zastoupený:						Ing. Miroslavem Kodytkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Miroslav Kodytek
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Miroslav Kodytek
Bankovní spojení:					ČSOB a.s. v Hradci Králové
Číslo účtu: 						xxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:						68489188 / není plátcem DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU:
1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy ze dne 20.3.2017 resp. ze 13.4.2017 č. 536-2017-514203 resp. 01/2017 s názvem „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice - Jaroměř“.  
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění čl. VI. Předání a převzetí díla, bod 2. termín předání díla z termínu do 30.9.2017 na termín do 17.11.2017.
3. Důvodem pro výše uvedenou úpravu termínu odevzdání díla je skutečnost, že v současné době probíhá dokončování a připomínkování zakázky „Plán ÚSES – ORP Jaroměř, aktualizace vymezení systému ekologické stability“, na jejíž výstupy by „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“ měla navázat a být s ní v souladu. 


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele – každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně ani za nápadně nevýhodných podmínek.



V Náchodě dne 27.9.2017                                                             Ve Skalici dne 29.9.2017 

Objednatel I:	Zhotovitel:


……………………………	………………………………
Státní pozemkový úřad                                                                        Ing. Miroslav Kodytek
Pobočka Náchod		
Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod 			



[bookmark: _GoBack]V Praze dne 19.10.2017

Objednatel II:


……………………………………….
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha
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