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Dodatek č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel : Česká republika - Státní pozemkový ú řad, 
Krajský pozemkový ú řad pro Moravskoslezský 
kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: Zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:   
Tel./Fax:  
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“     

Zhotovitel : AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: 784cctd 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 41601483 
DIČ: CZ41601483 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v  

dále jen „zhotovitel“ . 

 

 

 

 
Smluvní strany uzav řely níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tento dodatek ke smlouv ě o dílo.  

 

Čl. I. 
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Předmět a důvod dodatku 

 

Předmětem dodatku je úprava počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací.  
U fakturačního celku 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech se počet 
měrných jednotek snižuje na 34 (dle SoD MJ = 40).  

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 
 pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 
 stranami.  

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
 obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
 nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Ostravě dne 30.11.2017  Brně dne 30.11.2017 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 
…………………………………… …………………………………… 
   
Mgr. Dana Lišková Ing. Mgr. Zden ěk Střítecký 
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Moravskoslezský kraj AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
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Položkový výkaz činností - P říloha ke Smlouv ě o dílo - k. ú. Volovec 

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 500 10 000 20.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 225 700 157 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 34 1 000 34 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 180 1 800 324 000 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 105 1 600 168 000 18.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 14 2 500 35 000 20.10.2019

Rozbor současného stavu                      ha 265 350 92 750 20.9.2017

Studie odtokových poměrů ha 320 300 96 000 20.7.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 265 350 92 750 30.4.2018

1 010 000 18.11.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 265 600 159 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 20 800 16 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 25 1 000 25 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 500 30 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 265 1 000 265 000 30.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

535 000

3.3 Mapové dílo ha 265 400 106 000 
do 3 měsíců od 

nabytí PM 
1.rozhodnutí

106 000

3.4. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 320 800 256 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K č 256 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K č

3.1.2. 20.11.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v K č

3.1.3

20.1.2019

3.1.4.
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1 010 000 Kč

535 000 Kč

106 000 Kč

256 000 Kč

1 907 000 Kč

400 470 Kč

2 307 470 KčCelková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

jednatel

Mgr. Dana Lišková Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Za objednatele:

 V Brně dne 30.11.2017

…………………………………………………………………….

V Ostravě dne 30.11.2017            

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

DPH  21% v Kč


