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Předání CN 01.12.2017

Podpis smlouvy o dílo do 28.02.2018

Předání a převzetí staveniště do 30.04.2018

Zahájení prací od 16.05.2018

Dokončení stavebních prací 31.08.2018

Termín předání a převzetí 30.09.2018

Rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC 3R
Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce a VON

Výstavba vedlejší polní cesty VPC 2N s interakčním prvkem IP 26N
Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Trubní vedení

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce a VON

Izolace proti vodě

Elektromontáže přeložka sdělovací kabel

Přeložení kabelu DK SŽDC

Náhradní výsadba

Výstavba vedlejší polní cesty VPC 4N s interakčním prvkem IP 26N
Zemní práce

Zakládání

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce a VON

Elektromontáže přeložka sdělovací kabel

Přeložení kabelu DK SŽDC

Náhradní výsadba

V Praze dne 30.11.2017

srpen září říjen listopad

Realizace vedlejších polních cest v k.ú. Markvartice

prosinec

ROK 2017 ROK 2018

červenúnor březen duben květenleden červenecprosineclistopadČinnosti


