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Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele:  xS-009-2015-Vno 
 

DODATEK č. 4 

S M L O U V Y   O   D Í L O 
uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami  
 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
                                                                                  kraj  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
                                                                                 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:  Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
tel.: xxxxxxxxxxxx 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
v technických záležitostech oprávněni jednat:  xxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín  
 xxxxxxxxxxxx, vrchní referent Pobočky Hodonín  
sídlo pobočky:  Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
tel.:  xxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxx 
E-mail:  xxxxxxxxxxxx  
 xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
IČ:  01312774  
DIČ:  není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel: sdružení právnických osob, které tvoří 
č.1 Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
tel.: +420 543 216 677 
e-mail: geocart@geocart.cz 
ID DS: 3v2d84r 
IČ / DIČ: 25567179 / CZ25567179 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 
a 
č.2  AGERIS s.r.o. 
sídlo:  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
tel.:  +420 545 241 842 
e-mail:  ageris@ageris.cz 
ID DS:  zr6jqnz 
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992 
DIČ:   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 
 
Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 
11.12.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky): 
 Ing. Martinem Malcem 
 členem představenstva Geocart CZ a.s. 
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V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků:    xxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxx 
e-mail: geocart@geocart.cz 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
 
dále jen „zhotovitel“.  
 

I. 
 

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 4 mění výše uvedená smlouva o dílo 
následovně: 
 
V rámci přípravných prací vyplynula z požadavku napojení hlavní polní cesty HC 7 na místní 
komunikaci nutnost rozšíření obvodu řešeného území. Tento požadavek byl vznesen jako jedna 
z připomínek při projednání návrhu plánu společných zařízení s RDK dne 12.7.2017. V rámci 
řešení připomínek byl tento požadavek v PSZ doplněn. Pro rozšíření obvodu bude vypracován 
geometrický plán. 
Dále dochází k posunu termínu Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků vzhledem 
k návaznosti na rozšíření obvodu řešeného území a neobvykle vysokému počtu neznámých 
vlastníků a nutnost prolustrování jejich potencionální dosažitelnosti pracovníky objednatele. 
 
V souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 16.4.2015 (KoPÚ v k.ú. Vnorovy a navazující části 
k.ú. Lidéřovice na Moravě) se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládá nový dílčí fakturační celek 
3.1.4.1. - Upřesnění obvodu KoPÚ. 
 
FC 3.1.Přípravné práce 
3.1.4.1.    Upřesnění obvodu KoPÚ – geometrické plány na upřesnění obvodu – cena 10 800,00 

Kč bez  DPH; termín ukončení 31.3.2018    
 
Dále se tímto dodatkem upravuje termín dílčí části fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
z 28.2.2018 na 31.10.2018.  

 
Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění v položkovém výkazu činností, který tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku (Příloha č. 1).      
 
 

II. 
 

Čl. VI. Cena za provedení díla bod 6.1. Rekapitulace ceny se mění následovně: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez 
DPH 1 161 500,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH 1 133 740,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 205 750,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 240 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 740 990,- Kč 

DPH  21% v Kč 575 608,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 3 316 598,- Kč 
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III. 
 

Ostatní části smlouvy se nemění. 
 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 27.2.2018 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………    ……………………………………… 
Ing. Jan Ševčík Ing. Martin Malec 
ředitel Krajského pozemkového člen představenstva 
úřadu pro Jihomoravský kraj Geocart CZ a.s. 
 
 
 
 
Příloha: 

1. Příloha č. 1  k dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce od 1.5.2015

Revize stávajícího bodového pole  bod 100 250 25 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 800 0

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 712 500 356 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 
trvalých porostech

ha 135 900 121 500

Rozbor současného stavu                      ha 867 150 130 050

Vodohospodářská studie ha 250 420 105 000

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 133 1 250 166 250 31.10.2016

3.1.4.1.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na 

hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 3 3 600 10 800 31.3.2018

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0 x 0 x

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 823 300 246 900 28.2.2017

1 161 500

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 823 500 411 500 31.8.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 0 0 0 x

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 0 0

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
ha 105 500 52 500

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 61 440 26 840

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 2 600 1 200

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 823 750 617 250 31.10.2018

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 8 150 24 450 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 133 740 31.12.2018

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101 

- KoPÚ v katastrálním území Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.5.20163.1.1.

3.1.2. 31.5.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.10.20163.1.3.

31.8.2017



3.3 Mapové dílo 823 250 205 750 do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

205 750

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu 

s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 500 480 240 000

nejpozději do 

konce roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
240 000

1 161 500 Kč

1 133 740 Kč

205 750 Kč

240 000 Kč

2 740 990 Kč

575 608 Kč

3 316 598 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………..

pro Jihomoravský kraj Geocart CZ a.s.

ředitel Krajského pozemkového úřadu člen představenstva

……………………………………………..

Ing. Jan Ševčík Ing. Martin Malec

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne     27.2.218    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




