Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

	Adresa:
	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

	Telefon:
	+420 602 718 588

	E-mail :
	vysocina.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



	Zhotovitel:
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Alešem Tůmou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel

	Telefon:
	+420 777 846 268

	E-mail :
	ekos@ekos-t.cz

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna Třebíč

	Číslo účtu:
	1521409359/0800

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ63470985

	ID DS:
	2r63dp8

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KOS BR C 19 972

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Aleš Tůma



Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017, ze dne 7.3.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín.
Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.2.2018, o upřesnění počtu měrných jednotek, bylo dohodnuto posunutí termínu etapy 3.1.3., zjišťování hranic obvodů KoPÚ,  takto:

	 
	Etapa
	Termín dokončení

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	30.3.2018




Odůvodnění: 
[bookmark: _GoBack]Dodatkem č.1 se mění termín vyhotovení zjišťování hranic obvodů KoPÚ Milasín. Objednatel tímto dodatkem souhlasí s řešením žádosti zhotovitele ze dne 8.2.2018, o upřesnění počtu měrných jednotek, které odpovídá délce skutečně provedených MJ a odpovídá to i délce skutečně šetřeného obvodu pozemkové úpravy. Zároveň je to nezbytné pro zdárné dokončení KoPÚ Milasín.  Proto se smluvní strany dohodli na posunutí termínu vyhotovení etapy 3.1.3., a to do 30.3.2018. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.2.2018			








……………………………………………..			…………………………………………………..
Ing.Vladimír  Maryška						Ing. Aleš Tůma
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina	   				za zhotovitele
za objednatele	
