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 Číslo smlouvy objednatele: 1295-2015-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  116-2814-15 

                                 

DODATEK č .  6 
KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla 
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žádovice“ 

 
mezi smluvními stranami 
Objednatel:          Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

          Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
          kraj 

 
Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín  
Adresa:          Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel.:           xxxxxxxxxx   
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx   
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel:          AGROPROJEKT PSO, s.r.o.       
sídlo:           Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxx     
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx    
IČ: 41601483  
DIČ: CZ41601483   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxx  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxx     

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

V důsledku personálních změn na straně objednatele, bude pro KoPÚ Žádovice v technických 
záležitostech oprávněn jednat pouze Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín. 
 

Čl. II. 
V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav a v rámci výsledků projednání plánu 
společných zařízení, vyvstala potřeba rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav. 
V tomto důsledku dochází k navýšení počtu měrných jednotek pro šetření obvodu a potřeba 
zajištění aktualizace nárokových listů vlastníků. V důsledku nárůstu objemu prací dochází ke 
změnám termínů.  
 
Dále bylo na jednání ve věci víceprací vynucených změnou VFP po uzavření smlouvy o dílo 
dne 20.3.2018 na ústředí SPÚ za účasti dodavatele, dotčených zadavatelských útvarů a 
OMPÚ konstatováno, že pro účely jednání o ceně víceprací lze přiměřeně prodloužit termíny 
plnění příslušných dotčených částí díla. V důsledku toho dochází ke změně termínu pro 
vypracování PSZ. 
 
Proto se smluvní strany dohodly, jak je uvedeno níže. 
 

Čl. III. 
Text smlouvy o dílo se v Čl. III. části 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ doplňuje bodem 
č. 3.1.6. Aktualizace seznamu účastníků řízení, aktualizace seznamu věcných břemen, 
zjišťování hranic v úseku rozšíření obvodu KoPÚ, příp. vypracování geometrických plánů pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předání elaborátu zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na 
katastrální úřad, předepsaná stabilizace, vše dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Pozvánky na 
zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na základě podkladů od zhotovitele. 
Dále vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN dle § 9 odst. 7 zák. č. 139/2002 Sb., a aktualizace grafického přehledu parcel 
v KoPÚ. 
 
Text smlouvy o dílo se v Čl. III. části 3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ doplňuje bodem 
č. 3.1.7. Aktualizace soupisů nároků vlastníků v  dle § 13 a aktualizace dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků dle bodu VI. Přílohy č. 1, obojí ve vztahu k vyhl. č. 13/2014 Sb. 
 

Čl. IV. 
 
Hlavní celek 3.1. Přípravné práce 
 ruší se původní termín plnění 

a nahrazuje se novým termínem plnění 30.9.2018 
 
doplňují se nové dílčí části: 

Dílčí část 3.1.6. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro rozšíření obvodu KoPÚ 

 
stanovuje se rozsah měrných jednotek  4 MJ 
stanovuje se cena za jednotku 6 250,- Kč 
stanovuje se termín plnění na 30.7.2018 
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Dílčí část 3.1.7. Dokumentace k aktualizaci soupisu nároků vlastníků pozemků dle § 13 
vyhl. č. 13/2014 Sb., po rozšíření obvodu KoPÚ 

stanovuje se rozsah měrných jednotek  442 MJ 
stanovuje se cena za jednotku 30,- Kč 
stanovuje se termín plnění na 30.9.2018 

 
Hlavní celek 3.2. Návrhové práce 

ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.5.2019 

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnění 29.6.2018 

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona  

ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2019 

 
Ostatní ceny za jednotky bez DPH zůstávají beze změny.  
 

 
Čl. V. 

 
Tímto se mění cena uvedená v Čl. VI. smlouvy o dílo: 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč 894 990 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 879 120 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 150 280 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 180 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 104 390 Kč 

DPH  21% v Kč 441 922 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 546 312 Kč 

 

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 
– KoPÚ v k.ú. Žádovice“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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Čl. VI. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

 

 

V Brně dne 29.3.2018    

 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 

 
 

 

 

 

 

…………………………………….                             ……………………………………. 
Ing. Jan Ševčík Ing.Mgr. Zdeněk Střítecký     
ředitel Krajského pozemkového  jednatel 
úřadu pro Jihomoravský kraj                                    AGROPROJEKT PSO, s.r.o.                  
  

Příloha:  

1. Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice 



Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 

MJ

Cena za MJ 
bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 45 400 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU 
mimo trvalé porosty

ha 399 530 211 470

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU v 
trvalých porostech

ha 76 700 53 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 201 1 350 271 350 30.6.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0 0  -

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 0 0  -

Rozbor současného stavu                      ha 475 250 118 750 31.1.2017

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 442 380 167 960 31.8.2017

3.1.6.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., pro rozšíření 

obvodu KoPÚ

100 bm 4 6 250 25 000 30.7.2018

3.1.7.
Dokumentace k aktualizaci soupisu  nároků 

vlastníků pozemků dle § 13 vyhl. č. 13/2014 Sb., 

po rozšíření obvodu KoPÚ

ha 442 30 13 260 30.9.2018

894 990 30.9.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 442 550 243 100 29.6.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda 

do hl. 1m
sonda 14 900 12 600 31.3.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3m
sonda 12 3 000 36 000 31.3.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 
ha 65 580 37 700

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 110 850 93 500

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 22 1 100 24 200

3.2.1.5. Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů 

v lokalitě Fěruněk“
ks 1 64 000 64 000 31.3.2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 442 810 358 020 31.1.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 5 000 10 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

879 120 31.5.2019

31.1.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.3.2018

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.



3.3 Mapové dílo ha 442 340 150 280 do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 
150 280

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 600 180 000

nejpozději do 

konce roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 180 000

894 990 Kč

879 120 Kč

150 280 Kč

180 000 Kč

2 104 390 Kč

441 922 Kč

2 546 312 Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………

Ing.Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne     29.3.2018  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj                         

Za objednatele:




