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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
  
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 

Praha 3  
Tel.:    
E-mail:   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                       Stavitelství – Mutl, s.r.o. 

 Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora  

zastoupený:                                                   

tel./fax:                                                          +420  

e-mail:                                                             

ID DS: 6Erkbeq 

v technických záležitostech oprávněn jednat:        

tel./fax:                                                                 

e-mail:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:          

IČO:      29016037   

DIČ:      CZ29016037 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C,  vložka 160 122 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 16. 3. 2018 

Zadávací dokumentace ze dne: 20. 2. 2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17. 4. 2018, č.j. SPU 

190159/2018/Bu 

Stavební povolení ze dne: 4. 1. 2017 č.j. MKH/000446/2017 (NPM 2. 2. 2017) a 14. 6. 2017 

č.j. MKH/039577/2017 (NPM 21. 7. 2017) 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v  k. ú. Zbraslavice  dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polní cesty HPC 101 a polní cesty HPC 102 

v k.ú. Zbraslavice (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty HPC 101 a HPC 102 v k.ú. Zbraslavice    

Místo stavby:        k.ú. Zbraslavice, okres Kutná Hora 

(dále jen  “stavba”). 
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Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností NDCon, s.r.o., 

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, č. zakázky 460/16 a 515/16. Uvedené 

projektové dokumentace budou objednatelem protokolárně předány zhotoviteli nejpozději 

při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 

zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 4. 1. 2017 č.j. 

MKH/000446/2017, které nabylo právní moci dne 2. 2. 2017 a stavebním povolením 

vydaným Městským úřadem Kutná Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství 

dne 14. 6. 2017 č.j. MKH/039577/2017, které nabylo právní moci dne 21. 7. 2017. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne  

16. 3. 2018. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla Polní cesty HPC 101 a HPC 102 v k.ú. Zbraslavice: 

bez DPH činí                                                                           16 210 677 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      3 404 242 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         19 614 919 Kč. 
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z toho: 

- Polní cesta HPC 101 v k.ú. Zbraslavice: 

bez DPH činí                                                                           7 628 494 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 601 984 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 230 478 Kč. 

 

- Polní cesta HPC 102 v k.ú. Zbraslavice: 

bez DPH činí                                                                           8 582 183 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 802 258 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       10 384 441 Kč. 

 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 30.11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného 

roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 

10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel 

převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá 

objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 

jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
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údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také 

kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 

Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého 

oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774, Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora, Benešova 

97, 284 01 Kutná Hora. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku. 

12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
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e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2018. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 
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zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 

pracovních dnů před zahájením prací   

b. Termín zahájení stavebních prací: 24. 5. 2018 

c. Termín dokončení stavebních prací: 3. 10. 2018 

d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: 15. 11. 2018 

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2018 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
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2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
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včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 

skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů 

s jejich identifikačními údaji.   

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
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vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 

y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

15 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel 

je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především 

se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
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9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 

2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
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21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, 

Pobočka Kutná Hora.  

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a 

vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg. 
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3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 

vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  
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3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 

účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
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platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 
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dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 
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2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
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6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 



  Č.j. objednatele: 11/2018 
  Č.j. zhotovitele: 

22/24 
 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel  zhotovitele. 

            

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 

zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez 

ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy 

řešeno v souladu se ZZVZ.  

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 

rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 

dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 

řešeno v souladu se ZZVZ 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 

smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  

v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 

odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 

povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 

zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich 

cenu.  

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový 

rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 
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3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 
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11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 

V Praze dne……… 

 

V Kutné Hoře dne ……….. 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Veselý 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 

 

jednatel společnosti 

 

 

Smlouvu vyhotovila a odpovídá za její správnost: 

 

 



Příloha č.1 

SPECIFIKACE DÍLA 
 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky  stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností  projekční společností NDCon, s.r.o., Zlatnická 
10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, č. zakázky 460/16 a 515/16, dále soupis dodávek, 
služeb a stavebních prací  a technické  specifikace (podmínky). 
 
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a 
provozní soubory:  

 
Polní cesta HPC 101 v k.ú. Zbraslavice 
SO 101: 
Rekonstruovaná polní cesta HPC 101 začíná sjezdem ze silnice II/126 mezi Zbraslavicemi a 
Štipoklasy. Odtud vede jihozápadním směrem k letišti a pak se stáčí pravostranným obloukem 
k jihu, kde je na hranici parcely ukončena. Celková délka cesty je 1793,08 m. Příčný sklon je 
navržen jednotně 2,5 %. 
 
V úseku ZÚ – km 0,320 je komunikace navržena v kategorii P 5/30, kde koruna komunikace 
je tvořena 4,0 m širokým jízdním pruhem a 0,5 m širokou oboustrannou zpevněnou krajnicí. 
V navazujícím úseku km 0,320 – km 0,850 je komunikace navržena v kategorii P 4/30 (šířka 
jízdního pruhu 4,0 m, bez krajnic). V úseku km 0,850 – KÚ je cesta navržena v kategorii P 
4,5/30 (šíře jízdního pruhu 3,5m, šíře krajnic 0,5 m). 
 
V km 0,225 – 0,245 a 1,560 – 1,580 jsou navrženy samostatné výhybny délky 20 m a šířky 5,5 
m. Výhybny jsou stejné konstrukce jako přilehlá polní cesta. V trase cesty jsou navrženy 
hospodářské sjezdy na přilehlé pozemky. 
 
Odvodnění je v celém úseku řešeno kombinací podélného a příčného sklonu.  
 
Dle zaslaných podkladů od správců technické infrastruktury dojde během výstavby cesty ke 
křížení s podzemním vodovodním potrubím, podzemním vedením nízkého napětí a 
podzemními sdělovacími kabely. Při realizaci stavby budou tyto sítě respektovány a práce v 
jejich blízkosti, případně jejich ochrana, budou prováděny výhradně podle pokynů příslušného 
správce. 
 
Konstrukce vozovky dle katalogu polních cest (PN 402) pro úsek ZÚ – km 0,850: 

Asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací asfaltový PS,A 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ACO 16+ 80 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační asfaltový PI,A 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť 0-32 ŠDb   150 mm   ČSN 73 6226-1 
    Edef,2 = 80 MPa 
Stávající štěrkové vrstvy rozprostřené v celé šířce  200 mm  Edef,2 = 50 MPa 
Zemní pláň  Edef,2 = 30 MPa 
Celkem     min. 470 mm 

 
Konstrukce vozovky dle katalogu polních cest (PN 502) pro úsek km 0,850 – KÚ: 

Asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací asfaltový PS,A 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ACO 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační asfaltový PI,A 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť 0-32 ŠDb   150 mm   ČSN 73 6226-1 
    Edef,2 = 80 MPa 
Štěrkodrť 0-63 ŠDb   150 mm   ČSN 73 6226-1
      Edef,2 = 50 MPa 
Zemní pláň  Edef,2 = 30 MPa 
Celkem min. 470 mm 
 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu a vlastnosti zemin je nutné 
provést zlepšení podloží v úseku km 0,850 - KÚ. To bude provedeno příměsí 3% nehašeného 
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vápna CaO v tl. minimálně 0,3 m tak, aby byla splněna podmínka 30 MPa na zemní pláni. Po 
provedení zemní pláně je nutné provést kontrolu zhutnění na 100% PS. 
 
V rámci realizace polní cesty HPC 101 upozorňujeme na nutnost koordinace stavby 
s provozem letiště Zbraslavice a s provozem společností GRAMEX, spol. s r.o. (IČO 
44699166) a GRADIENT a.s. (IČO 25093100). 
 
Polní cesta HPC 102 v k.ú. Zbraslavice 
Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů. SO 101 polní cesta má přímý vztah na SO 801, 
který řeší výsadbu doprovodné zeleně. 
 
SO 101: 
Nově navržená polní cesta HPC 102 začíná sjezdem z účelové komunikace cca 300 metrů 
západně od komunikace II/335. Odtud vede nejprve severozápadním směrem a pak se stáčí 
pravostranným obloukem k severu. Celková délka cesty je 1844,72 m. Maximální podélný 
sklon je 15,33% a to v délce 40,55 m. Příčný sklon je navržen jednotně 3,0 %. Komunikace je 
navržena v kategorii P4,5/30, kde koruna komunikace je tvořena 3,5 m širokým jízdním 
pruhem a 0,5 m širokou oboustrannou zpevněnou krajnicí. V úseku km 1,308 – 1,414 má cesta 
kategorii P3,0/30 (šíře jízdního pruhu 3,0m, bez krajnic) z důvodu šíře pozemku.  
 
Odvodnění je v celém úseku řešeno kombinací podélného a příčného sklonu. V úseku cca km 
0,034 – 0,700 je navržen lichoběžníkový levostranný příkop (sklon svahů 1:1,5, šířka dna 
0,35m) vzhledem ke značnému podélnému sklonu. Příkop bude opevněn příkopovými 
tvárnicemi uloženými do betonového lože.  
 
V rámci sjezdů na pozemky ve staničení km 0,105, 0,420 a 0,605 jsou navrženy nové 
železobetonové trubní propustky o vnitřní DN 600. Čela, nátoková i výtoková strana jsou 
opevněny lomovým kamenem do výšky horní hrany propustku. Na obou stranách je opevnění 
ukončeno betonovým prahem, taktéž do výšky horní hrany propustku. Na nátokových stranách 
je navržen menší podélný sklon pro zpomalení dešťových vod. 
 
Konstrukce vozovky dle katalogu polních cest (PN 602): 

Asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací asfaltový PS,A 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 
Asfaltový beton ACO 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační asfaltový PI,A 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť 0-32 ŠDb   150 mm   ČSN 73 6226-1 
    Edef,2 = 80 MPa 
Štěrkodrť 0-63 ŠD  150 mm         ČSN 73 6226-1 
    Edef,2 = 50 MPa 
Zemní pláň  Edef,2 = 30 MPa 
Celkem min. 410 mm 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu a vlastnosti zemin je nutné 
provést zlepšení podloží. To bude provedeno příměsí 3% nehašeného vápna CaO v tl. 
minimálně 0,3 m tak, aby byla splněna podmínka 30 MPa na zemní pláni. Po provedení zemní 
pláně je nutné provést kontrolu zhutnění na 100% PS. V místě mokřadu, ve staničení cca km 
0,350 – 0,405 je nutné provést hlubší sanaci podloží. 
 
SO 801: 
SO 801 řeší výsadbu doprovodné zeleně podél rekonstruované polní cesty HPC 102 v k.ú. 
Zbraslavice. Veškerá doprovodná zeleň je umístěna pouze na cestním pozemku, který je 
v majetku města Zbraslavice. 
V úseku km 0,09000 – km 0,64000 je navržena po levé straně ve směru staničení liniová 
výsadba líp malolistých a dubů letních, která bude umístěna mezi cestou a hranicí cestního 
pozemku vlevo ve směru staničení.  
Přehled navržených stromů: Lípa malolistá (Tillia cordata) 25 ks, Dub letní (Quercus robur) 24 
ks, CELKEM 49 ks 
 



Časový harmonogram - Polní cesty HPC 101 a HPC 102 v k.ú. Zbraslavice

Práce a dodávky/týden

Příprava stavby Geodet. práce před výstavbou

Zařízení staveniště

Zemní práce Ostranění křovin, stromů

 výkopy, stabilizace pláně

hutnění

výsadba dřevin

založení trávníku

Zakládání výplně a drenáže štěrkopískem

Komunikace zřízení podkladu ze zeminy

podklady ze štěrkodrtí

zřízení asfaltových povrchů

zpevnění krajnic  

Trubní vedení

Ostatní práce osazení dopr. značek

Přesun sutě

VRN Archeolog. Průzkum

Geodetické práce po výstavbě

Dopravní značení (DIO)

ListopadKvěten Červen Červenec Srpen Září říjen



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.11.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29016037

DIČ: CZ29016037

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00% 7 628 494,29 1 601 983,80

15,00% 0,00 0,00

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

Stavitelství - Mutl, s.r.o.

7 628 494,29

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 9 230 478,09

515/16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 515/16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

516/16-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

9 162 718,097 572 494,29515/16-1 SO 101 Polní cesta HPC 101

7 628 494,29 9 230 478,09

67 760,0056 000,00

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

10.11.2016
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.11.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29016037

Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ: CZ29016037

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 000,00 21,00% 11 760,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 760,00

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

516/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 26 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

516/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 56 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

2 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vytyčení stavby

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby, vytyčovací protokol

3 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuálních podmínkách na stavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

5 K R.2. Dočasné dopravní značení soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 26 000,00

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP zaměření skutečného provedení stavby

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

9 K 079002000 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ostatní provozní vlivy

P
Poznámka k položce:

Letiště

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

516/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10.11.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29016037

Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ: CZ29016037

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 572 494,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 572 494,29 21,00% 1 590 223,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 162 718,09

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

515/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 572 494,29

HSV - Práce a dodávky HSV 7 572 494,29

    1 - Zemní práce 1 575 379,13

    2 - Zakládání 81 857,00

    5 - Komunikace 5 353 097,20

    8 - Trubní vedení 60 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 477,60

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 000,00

    99 - Přesun hmot 71 348,76

    997 - Přesun sutě 181 334,60

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

515/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 101
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.11.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 572 494,29

D HSV Práce a dodávky HSV 7 572 494,29

D 1 Zemní práce 1 575 379,13

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 240,000 20,00 4 800,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

5, při celkové ploše do 1 000 m2

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 26,500 100,00 2 650,00 CS ÚRS 2017 01

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

P
Poznámka k položce:

Drcení větví, křovin a stromů do průměru 100mm

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 8,000 170,00 1 360,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

5 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru 

přes 300 do 500 mm

6 K 112101123 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru 

přes 500 do 700 mm

7 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

8 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

9 K 162301416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

10 K 162301417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

11 K R.1.1 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 8,000 400,00 3 200,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 100 do 300 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů dle platné legislativy

12 K R.1.2 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 500,00 2 500,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 300 do 500 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů dle platné legislativy

13 K R.1.3 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 550,00 550,00

PP

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 500 do 700 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů,  likvidace pařezů dle platné 

legislativy

14 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 2 074,000 25,00 51 850,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 

do 100 mm

P
Poznámka k položce:

předpoklad 3/4 použití zpět do stavby. 1/4 odvoz na skládku.

15 K 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 3 329,000 60,00 199 740,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 

10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce:

předpoklad 3/4 použití zpět do stavby. 1/4 odvoz na skládku.

16 K 113107221-1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 3 329,000 20,00 66 580,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy do 100 mm

P
Poznámka k položce:

předpoklad 3/4 použití zpět do stavby. 1/4 odvoz na skládku.

17 K 113107221-2 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 1 039,000 20,00 20 780,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy do 100 mm

18 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 2 074,000 25,00 51 850,00 CS ÚRS 2017 01

Polní cesta HPC 101 k.ú. Zbraslavice

515/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 101
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

předpoklad 3/4 použití zpět do stavby. 1/4 odvoz na skládku.

19 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 264,500 80,00 21 160,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV snímaná plocha ornice/kulturní vrstvy* tl.

VV 1322,5*0,2 264,500

20 K 121100001RAB Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 264,500 250,00 66 125,00

PP naložení, odvoz  uložení, odvoz do 10 km

VV 264,5 264,500

21 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 408,470 60,00 84 508,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí výpočet objemu zemních prací v elektronické dokumenatci

VV 1408,47 1 408,470

22 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 469,490 20,00 9 389,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VV množství odkopávky/3

VV 1408,47/3 469,490

23 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 45,322 600,00 27 193,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV drenáž

VV délka * plocha v řezu

VV 365,5*0,124 45,322

24 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 15,107 170,00 2 568,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 45,322/3 15,107

25 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 87,780 380,00 33 356,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV propustek+příkop

VV 25,6+62,18 87,780

26 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 29,260 20,00 585,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV hloubení rýh/3

VV 87,78/3 29,260

27 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 717,352 40,00 68 694,08 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV odkopávky+ hloubení rýh +čištění příkopu

VV 1408,47+45,322+87,78+175,78 1 717,352

28 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 717,352 100,00 171 735,20 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV naložený výkopek

VV 1717,352 1 717,352

29 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 25 760,280 5,00 128 801,40 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV přemísťovaný výkopek*15km

VV 1717,352*15 25 760,280

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 717,352 15,00 25 760,28 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV odvážený výkopek

VV 1717,352 1 717,352

31 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 434,704 80,00 274 776,32 CS ÚRS 2017 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV přepočet z m3 na t

VV 1717,352*2 3 434,704

32 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 999,980 70,00 69 998,60 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 

nebo v aktivní zóně

P
Poznámka k položce:

použití vytěžených materiálu do ochranné vrstvy 

VV 999,98 999,980

33 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9 877,950 5,00 49 389,75 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 6548,95+3329 9 877,950

34 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v 

rovinně a svahu do 1:5
m2 8 332,700 5,00 41 663,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV úprava okolí cesty v rámci pozemku

VV 8332,7 8 332,700

35 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 10 721,300 5,00 53 606,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

VV zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku+zatravnění příkopu

VV 8332,7+2388,6 10 721,300

36 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 321,639 90,00 28 947,51 CS ÚRS 2017 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV plocha zatravnění * množství trávy na m2

VV 10721,3*0,03 321,639

D 2 Zakládání 81 857,00

37 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 365,500 160,00 58 480,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních 

D přes 65 do 100 mm

38 K 274322511-1 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 4,200 4 200,00 17 640,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu odolného proti agresivnímu prostředí XF3 

tř. C 25/30, včetně podsypu ze ŠP, včetně bednění

VV 3*0,8*0,5+2,5*0,8*0,5+2*2,5*0,8*0,5 4,200

39 M 313166630 síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m kus 5,737 1 000,00 5 737,00 CS ÚRS 2017 01

PP
sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě svařované výztužné -  

KARI ocelový drát KARI  (DIN 488) KY 49 100  x 100 mm    D = 8 mm, 3 x 2 m

P
Poznámka k položce:

výztuž pro základ a čelo

VV ((3*1,9+2,5*1,9)+(2,5*2*1,9)+6,32+5,02)/6*1,1 5,737

D 5 Komunikace 5 353 097,20

40 K 561051121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm 

plochy do 5000 m2
m2 6 548,950 50,00 327 447,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem 

nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním 

a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm

VV plocha upravované pláně

VV 6548,95 6 548,950

41 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 138,117 2 500,00 345 292,50 CS ÚRS 2017 01

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV zlepšovaná plocha*množství pojiva

VV 6548,95*21,09/1000 138,117

42 K 564851111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63 m2 1 441,308 120,00 172 956,96

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV
podkladní vrstva + rozšíření vrstvy-stávající kce - použité stávající vybourané 

materiály

VV 9255,024+850*0,4+943,08*0,3-3329-1151,5-3956,14 1 441,308

43 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32 m2 9 255,024 60,00 555 301,44

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV ACP+krajnice+rozšíření vrstvy

VV 7502,9+1214,2+1793,08*0,3 9 255,024

44 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 7 502,900 270,00 2 025 783,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV plocha ACO

VV 7502,9 7 502,900

45 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 214,200 70,00 84 994,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

VV 2428,4*0,5 1 214,200

46 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 7 502,900 6,00 45 017,40

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACP

VV 7502,9 7 502,900

47 K 573211111-2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 7 502,900 6,00 45 017,40

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV plocha ACO

VV 7502,9 7 502,900

48 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 7 502,900 230,00 1 725 667,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV délka * šířka +  sjezdy a výhybny

VV 320*4+530*4+943,08*3,5+802,12 7 502,900

49 K 594511111-1 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 23,220 760,00 17 647,20

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné 

nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 100 mm z betonu C16/20 

Xc2
VV opevnění výtoků propustků, zaústění do vodoteče

VV 1,72+0,5+21 23,220

50 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 23,220 240,00 5 572,80 CS ÚRS 2017 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV plocha dlažby

VV 23,22 23,220
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K R.3 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 24,000 100,00 2 400,00

P
Poznámka k položce:

výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku

VV 24 24,000

D 8 Trubní vedení 60 000,00

52 K 895170201 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 usazovací prostor 35 l kus 8,000 7 500,00 60 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s 

usazovacím prostorem 35 l, pojetdný poklop 

P
Poznámka k položce:

7*dno se dvěma vstupy, 1* s jedním

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 477,60

53 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu
kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu 

silničního

P
Poznámka k položce:

montáž směrových sloupků z11g

VV 2 2,000

54 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm

P
Poznámka k položce:

sloupky z11g

VV 2 2,000

55 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky Zn 70 - 350

56 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 7,000 200,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV 7 7,000

57 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV 3 3,000

58 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 3,000 290,00 870,00 CS ÚRS 2017 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky Zn 60 - 350

59 M 404441100 značka svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm kus 3,000 790,00 2 370,00 CS ÚRS 2017 01

PP

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-

B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn

P
Poznámka k položce:

B 11 "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel"

VV 3 3,000

60 M 404454010 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm kus 4,000 690,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 01

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

nereflexní FeZn prolis 500 x 500 mm

P
Poznámka k položce:

dodatková tabulka E13 "Text"

VV 4 4,000

61 K 915231111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly m2 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

základní

62 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 15,000 420,00 6 300,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 

šipky, symboly, nápisy

63 K R.9.1 Demontáž stávajícíh dopravních značek včetně sloupků a předání vlastníkovi/správci soubor 1,000 1 750,00 1 750,00

P
Poznámka k položce:

7 x značka, 4 x sloupek

64 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 4,000 13 000,00 52 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV 2+2 4,000

65 K 919441211-1 výtokové čelo z lomového kamene pro drenáž DN 100 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

66 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 16,400 1 050,00 17 220,00 CS ÚRS 2017 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm

VV 9,9+6,5 16,400

67 M 592225480
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 

50 x 250 x 8,5 cm
kus 7,000 4 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním 

TZH-Q 500/2500  integro  50 x 250 x 8,5

P
Poznámka k položce:

=délky propustků/2,5 a zaokrouhleno na celé ks.

VV 4+3 7,000

68 K 919535555-1 Obetonování trubního propustku železobetonem m3 4,896 3 300,00 16 156,80

PP Obetonování trubního propustku železobetonem C12/15  tl. 100mm včetně kari sítě 100/100/8

VV délka* průřez obetonování

VV 8,9*0,34+5,5*0,34 4,896

69 K 919413111-1 Vtoková jímka ze ŽB propustku z trub do DN 800 kus 2,000 15 400,00 30 800,00

PP
Vtoková jímka propustku z betonu železového tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm, včetně 

kari sítě, obkladu z LK, stupadla, vtokové mříže 900/1100 a základu pod jímkou

P
Poznámka k položce:

vtoková jímka dle PD u propustku v km 0,385 a km 0,501
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70 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m m 374,000 20,00 7 480,00 CS ÚRS 2017 01

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek 

nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu 

nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV 374 374,000

71 K 961041211 Bourání mostních základů z betonu prostého m3 1,360 1 900,00 2 584,00 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu

P
Poznámka k položce:

bourání základu čela propustku

VV 1,36 1,360

72 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 0,816 3 550,00 2 896,80 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

VV Bourání čela propustku

VV 0,816 0,816

73 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

74 K R.5 Přemístění kompletní stávající  dopravní značky kus 3,000 950,00 2 850,00

PP montáž, demontáž, přemístění, 

VV P6,B20a,A20

VV 1+1+1 3,000

75 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 24,000 320,00 7 680,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce:

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

VV 24 24,000

76 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,000 70,00 1 680,00 CS ÚRS 2017 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:

zaříznutí stávajícího krytu

VV 24 24,000

77 K 9-R.2. Chráničky z trub plast DN do 150mm m 38,000 260,00 9 880,00

PP
chráničky z trub plast DN do 150mm - materiál, uložení, včetně zatahovacího prvku a utěsnění 

konců prázdných chrániček

78 K 9-R.3. Chráničky půlené z trub plast DN DO 150mm m 38,000 260,00 9 880,00

PP Chráničky půlené z trub plast DN DO 150mm

79 K 9-R.5. Sonda pro vyhledání IS soubor 8,000 1 500,00 12 000,00

PP Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 000,00

80 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 50 000,000 0,10 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky

D 99 Přesun hmot 71 348,76

81 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 3 567,438 20,00 71 348,76 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D 997 Přesun sutě 181 334,60

82 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 681,939 30,00 20 458,17 CS ÚRS 2017 01

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV vybourané hmoty

VV 2,992+2,032+4,9+375,394*0,25+852,224*0,25+432,770*0,25+135,07+487,39*0,25 681,939

83 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 681,939 40,00 27 277,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

VV naložená suť

VV 681,939 681,939

84 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 16 366,536 3,00 49 099,61 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV doprava*24

VV 681,939*24 16 366,536

85 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 9,924 490,00 4 862,76 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV 2,992+2,032+4,9 9,924

86 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 306,905 200,00 61 381,00 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

VV 375,394*0,25+852,224*0,25 306,905

87 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 365,110 50,00 18 255,50 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 432,770*0,25+135,07+487,39*0,25 365,110
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29016037

DIČ: CZ29016037

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 10 384 441,44

461/16-3

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

Stavitelství - Mutl, s.r.o.

8 582 183,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 582 183,01 1 802 258,43

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 461/16-3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA74 402,9061 490,00
461/16-3-

2
SO 801 Polní cesta HPC 102 - výsadba

8 582 183,01 10 384 441,44

68 970,0057 000,00
461/16-3-

0

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice - Vedlejší 

a ostatní rozpočtové náklady

10 241 068,548 463 693,01
461/16-3-

1
SO 101 Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

24.06.2016

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29016037

Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ: CZ29016037

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 000,00 21,00% 11 970,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 970,00

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-0 - Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice - Vedlejší a ostatní 

rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 26 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-0 - Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice - Vedlejší a ostatní 

rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 57 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci

2 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vytyčení stavby

P
Poznámka k položce:

Vytyčení stavby, vytyčovací protokol

3 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

P
Poznámka k položce:

případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuáůlních podmínkách na stavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 7 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

6 K R.2. Dočasné dopravní značení soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

7 K R.3. Zhotovení a instalace prezentační tabule EU kus 2,000 500,00 1 000,00

PP

Nejpozději do jednoho měsíce od převeztí staveniště na místě realizace a následná instalace 

prezentační cedule po dokončení stavby.

D VRN4 Inženýrská činnost 26 000,00

8 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP zaměření skutečného provedení stavby

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

10 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

11 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-0 - Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice - Vedlejší a ostatní 

rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29016037

Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ: CZ29016037

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 463 693,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 463 693,01 21,00% 1 777 375,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 241 068,54

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-1 - SO 101 Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 463 693,01

HSV - Práce a dodávky HSV 8 463 693,01

    1 - Zemní práce 1 358 622,94

    2 - Zakládání 49 457,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 160,00

    4 - Vodorovné konstrukce 240 450,00

    5 - Komunikace 6 269 455,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 456 815,85

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 4 000,00

    99 - Přesun hmot 71 619,69

    997 - Přesun sutě 612,03

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-1 - SO 101 Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 463 693,01

D HSV Práce a dodávky HSV 8 463 693,01

D 1 Zemní práce 1 358 622,94

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 90,000 20,00 1 800,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

5, při celkové ploše do 1 000 m2

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 90,000 5,00 450,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv 

plochu

VV pol.1

VV 90 90,000

3 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2015 01

PP Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

4 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 9,000 170,00 1 530,00 CS ÚRS 2015 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

5 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2015 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

6 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2015 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

7 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 

mm

8 K R.1.1 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 9,000 400,00 3 600,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 100 do 300 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů

VV pol.4

VV 9 9,000

9 K R.1.2 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 550,00 550,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 500 do 700 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů

VV pol.5

VV 1 1,000

10 K R.1.3 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 700,00 700,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 700 do 900 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů

VV pol.6

VV 1 1,000

11 K R.1.4 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 1,000 700,00 700,00

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 900 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů

VV pol.7

VV 1 1,000

12 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 9,000 300,00 2 700,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

VV pol.4

VV 9 9,000

13 K 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

VV pol.5

VV 1 1,000

14 K 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

VV pol.6

VV 1 1,000

15 K 162301414-1 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do1100 mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 mm

VV pol.7

VV 1 1,000

16 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 1 995,422 40,00 79 816,88 CS ÚRS 2015 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí objem zemních prací v elektronické dokumentaci

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-1 - SO 101 Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV snímaná plocha * tl.ornice

VV 5701,206*0,35 1 995,422

17 K 121100001RAB Naložení, odvoz a uložení přebytečné ornice do 10 km m3 1 815,207 150,00 272 281,05

PP naložení, odvoz  uložení, odvoz do 10 km

VV 1995,422-1201,434*0,15 1 815,207

18 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 2 275,220 50,00 113 761,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí objem zemních prací v elektronické dokumentaci

VV 2275,22 2 275,220

19 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 758,407 25,00 18 960,18 CS ÚRS 2015 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VV pol.18/3

VV 2275,22/3 758,407

20 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 379,240 170,00 64 470,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí objem zemních prací v elektronické dokumentaci

VV 379,24 379,240

21 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 126,413 20,00 2 528,26 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV pol.20/3

VV 379,24/3 126,413

22 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 363,000 80,00 29 040,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV výkop pro sanace

VV 6*55*1,1 363,000

23 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 121,000 28,00 3 388,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV pol.22/3

VV 363/3 121,000

24 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 203,490 60,00 12 209,40 CS ÚRS 2015 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 

procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV 203,49 203,490

25 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2 813,970 30,00 84 419,10 CS ÚRS 2015 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV pol.18+pol.20+pol.22-pol.24

VV 2275,22+379,24-203,49+363 2 813,970

26 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 813,970 90,00 253 257,30 CS ÚRS 2016 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

P
Poznámka k položce:

= pol.7

VV pol.25

VV 2813,97 2 813,970

27 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 39 395,580 2,00 78 791,16 CS ÚRS 2015 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV pol.26*14km

VV 2813,97*14 39 395,580

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 813,970 5,00 14 069,85 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV pol.25

VV 2813,97 2 813,970

29 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5 627,940 40,00 225 117,60 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

P
Poznámka k položce:

přepočet m3 na t

VV 2813,97*2 5 627,940

30 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 165,360 40,00 6 614,40 CS ÚRS 2015 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

31 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 201,434 5,00 6 007,17 CS ÚRS 2015 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV 1201,434 1 201,434

32 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10 102,516 5,00 50 512,58 CS ÚRS 2015 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 10102,516 10 102,516

33 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 811,450 5,00 14 057,25 CS ÚRS 2015 02
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

VV pol.31 + zatravnění příkopu

VV 1201,434+1610,016 2 811,450

34 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 84,344 90,00 7 590,96 CS ÚRS 2015 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál

VV pol.33 * množství trávy na m2

VV 2811,45*0,03 84,344

D 2 Zakládání 49 457,00

35 K 274322611-1 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4 m3 5,040 4 000,00 20 160,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu odolného proti agresivnímu prostředí XF4 

tř. C 30/37, včetně podsypu ze ŠP, včtně bednění

VV (2*0,6*0,7)*6 5,040

36 M 313166630 síť výztužná svařovaná KARI KY 49,  100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m kus 29,297 1 000,00 29 297,00 CS ÚRS 2015 01

PP
sítě drátěné z ostatních neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch matný sítě svařované výztužné -  

KARI ocelový drát KARI  (DIN 488) KY 49 100  x 100 mm    D = 8 mm, 3 x 2 m

VV (3,5*13,3+11*3,5+14,5*3,5+(2*2*2)*3)/6*1,1 29,297

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 160,00

37 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 2,400 3 400,00 8 160,00 CS ÚRS 2015 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

P
Poznámka k položce:

včetně bednění a výztuže karisítí

VV 0,25*0,8*6*2 2,400

D 4 Vodorovné konstrukce 240 450,00

38 K 452318510-1 Zajišťovací práh z betonu prostého m3 2,700 3 500,00 9 450,00

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého vodostavebného C 30/37 Xf4  na dně a ve svahuvčetně lože ŠP 

tl. 100mm, včetně bednění

VV 0,6*0,3*2,5*6 2,700

39 K 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně m3 231,000 1 000,00 231 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer

VV sanace

VV 6*0,7*55 231,000

D 5 Komunikace 6 269 455,50

40 K 561051121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm 

plochy do 5000 m2
m2 9 772,516 50,00 488 625,80 CS ÚRS 2015 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem 

nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním 

a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm

VV pol.43-plocha sanace z LK

VV 10102,516-6*55 9 772,516

41 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 164,862 2 500,00 412 155,00 CS ÚRS 2015 02

PP vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg

VV pol.31*pojivo

VV 9772,516*16,87/1000 164,862

42 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 330,000 90,00 29 700,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

P
Poznámka k položce:

sanační vrstva 16-32

VV sanace

VV 6*55 330,000

43 K 564851111-2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63 m2 10 102,516 80,00 808 201,28

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

Podkladní vrstva ŠD = pol.35+pol.36+pol.37+pol.40+rozšíření vrstvy

VV ŠD 0-32 + rozšíření vrstvy

VV 9549,101+0,15*2*1844,7164 10 102,516

44 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32 m2 9 549,101 60,00 572 946,06

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

Podkladní vrstva ŠD = pol.35+pol.36+pol.37+pol.40+rozšíření vrstvy

VV ACP+krajnice+rozšíření vrstvy

VV 7336,031+1659,6553+(0,15*2*1844,7164) 9 549,101

45 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 330,000 200,00 66 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

P
Poznámka k položce:

sanační vrstva 0-32

VV sanace

VV 6*55 330,000

46 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 7 336,031 270,00 1 980 728,37 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV pol.50

VV 7336,031 7 336,031

47 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 659,655 70,00 116 175,85 CS ÚRS 2015 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 

100 mm

P
Poznámka k položce:

změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci

VV 1659,655 1 659,655

48 K 573211111-1 Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 7 336,031 5,00 36 680,16
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PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV pol.46

VV 7336,031 7 336,031

49 K 573211111-2 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2 m2 7 336,031 5,00 36 680,16

PP Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2

VV pol.50

VV 7336,031 7 336,031

50 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 7 336,031 220,00 1 613 926,82 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV délka * šířka + rozšíření a sjezdy

VV 1740,7164*3,5+104*3+931,524 7 336,031

51 K 594511111-1 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 32,676 760,00 24 833,76

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné 

nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 100 mm z betonu C16/20 

Xc2
VV opevnění nátoku a výtoku propustku

VV 32,676 32,676

52 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 32,676 240,00 7 842,24 CS ÚRS 2015 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv 

tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV pol.51

VV 32,676 32,676

53 K R.3 Vyplnění spár  živičnou zálivkou m 29,600 100,00 2 960,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

P
Poznámka k položce:

výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou

VV pol.63

VV 29,6 29,600

54 K R.-4 Svodnice ocelová m 80,000 900,00 72 000,00

PP
světlý profil 120x110 mm, s ppotinjkovaným roštem, do cesty s živičným krytem a nestmelenými 

podkladními vrstvami.

VV součet délek svodnic

VV 80 80,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 500,00

55 K 622125111 Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene m2 18,000 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2015 01

PP Vyplnění spár vnějších povrchů z tvárnic nebo kamene, cementovou maltou stěn

VV pol.73

VV 18 18,000

56 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2015 01

PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

VV 1,5*6*2 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 456 815,85

57 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu
kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu 

silničního

P
Poznámka k položce:

montáž směrových sloupků z11g

VV 4 4,000

58 M 404451500 sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2015 02

PP
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky směrové sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" 1200 mm

P
Poznámka k položce:

sloupky z11g

VV 4 4,000

59 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV 2 2,000

60 M 404440540 značka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm kus 2,000 790,00 1 580,00 CS ÚRS 2015 01

PP

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestiúhelníková 

značka P6 "STOP" rozměr 700 AL- NK reflexní tř.1

VV 2 2,000

61 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2015 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

VV 2 2,000

62 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 2,000 290,00 580,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé 

sloupky Zn 60 - 350

VV 2 2,000

63 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 29,600 320,00 9 472,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, 

hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce:

proříznutí spáry v místě napojení nového krytu

VV pol.69

VV 29,6 29,600

64 K 919441221 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 6,000 13 500,00 81 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

P
Poznámka k položce:

počet ks dle PD

VV 3*2 6,000
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65 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 38,800 1 000,00 38 800,00 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

P

Poznámka k položce:

součet délek propustků

VV 13,3+11+14,5 38,800

66 M 592224100
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 

250 x 10 cm
kus 17,000 4 000,00 68 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP
trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním 

TZH-Q  600/2500  integro  60 x 250 x 10

P
Poznámka k položce:

=délky propustků/2,5 a zaokrouhleno na celé ks.

VV 6+5+6 17,000

67 K 919535555-1 Obetonování trubního propustku železobetonem m3 24,444 2 300,00 56 221,20

PP Obetonování trubního propustku železobetonem C16/20 XC2 tl. 150mm 

VV délka* průřez obetonování

VV 13,3*0,63+11*0,63+14,5*0,63 24,444

68 K 919721201 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP m2 93,570 45,00 4 210,65 CS ÚRS 2015 01

PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu, materiál, včetně pokládky

VV vyztužení asfaltových vrtev v místě propustků

VV 93,57 93,570

69 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 29,600 70,00 2 072,00 CS ÚRS 2015 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:

zaříznutí stávajícího krytu

VV řezání_krytu 29,6 29,600

70 K 935112211-1 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 626,000 100,00 62 600,00

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 

100 mm z betonu prostého tř. C 16/20 XC2 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 

mm

VV 626 626,000

71 M 592277280 žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm kus 1 252,000 100,00 125 200,00 CS ÚRS 2015 01

PP
tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlaby odvodňovací TBZ  50/65/16     

51 x 65 x 15,7

VV 626*2 1 252,000

72 K 966053121-1 Vybourání  ŽB říms do šířky 500mm m 12,000 120,00 1 440,00

PP Vybourán říms ze železobetonu 

VV 2*6 12,000

73 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

VV pol.56

VV 18 18,000

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 4 000,00

74 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 40 000,000 0,10 4 000,00 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky

D 99 Přesun hmot 71 619,69

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 7 161,969 10,00 71 619,69 CS ÚRS 2015 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D 997 Přesun sutě 612,03

76 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,887 40,00 35,48 CS ÚRS 2015 01

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

VV hmotnost dle pol.72+pol.73

VV 0,696+0,191 0,887

77 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,887 40,00 35,48 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

VV pol.76

VV 0,887 0,887

78 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 21,288 5,00 106,44 CS ÚRS 2015 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV pol.77*24

VV 0,887*24 21,288

79 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,887 490,00 434,63 CS ÚRS 2015 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

VV pol.76

VV 0,887 0,887
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29016037

Stavitelství - Mutl, s.r.o. DIČ: CZ29016037

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 490,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 61 490,00 21,00% 12 912,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 402,90

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-2 - SO 801 Polní cesta HPC 102 - výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 490,00

HSV - Práce a dodávky HSV 61 490,00

    1 - Zemní práce 57 957,50

    998 - Přesun hmot 3 532,50

Polní cesta HPC 102  v k.ú. Zbraslavice

461/16-3-2 - SO 801 Polní cesta HPC 102 - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.06.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 61 490,00

D HSV Práce a dodávky HSV 61 490,00

D 1 Zemní práce 57 957,50

1 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 26,950 60,00 1 617,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV zásyp uložení substrátu

VV 49*0,55 26,950

2 K 183105221 Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:1 kus 49,000 200,00 9 800,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 

do 1:1, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

VV Jamky pol.4

VV 49 49,000

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 26,950 60,00 1 617,00 CS ÚRS 2015 02

PP rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu     VL

VV Substrát pol.1

VV 26,95 26,950

4 K 184102124 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 49,000 100,00 4 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při 

průměru balu přes 400 do 500 mm

VV Vysazení pol.5+pol.6

VV 24+25 49,000

5 M 026504630 Dub letní (Quercus robur) 250 - 300 cm, ZB kus 24,000 400,00 9 600,00 CS ÚRS 2015 01

PP dřeviny okrasné listnaté Dub letní (Quercus robur)  s balem

6 M 026505150-1 Lípa malolistá (Tilia cordata) 250 - 300cm, ZB kus 25,000 450,00 11 250,00

PP dřeviny okrasné listnaté Lípa malolistá (Tilia cordata) , s balem

7 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 49,000 100,00 4 900,00 CS ÚRS 2015 02

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV Ukotvení pol.4

VV 49 49,000

8 M 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm kus 147,000 50,00 7 350,00 CS ÚRS 2015 02

PP
sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 250 cm 

imregnované průměr 8 cm

VV pol.7*3

VV 49*3 147,000

9 M 605912550-1 Příčka spojovací kus 147,000 5,00 735,00

VV pol.8

VV 147 147,000

10 M 605912550-2 páska kotvící kus 2,000 5,00 10,00

PP 20 mm x 50 m

12 K 184801122 Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:2 kus 49,000 50,00 2 450,00 CS ÚRS 2015 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Ošetřování pol.4

VV 49 49,000

13 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 49,000 50,00 2 450,00 CS ÚRS 2015 02

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 

m

VV Pletivo pol.4

VV 49 49,000

14 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 49,000 20,00 980,00 CS ÚRS 2015 02

PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV Mulčování pol.4*1m2

VV 49*1 49,000

15 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,125 200,00 225,00 CS ÚRS 2015 02

PP výrobky ostatní kůra mulčovací              VL

VV pol.14*0,15

VV 49*0,15 7,350

VV 7,35*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 1,125

16 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,490 30,00 14,70 CS ÚRS 2015 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV Zalití pol.4*10l

VV 49*0,01 0,490

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,490 30,00 14,70 CS ÚRS 2015 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

VV Voda pol.16

VV 0,49 0,490

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 4,410 10,00 44,10 CS ÚRS 2015 02
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m

VV pol.17*9

VV 0,49*9 4,410

D 998 Přesun hmot 3 532,50

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 7,850 450,00 3 532,50 CS ÚRS 2015 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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