
 Číslo smlouvy objednatele: 797-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domašov u Brna 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznova 227/17, 603 00 Brno 
Zastoupen: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Adresa: Kotlářská 53, 602 00 brno 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
Zhotovitel: sdružení právnických a fyzických osob, které 

tvoří: 
DD plus v.o.s. 

Sídlo: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: deyyawj 
IČ: 46962808 

DIČ: CZ746962808 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Brně, oddíl A, vložka 4528 

  
a Ing. Pavel Půža 
Sídlo: Xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 15195554 
DIČ: CZ500610154 
  
a Pavel Pospíšil 
Sídlo: Xxxxxxxxxxxxxxxxx Veverská Bítýška 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 68690312 
DIČ: CZ7606033952 
  
a Jisys s.r.o. 
Sídlo: Xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 03485960 
DIČ: CZ03485960 
  
Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na 

zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze 
společníkem DD plus v.o.s. 
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dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace 
veřejné zakázky): 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 
Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Domašov dochází ke snížení 

počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.3. Zjišťování hranic 

pozemků neřešených dle § 2 zákona. 

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 
mění následovně: 

 

I. 

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných 

jednotek ze 155 MJ na 144 MJ, tj. o 11 MJ.  

 

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dochází podle skutečnosti ke 

snížení počtu měrných jednotek z 30 MJ na 19 MJ, tj. o 11 MJ. 

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy  
č. 797-2017-523101 o 38 500 Kč bez DPH, t.j.  o 46 585 Kč s DPH.  

 
Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka  
Rekapitulace ceny: 

 
 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 793 800,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 593 040,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 100 345,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  124 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 611 685,- Kč 

DPH 21% 338 454,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 950 139,- Kč 
 
 
 
 

II. 
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Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se 

mění takto: 
 
Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - snížení počtu měrných jednotek ze 155 MJ na 
144  MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 1 850 Kč bez DPH – snížení ceny o 20 350 Kč bez DPH. Termín 

ukončení dílčí části 3.4.3. je stanoven na 10. 7. 2018 a nemění se. 

 

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona -  snížení počtu měrných jednotek 

z 30 MJ na 19 MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 1 650 Kč bez DPH – snížení ceny o 18 150 Kč bez DPH. 

Termín ukončení dílčí části 3.4.3. je stanoven na 10. 7. 2018 a nemění se. 

 

 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 zůstávají beze změny.           
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 
 
 
V Brně dne 9. 7. 2018 
 

 
 

 
 
Za objednatele:  

Za zhotovitele: 

  
 

 
 
Ing. Jan Ševčík, 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
 
v.z. JUDr. Jarmila Báčová 
 

 
 
Společník DD plus v.o.s. 
Správce sdružení Půda – Voda,  
Projektová kancelář 

 
 
 
 
 
 
Příloha:  Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 306 520 159 120

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 23 1 200 27 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 144 1 850 266 400

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 19 1 650 31 350

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 14 4 000 56 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 329 270 88 830

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 329 500 164 500

793 800

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 329 560 184 240

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 42 650 27 300

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 65 900 58 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 19 2 000 38 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 325 840 273 000 10.9.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 6 000 12 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

593 040

3.6. Mapové dílo ha 329 305 100 345 
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

100 345

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 830 124500

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 124500

10.12.2019

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

10.1.2018

10.7.2018

10.11.2018

10.4.2019

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



793 800 Kč

593 040 Kč

100 345 Kč

124 500 Kč

1 611 685 Kč

338 454 Kč

1 950 139 Kč

v.z. JUDr. Jarmila Báčová

…………………………………………………………………….

Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj                                                                                         

Státní pozemkový úřad

Společník DD plus v.o.s.                                                                                         

Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář

…………………………………………

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne    9. 7. 2018  

DPH  21% v Kč




