
 Číslo smlouvy objednatele: 21/2016/504203  
 Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hojsova Stráž 

 

Č.j. SPU 298842/2018 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 21/2016/504203 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: xxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová 

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: xxxxxx 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: qzhp5bf 

Bankovní spojení: xxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxx 

IČO: 29099323 

DIČ: CZ29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Helena Krausová 

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová 

Sídlo: xxxxxx 

IČO: 72274433 

DIČ: xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



Č.j. SPU 298842/2018 
 

I. 

V souladu s článkem XII.- Závěrečná ustanovení odst. 12. 3 se tímto dodatkem v souladu s § 222 odst. 

4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku vypracování návrhu „komplexních pozemkových úprav v katastrálním území „Hojsova 

Stráž.“ 

II. 

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy o 

dílo č. 21/2016-504203 na změně následujících ustanovení:  

Smluvní strany se dohodly ke změnám na základě výsledků předběžného průzkumu, zaměření 

skutečného stavu a zjištění stavu současného mapového díla.  

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.1.3 Zjišťování 

hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených z důvodu provedených 

méněprací. 

 

2. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.2.1 

Vypracování plánu společných zařízení z důvodu provedených víceprací.  

 

3. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.2.2  

Vypracování návrhu nového uspořádání pozermků k vystavení z důvodu  provedených 

víceprací.  

 

4. Článek VI. – Cena za provedení díla – Rekapitulace ceny 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 4 116 900 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 2 906 000 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 959 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 1 391 200 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 9 373 500 Kč 

DPH  21% v Kč 1 968 435 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 11 341 935 Kč 

 

III. 

          Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaných  těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými 

se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel.  



Č.j. SPU 298842/2018 
 

IV. 

 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 

přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 

technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci 

a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a 

zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, 

používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) 

informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými 

právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými 

osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na 

jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření 

jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších 

souvisejících právních předpisů. 

V. 

 

Ostatní části smlouvy o dílo č. 21/2016-504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento 

dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele 

a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.  

V Klatovech dne 13. 08. 2018 

 

V Plzni dne 13. 08. 2018 

 

Za objednatele:  
 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

 

 
xxxxxxx 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad 

 

 
xxxxxx 
jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
xxxxxx 
 
 
 

Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 37 1 000 37 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 288 1 800 518 400 30. 11. 2018

Méněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 27 1 800 -48 600 30. 11. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 707 1 300 919 100 30. 11.2018

Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona
 100 bm 144 1 300 -187 200 30. 11.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 3 198 200 639 600 30. 11. 2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 3 198 300 959 400 30. 04. 2019

4 116 900 30. 04. 2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 3 133 400 1 253 200

Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení ha 27 400 10 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 8 1 000 8 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 80 300 24 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 000 10 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 3 133 500 1 566 500

Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 27 500 13 500

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 906 000

3.3 Mapové dílo ha 3 198 300 959 400 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

959 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 3 478 400 1 391 200

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 1 391 200

31. 10. 20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31. 05. 2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

1 279 200

3.1.3

31. 08. 2019

400

28. 02. 2020

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hojsova Stráž

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 3 198

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

959 400 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

xxxxxx xxxxxx

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Klatovech dne 13. 08. 2018      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

4 116 900 Kč

2 906 000 Kč

…………………………………………………………………….

xxxxxx

1 391 200 Kč

1 968 435 Kč

11 341 935 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 V Plzni dne 13. 08. 2018 

…………………………………………

9 373 500 Kč

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

jednatel

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.


