
Pfiloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ část 4 Prameny

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
' Revize stávajícího bodového pole bod 29 1 000 29 000

30.08.2017
i Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 3 000 45 000

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo 
trvalé porosty ha 508 700 355 600

30.09.2017
jpodrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 
^trvalých porostech

ha 32 1 500 48 000

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. geometrický plán pro 
stanoveni obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

I_____

151 1 200 181 200 30.10.2017

jZjišťováni hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona I 100bm 425 600 255 000 : 30.10.2017

'vyhotoveni podkladů pro připadnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 0 0 0

................ ..... •

3.1.4.
Rozbor současného stavu ha 718 250 179 500 30.10.2017

'vodohospodářská studie 2) ha 0 0 °i

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 718 250 179 500 30.12.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez OPH v Kč 1 272 800 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracováni plánu společných zařízeni ha 540 300 162 000 30.11.2018

3.2.1.1.

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 0 0| 0

'předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatřeni - sonda do hl. 
3m

sonda 0 0
!

0

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměřeni zájmového území v 
obvodu KoPÚ v tn/alých a mimo trvalé porosty 3) ha 12 4 000 48 000

i

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanoveni plochy 
záboru půdy stavbami 3)

100 bm 50 1 000 50 000

3.2.1.4,
Potřebné podélné profily, příčně řezy a podrobné 

.situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 3)

100 bm 0 0 0

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádáni pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 540 600 324 000 30.04.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
i pozemků ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 604 000 31.8.2019

3.3 Mapové dílo ha 718 200' 143 600 do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 143 600 i

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) 100 bm 865 400 346 000

nejpozději do 30.
9. následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKIVl celkem (3.4.) bez DPH v Kč 346 000



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 272 800

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 604 000

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 143 600

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 346 000

Celková cena bez DPH v Kč 2 366 400

DPH 21% v Kč 496 944

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 863 344

v Karlových Varech dne . .L-.lS.o.í.k..

Za objednatele:
..'■ti '{:/

VI/

v Plzni dne

Za zhotovitele:

iUii^inKv? cnní, s r.O«
K) Plzeň

'L ®
2522775'

Ing. Šárka Václavíková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj

A

jednatel GEO Hrubý/spol. s. r
I

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaméření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaméření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území majícířnemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu)

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplyne 
z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území. atd..

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ. zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentací počet MJ 
kvaliíikovaným odhadem

4) Závazné termíny plněni dílčích části budou stanoveny zpracovatelem


