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SMLOUVA O DÍLO  
 

Dodatek č. 2 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění 
závazku PROJEKCE & GK TÁBOR 

Sídlo: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov 

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jindřich Jíra 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

ID DS: ezcpkw8 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

IČO: 43820654 

DIČ: XXXXXXXXXXXX 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

Ing. Jindřich Jíra 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Jihlava 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing.  Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: XXXXXXXXXXX 

E-mail : XXXXXXXXXXX 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku 
výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

 

 

 

Článek. I. 

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla 

1.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. 

smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.  

1.2. V ustanoveních 5.2 – 5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny. 

 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento Dodatek č. 2 ke  smlouvě č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016 je vyhotoven ve 

čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro 

Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1586-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016 a její 

Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018, beze změny.   

2.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že příčinou změny termínu v dílčí etapě 3.1.3 „Zjišťování hranic 

obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky 357/2013 Sb.“ je oproti původnímu předpokladu ze smlouvy měření a šetření 

celé katastrální hranice s k.ú. Telč (vyskytují se body s kódem kvality 8, původně bylo 

počítáno s přebráním bodů na katastrální hranici z ISKN). Z tohoto důvodu dochází k 

posunu termínů i u následujících etap dle smlouvy o dílo. Počet navýšeného objemu MJ 

bude upřesněn po skončení geodetických prací a bude ošetřen dalším dodatkem ke 

smlouvě.  

2.5 Tento Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu 

oběma smluvními stranami. 

2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
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2.7 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě 

přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke 

smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

V Jihlavě dne 22. 5. 2017 V Pelhřimově dne 17. 5. 2018 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Čermák 

vedoucí Pobočky Jihlava 

Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Jindřich Jíra 
Reprezentant plnění závazku 
PROJEKCE & GK TÁBOR. 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v 

Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 10 1 200 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

100 bm 220 1 050 231 000 30.9.2018 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§ 2 zákona
100 bm 560 1 100 616 000 30.9.2018 4)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 6), 7)
100 bm 50 1 000 50 000 30.9.2018 4)

Rozbor současného stavu                      ha 497 300 149 100 15.3.2019 4)

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 497 300 149 100 15.3.2019 4)

1 567 100 15.3.2019 5)

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 365 600 219 000

3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 2)

ha 35 1 000 35 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 60 200 12 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 2)

100 bm 20 200 4 000

3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 

zákona

ha 365 850 310 250 30.4.2020 5)

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 2 3) 5 000 10 000

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

590 250

31.5.2017 4)3.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 

v Kč

3.1.2. 30.11.2017 4)

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v 

Kč

3.1.3

497

31.8.2019 4)

Podrobné měření polohopisu v obvodu 347 900700ha

3.1.4.



3.3 Mapové dílo ha 497 250 124 250 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

124 250

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 250 850 212 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 212 500

1 567 100 Kč

590 250 Kč

124 250 Kč

212 500 Kč

2 494 100 Kč

523 761 Kč

3 017 861 Kč

vedoucí Pobočky Jihlava reprezentant plnění závazku

Státní pozemkový úřad PROJEKCE & GK TÁBOR

Ing. Jindřich Jíra

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jaroslav Čermák

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pelhřimově 17. 5. 2018

…………………………………………

DPH  21% v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 

v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 

DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 22. 5. 2018        

Celková cena díla včetně DPH v Kč



6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu 

KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek 

stanovených v zadávací dokumentaci.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v 

zadávací dokumentaci.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v 

zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v 

obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné 

zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek 

v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a 

jeho cenu).


