
Číslo smlouvy objednatele: 383-2016-505101-2 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ratiboř u Jindřichova 

Hradce 

 
 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) dne 6.4.2016 

mezi smluvními stranami  

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 

pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 

Hradec 
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, 

v.o.s. 
Zastoupen: reprezentantem sdružení AGROPOZ CB s.r.o. 

zastoupený xxxxxx, jednatelem 
Účastník sdružení č. 1 AGROPOZ CB s.r.o. 
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
E-mail : xxxxxx 
ID DS: ccgn9ex 
Bankovní spojení: GE Money Bank 
Číslo účtu: 209648967/0600 
IČO: 28148916 
DIČ: CZ28148916 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 
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Účastník sdružení č. 2 AGROPOZ, v.o.s. 
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
IČO: 62497090 
DIČ: CZ62497090 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6.4.2016 smlouvu o dílo ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 31.7.2017, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za 

jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) 

  

Článek II. 
Část pozemku p.č. 1196/2 v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce nebyla zahrnuta do obvodu pozemkových 

úprav a nebyla zahrnuta ani do  části obnovované na KMD katastrálním pracovištěm, tj. nebyla na části 
této parcely provedena obnova katastrálního operátu.  
Vzhledem k tomu, že katastrální úřad požaduje rozšíření obvodu KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova 

Hradce o tento pozemek a zhotovitel již ukončil fakturační celek  3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
provede zhotovitel dodatečné práce spočívající ve zjišťování hranic pozemku p.č. 1196/2 včetně 

vyhotovení geometrického plánu a stabilizace za cenu 15 961 Kč bez DPH v termínu do 31.12.2018. 
 

Článek III. 
 
Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení 

díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto: 

Celková cena díla bez DPH 2 675 051 Kč 

DPH 21% 561 761 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 236 812 Kč 
 

V příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce  

byl přidán nový fakturační celek „3.1.3. Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. “ s termínem 

dokončení 31.12.2018 a dále byly upraveny termíny dokončení dílčích částí   3.1.5. Dokumentace 

k soupisu nároků vlastníků pozemků a  3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení. 
Nové znění přílohy č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova 

Hradce s tučně vyznačenými změnami je přílohou tohoto dodatku č. 2. 
 
 

Článek IV. 
V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10.10. v tomto znění: 
  
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní 
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data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat 
nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a 
neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 
Článek V. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel.   
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
 
 

Za objednatele:  

 

Za zhotovitele: 

 

 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
 

V technických záležitostech: 

 

_________________________________ 

Ing. Vladislav Paxa 
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec 
 
 
Za správnost: 
 
 
_________________________________ 

xxxxxx 
referentka 

 

 

xxxxxx 
jednatel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příloha: 1. Položkový výkaz činností 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 57 1 000 57 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 350 350

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 764 800 611 200 30.9.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.                                               

 100 bm 236 1 750 413 000 30.6.2018              

Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 3 5 320,30 15 961 31.12.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 950 0 0

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 764 200 152 800 30.9.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 764 300 229 200 31.1.2019

1 479 511 31.1.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 764 480 366 720

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 764 50 38 200

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 125 500 62 500

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 10 000 10 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 764 550 420 200 31.3.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

917 620

3.3 Mapové dílo ha 764 280 213 920 
do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

213 920

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 800 64 000

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 64 000

30.6.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.5.2019



1 479 511

917 620

213 920

64 000

2 675 051 Kč

561 761 Kč

3 236 812 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. xxxxxx

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………




