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DODATEK �. 2 ke smlouv� o dílo 365-2018-520205 ze dne 11.7.2018 

 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

„Polní cesty C 15 a C 40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová“ 

uzav�ený mezi smluvními stranami 

Objednatel:      �eská republika - Státní pozemkový ú�ad,  

Krajský pozemkový ú�ad pro Kraj Vyso�ina 

zastoupený:     Ing. Vladimírem Maryškou, �editelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávn�n jednat:      Ing. Vladimír Maryška, �editel KPÚ 
v technických záležitostech oprávn�n jednat:      Ing. Ji�í Klusá�ek, vedoucí Pobo�ky Ž�ár nad Sázavou  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Tel.: +420 602 717 045    
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: �NB   
�íslo ú�tu: 3723001/0710 
I�O: 01312774                                                                  
DI�: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
zastoupený:      Ing. Pavlem Borkem, �lenem p�edstavenstva  
Adresa:      Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Tel./fax:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:      firesta@firesta.cz  
ID DS:       j8pd5dg  
v technických záležitostech oprávn�n jednat:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel./fax:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení     KB Brno – m�sto  

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.  
�ísla ú�t�:      250048-621/0100  

2102043465/2700  
I�O:       25317628  
DI�:  CZ25317628 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
1) Smluvní strany se dohodly na zm�n� smlouvy o dílo: 

 
M�ní se v �l. III. Cena díla bod 4. takto: 

Celková cena za provedení díla nov�: 

bez DPH      15.466.367,- K�    

DPH 21%         3.247.937,- K�     

Celková cena za provedení díla v�. DPH  18.714.304,- K� 
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2) Ostatní ujednání a zn�ní p�vodní smlouvy z�stávají tímto dodatkem nedot�eny. 
3) Dodatek �. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek �. 2 p�e�etli a že souhlasí s jeho obsahem. Na 

d�kaz toho p�ipojují své podpisy.  
 
Od�vodn�ní: Projekt na p�edm�tnou stavbu byl smluvn� uzav�en s dokon�ením do 30.11.2018, aby 
mohl být následn� i administrován dle pravidel SZIF v rámci PRV. Sou�ástí tohoto projektu je však i 
zajišt�ní následné pé�e u výsadby zelen�, a to po dobu 3 let po výsadb�. Vzhledem k ukon�ení projektu 
k 30.11.2018 nelze tuto �innost v rámci tohoto projektu zajistit a bylo nutné cenu o mén�práce 
související s následnou pé�í upravit (ponížit).  
 
 
      V Jihlav� dne 20.11.2018     V Brn� dne 20.11.2018 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
………………………………………..                            …………………………………………. 
        Ing. Vladimír Maryška                                                                Ing. Pavel Borek  
     �editel KPÚ pro Kraj Vyso�ina      �len p�edstavenstva  
      Státního pozemkového ú�adu   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
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 V Jihlav� dne 20.11.2018 V Brn� dne 20.11.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
……………………………………….. ……………………………………….. 

Ing. Vladimír Maryška Ing. Pavel Borek 
�editel KPÚ pro Kraj Vyso�ina �len p�edstavenstva 

Státního pozemkového ú�adu FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
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Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 101 - Polní cesta C15 
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 5 917 276,43 5 917 276,43 0,00 5 917 276,43 0,00
D 1 Zemní práce 855 384,23 855 384,23 0,00 855 384,23 0,00

53 119001412R Do�asné zajišt�ní potrubí m 30,00 300,00 9 000,00 30,000 9 000,00 0,000 0,00 30,000 9 000,00 0,000 0,00 001.C15

77 119001421
Do�asné zajišt�ní kabel� a kabelových tratí ze 3 voln� 
ložených kabel� m 7,00 80,00 560,00 7,000 560,00 0,000 0,00 7,000 560,00 0,000 0,00 001.C15

55 120001101
P�íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 55,50 180,00 9 990,00 55,500 9 990,00 0,000 0,00 55,500 9 990,00 0,000 0,00 001.C15

115 121101101 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 50 m m3 1 155,14 30,60 35 347,28 1 155,140 35 347,28 0,000 0,00 1 155,140 35 347,28 0,000 0,00 001.C15

5 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornin� t�. 3 m3 1 787,30 78,00 139 409,40 1 787,300 139 409,40 0,000 0,00 1 787,300 139 409,40 0,000 0,00 001.C15

6 122202209
P�íplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornin� t�. 3 za lepivost m3 536,19 5,00 2 680,95 536,190 2 680,95 0,000 0,00 536,190 2 680,95 0,000 0,00 001.C15

35 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornin� t�. 3 objemu do 
100 m3 m3 111,95 150,00 16 792,05 111,947 16 792,05 0,000 0,00 111,947 16 792,05 0,000 0,00 001.C15

36 131201109
P�íplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornin� t�. 3 m3 33,58 5,00 167,92 33,584 167,92 0,000 0,00 33,584 167,92 0,000 0,00 001.C15

116 162501102
Vodorovné p�emíst�ní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 m3 1 124,69 45,00 50 611,05 1 124,690 50 611,05 0,000 0,00 1 124,690 50 611,05 0,000 0,00 001.C15

7 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 m3 1 710,44 65,00 111 178,41 1 710,437 111 178,41 0,000 0,00 1 710,437 111 178,41 0,000 0,00 001.C15

117 167101102 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 p�es 100 m3 m3 1 155,14 25,00 28 878,50 1 155,140 28 878,50 0,000 0,00 1 155,140 28 878,50 0,000 0,00 001.C15
11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 710,44 15,10 25 827,60 1 710,437 25 827,60 0,000 0,00 1 710,437 25 827,60 0,000 0,00 001.C15

12 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 3 078,79 50,00 153 939,35 3 078,787 153 939,35 0,000 0,00 3 078,787 153 939,35 0,000 0,00 001.C15

31 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním m3 145,21 83,80 12 168,60 145,210 12 168,60 0,000 0,00 145,210 12 168,60 0,000 0,00 001.C15

37 583439610 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 37,60 355,00 13 348,00 37,600 13 348,00 0,000 0,00 37,600 13 348,00 0,000 0,00 001.C15

44 175151101
Obsypání potrubí strojn� sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 151,50 186,00 28 179,00 151,500 28 179,00 0,000 0,00 151,500 28 179,00 0,000 0,00 001.C15

45 583336740 kamenivo t�žené hrubé frakce 16-32 t 303,00 463,00 140 289,00 303,000 140 289,00 0,000 0,00 303,000 140 289,00 0,000 0,00 001.C15

99 181301112
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl p�es 500 
m2 v rovin� nebo ve svahu do 1:5 m2 907,81 10,10 9 168,88 907,810 9 168,88 0,000 0,00 907,810 9 168,88 0,000 0,00 001.C15

104 181411121
Založení lu�ního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovin� a ve svahu do 1:5 m2 907,81 4,00 3 631,24 907,810 3 631,24 0,000 0,00 907,810 3 631,24 0,000 0,00 001.C15

105 005724700 osivo sm�s travní univerzál kg 27,23 100,00 2 723,00 27,230 2 723,00 0,000 0,00 27,230 2 723,00 0,000 0,00 001.C15
15 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 5 120,00 10,30 52 736,00 5 120,000 52 736,00 0,000 0,00 5 120,000 52 736,00 0,000 0,00 001.C15
16 182101101 Svahování v zá�ezech v hornin� t�. 1 až 4 m2 350,32 25,00 8 758,00 350,320 8 758,00 0,000 0,00 350,320 8 758,00 0,000 0,00 001.C15

D 2 Základy a zvláštní zakládání 306 234,80 306 234,80 0,00 306 234,80 0,00

43 212752212R

Trativod z drenážních trubek plastových 
celoperforovaných D do 100 mm v�etn� lože otev�ený 
výkop m 1 010,00 115,00 116 150,00 1 010,000 116 150,00 0,000 0,00 1 010,000 116 150,00 0,000 0,00 001.C15

22 213141131 Z�ízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m m2 5 128,00 15,00 76 920,00 5 128,000 76 920,00 0,000 0,00 5 128,000 76 920,00 0,000 0,00 001.C15

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

Hlavní kód

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -

23 693110310
geotextilie GEOJUTEX,ší�e role 5,2 m , délka role 100 
bm, PPH 10 90 g/m2 m2 5 128,00 14,80 75 894,40 5 128,000 75 894,40 0,000 0,00 5 128,000 75 894,40 0,000 0,00 001.C15

144 213311142
Polštá�e zhutn�né pod základy  ze št�rkopísku 
net�íd�ného m3 7,92 840,00 6 652,80 7,920 6 652,80 0,000 0,00 7,920 6 652,80 0,000 0,00 001.C15

127 215901101
Zhutn�ní podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 5 120,00 5,98 30 617,60 5 120,000 30 617,60 0,000 0,00 5 120,000 30 617,60 0,000 0,00 001.C15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 785,00 1 785,00 0,00 1 785,00 0,00

118 38899521R Chráni�ka kabel� z trub DN 110 m 7,00 255,00 1 785,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 001.C15

D 4 Vodorovné konstrukce 567 918,85 567 918,85 0,00 567 918,85 0,00

145 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otev�eném 
výkopu z písku a št�rkopísku do 63 mm m3 2,40 806,00 1 934,40 2,400 1 934,40 0,000 0,00 2,400 1 934,40 0,000 0,00 001.C15

113 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého t�. C 16/20 otev�ený 
výkop m3 7,30 2 700,00 19 696,50 7,295 19 696,50 0,000 0,00 7,295 19 696,50 0,000 0,00 001.C15

146 452313161

Podkladní a zajiš�ovací konstrukce z betonu prostého 
v otev�eném výkopu bloky pro potrubí z betonu t�. C 
25/30 m3 2,64 3 500,00 9 240,00 2,640 9 240,00 0,000 0,00 2,640 9 240,00 0,000 0,00 001.C15

114 452353101 Bedn�ní podkladních blok� otev�ený výkop m2 43,77 650,00 28 450,50 43,770 28 450,50 0,000 0,00 43,770 28 450,50 0,000 0,00 001.C15

147 452368211
Výztuž podkladních desek, blok� nebo pražc� v 
otev�eném výkopu ze sva�ovaných sítí typu Kari t 0,18 35 000,00 6 335,00 0,181 6 335,00 0,000 0,00 0,181 6 335,00 0,000 0,00 001.C15

128 45761112R
Zpevn�ní dna zeminou upravenou sm�snými 
hydraulickými pojivy tl 500 mm m2 5 908,97 85,00 502 262,45 5 908,970 502 262,45 0,000 0,00 5 908,970 502 262,45 0,000 0,00 001.C15

D 5 Komunikace pozemní 3 865 864,96 3 865 864,96 0,00 3 865 864,96 0,00

29 564851111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm m2 5 121,97 108,00 553 172,76 5 121,970 553 172,76 0,000 0,00 5 121,970 553 172,76 0,000 0,00 001.C15
28 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 5 120,00 141,00 721 920,00 5 120,000 721 920,00 0,000 0,00 5 120,000 721 920,00 0,000 0,00 001.C15

39 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š p�es 3 m m2 5 120,00 288,00 1 474 560,00 5 120,000 1 474 560,00 0,000 0,00 5 120,000 1 474 560,00 0,000 0,00 001.C15

38 573111113
Post�ik živi�ný infiltra�ní s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 5 120,00 22,70 116 224,00 5 120,000 116 224,00 0,000 0,00 5 120,000 116 224,00 0,000 0,00 001.C15

40 573211111
Post�ik živi�ný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2 m2 5 120,00 12,00 61 440,00 5 120,000 61 440,00 0,000 0,00 5 120,000 61 440,00 0,000 0,00 001.C15

41 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. II tl 
40 mm š p�es 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5 120,00 168,00 860 160,00 5 120,000 860 160,00 0,000 0,00 5 120,000 860 160,00 0,000 0,00 001.C15

148 594511111

Dlažba nebo p�ídlažba z lomového kamene loma�sky 
upraveného rigolového  v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vypln�ní spár, s provedením 
lože tl. 50 mm z betonu m2 42,37 1 500,00 63 558,00 42,372 63 558,00 0,000 0,00 42,372 63 558,00 0,000 0,00 001.C15

149 599632111

Vypln�ní spár dlažby (p�ídlažby) z lomového kamene  v 
jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tlouš�ky 
cementovou maltou se zat�ením m2 42,37 350,00 14 830,20 42,372 14 830,20 0,000 0,00 42,372 14 830,20 0,000 0,00 001.C15

D 8 Trubní vedení 8 220,00 8 220,00 0,00 8 220,00 0,00

79 899621113R Obetonování potrubí m 30,00 274,00 8 220,00 30,000 8 220,00 0,000 0,00 30,000 8 220,00 0,000 0,00 001.C15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 418,70 268 418,70 0,00 268 418,70 0,00

130 912211111
Montáž sm�rového sloupku silni�ního plastového 
prosté uložení bez betonového základu kus 2,00 249,00 498,00 2,000 498,00 0,000 0,00 2,000 498,00 0,000 0,00 001.C15

131 40445150R sloupek silni�ní plastový kus 2,00 450,00 900,00 2,000 900,00 0,000 0,00 2,000 900,00 0,000 0,00 001.C15

132 914111111
Montáž svislé dopravní zna�ky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,00 180,00 360,00 2,000 360,00 0,000 0,00 2,000 360,00 0,000 0,00 001.C15

133 4044400R1 zna�ka dopravní svislá výstražná P4 kus 1,00 1 850,00 1 850,00 1,000 1 850,00 0,000 0,00 1,000 1 850,00 0,000 0,00 001.C15
143 4044400R2 zna�ka dopravní svislá B20a - 30km/hod kus 1,00 1 850,00 1 850,00 1,000 1 850,00 0,000 0,00 1,000 1 850,00 0,000 0,00 001.C15



�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

Hlavní kód

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -

134 40445230R sloupek kus 2,00 643,00 1 286,00 2,000 1 286,00 0,000 0,00 2,000 1 286,00 0,000 0,00 001.C15
135 40445241R patka hliníková kus 2,00 694,00 1 388,00 2,000 1 388,00 0,000 0,00 2,000 1 388,00 0,000 0,00 001.C15
136 40445254R ví�ko plastové na sloupek kus 2,00 15,10 30,20 2,000 30,20 0,000 0,00 2,000 30,20 0,000 0,00 001.C15
137 40445257R upínací svorka na sloupek kus 2,00 64,90 129,80 2,000 129,80 0,000 0,00 2,000 129,80 0,000 0,00 001.C15

139 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na 
sloupek nebo konzolu kus 1,00 417,00 417,00 1,000 417,00 0,000 0,00 1,000 417,00 0,000 0,00 001.C15

140 40445204R zrcadlo dopravní kus 1,00 8 410,00 8 410,00 1,000 8 410,00 0,000 0,00 1,000 8 410,00 0,000 0,00 001.C15

141 914511111
Montáž sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 1,00 236,00 236,00 1,000 236,00 0,000 0,00 1,000 236,00 0,000 0,00 001.C15

142 404452300 sloupek kus 1,00 643,00 643,00 1,000 643,00 0,000 0,00 1,000 643,00 0,000 0,00 001.C15

150 919535557
Obetonování trubního propustku  betonem prostým 
bez zvýšených nárok� na prost�edí t�. C 16/20 m3 13,80 3 490,00 48 162,00 13,800 48 162,00 0,000 0,00 13,800 48 162,00 0,000 0,00 001.C15

151 91955111R

Z�ízení propustku z trub plastových PP SN 10 DN 400 
����mm

m 31,26 1 500,00 46 890,00 31,260 46 890,00 0,000 0,00 31,260 46 890,00 0,000 0,00 001.C15

152 2861702R
����trubka kanaliza�ní PP SN 10 DN 400 mm

m 31,73 3 500,00 111 051,50 31,729 111 051,50 0,000 0,00 31,729 111 051,50 0,000 0,00 001.C15
129 935932411 Odvod�ovací žlab s litinovým roštem m 5,00 3 170,00 15 850,00 5,000 15 850,00 0,000 0,00 5,000 15 850,00 0,000 0,00 001.C15
111 938908411 �išt�ní vozovek splachováním vodou m2 5 120,00 5,56 28 467,20 5 120,000 28 467,20 0,000 0,00 5 120,000 28 467,20 0,000 0,00 001.C15

D 998 P�esun hmot 43 449,89 43 449,89 0,00 43 449,89 0,00

50 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným t 720,56 60,30 43 449,89 720,562 43 449,89 0,000 0,00 720,562 43 449,89 0,000 0,00 001.C15

CELKEM 5 917 276,00 5 917 276,00 0,00 5 917 276,00 0,00



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 301 -  Protierozní p�íkop CP1
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 136 633,13 136 633,13 0,00 136 633,13 0,00
D 1 Zemní práce 136 631,68 136 631,68 0,00 136 631,68 0,00

104 121101101 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 50 m m3 136,80 30,60 4 186,08 136,800 4 186,08 0,000 0,00 136,800 4 186,08 0,000 0,00 001.C15

5 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornin� t�. 3 m3 312,00 78,00 24 336,00 312,000 24 336,00 0,000 0,00 312,000 24 336,00 0,000 0,00 001.C15

6 122202209
P�íplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornin� t�. 3 za lepivost m3 93,60 5,00 468,00 93,600 468,00 0,000 0,00 93,600 468,00 0,000 0,00 001.C15

7 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 m3 312,00 65,00 20 280,00 312,000 20 280,00 0,000 0,00 312,000 20 280,00 0,000 0,00 001.C15

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 312,00 15,10 4 711,20 312,000 4 711,20 0,000 0,00 312,000 4 711,20 0,000 0,00 001.C15

12 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 561,60 50,00 28 080,00 561,600 28 080,00 0,000 0,00 561,600 28 080,00 0,000 0,00 001.C15

14 181301102
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 
v rovin� nebo ve svahu do 1:5 m2 798,00 40,30 32 159,40 798,000 32 159,40 0,000 0,00 798,000 32 159,40 0,000 0,00 001.C15

102 181411121
Založení lu�ního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovin� a ve svahu do 1:5 m2 798,00 4,00 3 192,00 798,000 3 192,00 0,000 0,00 798,000 3 192,00 0,000 0,00 001.C15

103 005724700 osivo sm�s travní univerzál kg 23,94 100,00 2 394,00 23,940 2 394,00 0,000 0,00 23,940 2 394,00 0,000 0,00 001.C15
16 182101101 Svahování v zá�ezech v hornin� t�. 1 až 4 m2 673,00 25,00 16 825,00 673,000 16 825,00 0,000 0,00 673,000 16 825,00 0,000 0,00 001.C15

D 998 P�esun hmot 1,45 1,45 0,00 1,45 0,00

50 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným t 0,02 60,30 1,45 0,024 1,45 0,000 0,00 0,024 1,45 0,000 0,00 001.C15

CELKEM 136 633,00 136 633,00 0,00 136 633,00 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 302 -  Propustek pod cestou
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D 8 Trubní vedení 205,41 205,40 0,00 205,40 0,00

122 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC pr�m�ru do 
150 mm m 4,62 8,36 38,62 4,620 38,62 0,000 0,00 4,620 38,62 0,000 0,00 001.C15

123 28611223R trubka drenážní flexibilní D 100 mm m 4,62 36,10 166,78 4,620 166,78 0,000 0,00 4,620 166,78 0,000 0,00 001.C15

D 998 P�esun hmot 2 288,57 2 288,57 0,00 2 288,57 0,00

112 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným t 37,95 60,30 2 288,57 37,953 2 288,57 0,000 0,00 37,953 2 288,57 0,000 0,00 001.C15

D HSV Práce a dodávky HSV 225 129,67 225 129,69 0,00 225 129,69 0,00
D 1 Zemní práce 9 739,66 9 739,68 0,00 9 739,68 0,00

113 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 3 objemu do 
100 m3 m3 28,84 150,00 4 326,60 28,844 4 326,60 0,000 0,00 28,844 4 326,60 0,000 0,00 001.C15

114 132201209
P�íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornin� t�. 3 m3 8,65 5,00 43,27 8,653 43,27 0,000 0,00 8,653 43,27 0,000 0,00 001.C15

7 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 m3 26,53 65,00 1 724,39 26,529 1 724,39 0,000 0,00 26,529 1 724,39 0,000 0,00 001.C15

33 167101102 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 p�es 100 m3 m3 26,53 25,00 663,23 26,529 663,23 0,000 0,00 26,529 663,23 0,000 0,00 001.C15
11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,53 15,10 400,59 26,529 400,59 0,000 0,00 26,529 400,59 0,000 0,00 001.C15

12 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 47,75 50,00 2 387,60 47,752 2 387,60 0,000 0,00 47,752 2 387,60 0,000 0,00 001.C15

118 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním m3 2,32 83,80 194,00 2,315 194,00 0,000 0,00 2,315 194,00 0,000 0,00 001.C15

D 2 Zakládání 4 743,36 4 743,36 0,00 4 743,36 0,00

108 213311142
Polštá�e zhutn�né pod základy ze št�rkopísku 
net�íd�ného m3 5,25 840,00 4 410,00 5,250 4 410,00 0,000 0,00 5,250 4 410,00 0,000 0,00 001.C15

24 215901101
Zhutn�ní podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 55,75 5,98 333,36 55,745 333,36 0,000 0,00 55,745 333,36 0,000 0,00 001.C15

D 4 Vodorovné konstrukce 42 605,46 42 605,46 0,00 42 605,46 0,00

115 451573111 Lože pod potrubí otev�ený výkop ze št�rkopísku m3 0,88 806,00 706,86 0,877 706,86 0,000 0,00 0,877 706,86 0,000 0,00 001.C15

62 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého t�. C 12/15 otev�ený 
výkop m3 4,86 2 570,00 12 490,20 4,860 12 490,20 0,000 0,00 4,860 12 490,20 0,000 0,00 001.C15

47 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého t�. C 16/20 otev�ený 
výkop m3 10,89 2 700,00 29 408,40 10,892 29 408,40 0,000 0,00 10,892 29 408,40 0,000 0,00 001.C15

D 5 Komunikace pozemní 25 320,24 25 320,24 0,00 25 320,24 0,00

69 594111111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
kameniva t�ženého m2 39,60 584,00 23 126,40 39,600 23 126,40 0,000 0,00 39,600 23 126,40 0,000 0,00 001.C15

71 599141111 Vypln�ní spár mezi silni�ními dílci živi�nou zálivkou m 39,60 55,40 2 193,84 39,600 2 193,84 0,000 0,00 39,600 2 193,84 0,000 0,00 001.C15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 720,95 142 720,95 0,00 142 720,95 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

Hlavní kód

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -

119 919521160
Z�ízení silni�ního propustku z trub betonových nebo 
ŽB DN 800 m 9,79 2 130,00 20 842,05 9,785 20 842,05 0,000 0,00 9,785 20 842,05 0,000 0,00 001.C15

120 592211460 trouba železobetonová DN 800 kus 9,79 9 500,00 92 957,50 9,785 92 957,50 0,000 0,00 9,785 92 957,50 0,000 0,00 001.C15

124 919521160
Z�ízení silni�ního propustku z trub betonových nebo 
ŽB DN 800 m 9,79 2 130,00 20 842,05 9,785 20 842,05 0,000 0,00 9,785 20 842,05 0,000 0,00 001.C15

121 919535557
Obetonování trubního propustku betonem prostým t�. 
C 16/20 m3 2,32 3 490,00 8 079,35 2,315 8 079,35 0,000 0,00 2,315 8 079,35 0,000 0,00 001.C15

CELKEM 227 624,00 227 624,00 0,00 227 624,00 0,00



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 801 - Kácení a výsadba zelen�
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 31 692,70 31 692,70 0,00 31 692,70 0,00
D 1 Zemní práce 31 545,25 31 545,25 0,00 31 545,25 0,00

5 111201101
Odstran�ní k�ovin a strom� pr�m�ru kmene do 100 
mm i s ko�eny z celkové plochy do 1000 m2 m2 450,00 25,00 11 250,00 450,000 11 250,00 0,000 0,00 450,000 11 250,00 0,000 0,00 001.C15

6 111201401 Spálení k�ovin a strom� pr�m�ru kmene do 100 mm m2 450,00 15,00 6 750,00 450,000 6 750,00 0,000 0,00 450,000 6 750,00 0,000 0,00 001.C15
2 112101102 Kácení strom� listnatých D kmene do 500 mm kus 3,00 252,00 756,00 3,000 756,00 0,000 0,00 3,000 756,00 0,000 0,00 001.C15
4 112201102 Odstran�ní pa�ez� D do 500 mm kus 3,00 538,00 1 614,00 3,000 1 614,00 0,000 0,00 3,000 1 614,00 0,000 0,00 001.C15

8 162201402
Vodorovné p�emíst�ní v�tví strom� listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm kus 3,00 126,00 378,00 3,000 378,00 0,000 0,00 3,000 378,00 0,000 0,00 001.C15

9 162201412
Vodorovné p�emíst�ní kmen� strom� listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm kus 3,00 761,00 2 283,00 3,000 2 283,00 0,000 0,00 3,000 2 283,00 0,000 0,00 001.C15

11 162201422 Vodorovné p�emíst�ní pa�ez� do 1 km D do 500 mm kus 3,00 286,00 858,00 3,000 858,00 0,000 0,00 3,000 858,00 0,000 0,00 001.C15

12 162301922
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní pa�ez� D 500 
mm ZKD 5 km kus 3,00 30,00 90,00 3,000 90,00 0,000 0,00 3,000 90,00 0,000 0,00 001.C15

13 17120121R Poplatek za uložení odpadu - pa�ez� (skládkovné) t 1,50 450,00 675,00 1,500 675,00 0,000 0,00 1,500 675,00 0,000 0,00 001.C15

14 183151111
Hloubení jam pro výsadbu d�evin strojn� v rovin� 
nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 0,20 m3 kus 14,00 86,40 1 209,60 14,000 1 209,60 0,000 0,00 14,000 1 209,60 0,000 0,00 001.C15

15 184102111
Výsadba d�eviny s balem D do 0,2 m do jamky se 
zalitím v rovin� a svahu do 1:5 kus 14,00 41,70 583,80 14,000 583,80 0,000 0,00 14,000 583,80 0,000 0,00 001.C15

16 02650520R St�emcha obecná kus 3,00 150,00 450,00 3,000 450,00 0,000 0,00 3,000 450,00 0,000 0,00 001.C15
17 02650521R Svída krvavá kus 11,00 150,00 1 650,00 11,000 1 650,00 0,000 0,00 11,000 1 650,00 0,000 0,00 001.C15

18 184215132
Ukotvení kmene d�evin t�emi k�ly D do 0,1 m délky do 
2 m kus 14,00 153,00 2 142,00 14,000 2 142,00 0,000 0,00 14,000 2 142,00 0,000 0,00 001.C15

19 052171080 ty�e d�ev�né v k��e 6 m tl. 8 cm m3 0,15 3 500,00 525,00 0,150 525,00 0,000 0,00 0,150 525,00 0,000 0,00 001.C15

22 184816111
Hnojení sazenic pr�myslovými hnojivy do 0,25 kg k 
jedné sazenici kus 14,00 14,40 201,60 14,000 201,60 0,000 0,00 14,000 201,60 0,000 0,00 001.C15

23 251911550 hnojivo pr�myslové Cererit (bal. 5 kg) kg 5,50 23,50 129,25 5,500 129,25 0,000 0,00 5,500 129,25 0,000 0,00 001.C15

D 998 P�esun hmot 147,45 147,45 0,00 147,45 0,00

27 998231311
P�esun hmot pro sadovnické a krajiná�ské úpravy 
vodorovn� do 5000 m t 0,19 797,00 147,45 0,185 147,45 0,000 0,00 0,185 147,45 0,000 0,00 001.C15

CELKEM 31 693,00 31 693,00 0,00 31 693,00 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 800 - Vedlejší rozpo�tové náklady 
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00
D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00

2 012103000 Geodetické práce p�ed výstavbou soub 1,00 35 000,00 35 000,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 007.C15
3 012203000 Geodetické práce p�i provád�ní stavby soub 1,00 35 000,00 35 000,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 007.C15
4 012303000 Geodetické práce po výstavb� soub 1,00 15 000,00 15 000,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 007.C15
22 013194000R Pasportizace … 1,00 10 000,00 10 000,00 1,000 10 000,00 0,000 0,00 1,000 10 000,00 0,000 0,00 007.C15
5 013244000 Dokumentace realiza�ní soub 1,00 85 000,00 85 000,00 1,000 85 000,00 0,000 0,00 1,000 85 000,00 0,000 0,00 007.C15
6 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby soub 1,00 25 000,00 25 000,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 007.C15

D VRN3 Za�ízení staveništ� 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

9 030001000 Za�ízení staveništ� soub 1,00 5 000,00 5 000,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 001.C15

D VRN4 Inženýrská �innost 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

21 043134000 Zkoušky zat�žovací soub 1,00 5 000,00 5 000,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 001.C15
CELKEM 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 102 - Polní cesta C40 
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 555 964,33 555 964,33 0,00 555 964,33 0,00
D 1 Zemní práce 59 540,21 59 540,21 0,00 59 540,21 0,00

53 119001412R Do�asné zajišt�ní potrubí m 5,00 300,00 1 500,00 5,000 1 500,00 0,000 0,00 5,000 1 500,00 0,000 0,00 001.C40

77 119001421
Do�asné zajišt�ní kabel� a kabelových tratí ze 3 voln� 
ložených kabel� m 7,00 80,00 560,00 7,000 560,00 0,000 0,00 7,000 560,00 0,000 0,00 001.C40

55 120001101
P�íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 18,00 180,00 3 240,00 18,000 3 240,00 0,000 0,00 18,000 3 240,00 0,000 0,00 001.C40

115 121101101 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 50 m m3 108,76 30,60 3 327,93 108,756 3 327,93 0,000 0,00 108,756 3 327,93 0,000 0,00 001.C40

5 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornin� t�. 3 m3 140,00 78,00 10 920,00 140,000 10 920,00 0,000 0,00 140,000 10 920,00 0,000 0,00 001.C40

6 122202209
P�íplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornin� t�. 3 za lepivost m3 42,00 5,00 210,00 42,000 210,00 0,000 0,00 42,000 210,00 0,000 0,00 001.C40

116 162501102
Vodorovné p�emíst�ní do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 m3 107,11 45,00 4 819,77 107,106 4 819,77 0,000 0,00 107,106 4 819,77 0,000 0,00 001.C40

7 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 m3 136,71 65,00 8 886,15 136,710 8 886,15 0,000 0,00 136,710 8 886,15 0,000 0,00 001.C40

117 167101102 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 p�es 100 m3 m3 108,76 25,00 2 718,90 108,756 2 718,90 0,000 0,00 108,756 2 718,90 0,000 0,00 001.C40

129 171101101

Uložení sypaniny do násyp� s rozprost�ením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutn�ných s 
uzav�ením povrchu násypu z hornin soudržných s 
p�edepsanou mírou zhutn�ní v procentech výsledk� 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS m3 1,20 37,60 45,12 1,200 45,12 0,000 0,00 1,200 45,12 0,000 0,00 001.C40

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 136,71 15,10 2 064,32 136,710 2 064,32 0,000 0,00 136,710 2 064,32 0,000 0,00 001.C40

12 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 246,08 50,00 12 303,90 246,078 12 303,90 0,000 0,00 246,078 12 303,90 0,000 0,00 001.C40

31 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním m3 3,74 83,80 313,41 3,740 313,41 0,000 0,00 3,740 313,41 0,000 0,00 001.C40

99 181301112
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl p�es 500 
m2 v rovin� nebo ve svahu do 1:5 m2 72,21 10,10 729,32 72,210 729,32 0,000 0,00 72,210 729,32 0,000 0,00 001.C40

104 181411121
Založení lu�ního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovin� a ve svahu do 1:5 m2 72,21 4,00 288,84 72,210 288,84 0,000 0,00 72,210 288,84 0,000 0,00 001.C40

105 005724700 osivo sm�s travní univerzál kg 2,17 100,00 217,00 2,170 217,00 0,000 0,00 2,170 217,00 0,000 0,00 001.C40
15 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 596,68 10,30 6 145,80 596,680 6 145,80 0,000 0,00 596,680 6 145,80 0,000 0,00 001.C40
16 182101101 Svahování v zá�ezech v hornin� t�. 1 až 4 m2 49,99 25,00 1 249,75 49,990 1 249,75 0,000 0,00 49,990 1 249,75 0,000 0,00 001.C40

D 2 Zakládání 18 283,58 18 283,58 0,00 18 283,58 0,00

22 213141131 Z�ízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m m2 511,00 15,00 7 665,00 511,000 7 665,00 0,000 0,00 511,000 7 665,00 0,000 0,00 001.C40

23 693110310
geotextilie GEOJUTEX,ší�e role 5,2 m , délka role 100 
bm, PPH 10 90 g/m2 m2 511,00 14,80 7 562,80 511,000 7 562,80 0,000 0,00 511,000 7 562,80 0,000 0,00 001.C40

127 215901101
Zhutn�ní podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 511,00 5,98 3 055,78 511,000 3 055,78 0,000 0,00 511,000 3 055,78 0,000 0,00 001.C40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 785,00 1 785,00 0,00 1 785,00 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

Hlavní kód

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -

118 38899521R Chráni�ka kabel� z trub DN 110 m 7,00 255,00 1 785,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 001.C40

D 4 Vodorovné konstrukce 50 717,80 50 717,80 0,00 50 717,80 0,00

128 45761112R
Zpevn�ní dna zeminou upravenou sm�snými 
hydraulickými pojivy tl 500 mm m2 596,68 85,00 50 717,80 596,680 50 717,80 0,000 0,00 596,680 50 717,80 0,000 0,00 001.C40

D 5 Komunikace pozemní 377 986,70 377 986,70 0,00 377 986,70 0,00

29 564851111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm m2 511,00 108,00 55 188,00 511,000 55 188,00 0,000 0,00 511,000 55 188,00 0,000 0,00 001.C40
28 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 511,00 141,00 72 051,00 511,000 72 051,00 0,000 0,00 511,000 72 051,00 0,000 0,00 001.C40

39 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š p�es 3 m m2 511,00 288,00 147 168,00 511,000 147 168,00 0,000 0,00 511,000 147 168,00 0,000 0,00 001.C40

38 573111113
Post�ik živi�ný infiltra�ní s posypem z asfaltu množství 
1,5 kg/m2 m2 511,00 22,70 11 599,70 511,000 11 599,70 0,000 0,00 511,000 11 599,70 0,000 0,00 001.C40

40 573211111
Post�ik živi�ný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kg/m2 m2 511,00 12,00 6 132,00 511,000 6 132,00 0,000 0,00 511,000 6 132,00 0,000 0,00 001.C40

41 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. II tl 
40 mm š p�es 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 511,00 168,00 85 848,00 511,000 85 848,00 0,000 0,00 511,000 85 848,00 0,000 0,00 001.C40

D 8 Trubní vedení 1 370,00 1 370,00 0,00 1 370,00 0,00

79 899621113R Obetonování potrubí m 5,00 274,00 1 370,00 5,000 1 370,00 0,000 0,00 5,000 1 370,00 0,000 0,00 001.C40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 841,16 2 841,16 0,00 2 841,16 0,00

111 938908411 �išt�ní vozovek splachováním vodou m2 511,00 5,56 2 841,16 511,000 2 841,16 0,000 0,00 511,000 2 841,16 0,000 0,00 001.C40

D 998 P�esun hmot 43 439,88 43 439,88 0,00 43 439,88 0,00

50 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným t 720,40 60,30 43 439,88 720,396 43 439,88 0,000 0,00 720,396 43 439,88 0,000 0,00 001.C40

CELKEM 555 964,00 555 964,00 0,00 555 964,00 0,00



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 301 - Protierozní p�íkop CP1
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 86 679,21 86 679,21 0,00 86 679,21 0,00
D 1 Zemní práce 86 677,76 86 677,76 0,00 86 677,76 0,00

104 121101101 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 50 m m3 80,06 30,60 2 449,84 80,060 2 449,84 0,000 0,00 80,060 2 449,84 0,000 0,00 001.C40

5 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornin� t�. 3 m3 209,14 78,00 16 312,92 209,140 16 312,92 0,000 0,00 209,140 16 312,92 0,000 0,00 001.C40

6 122202209
P�íplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornin� t�. 3 za lepivost m3 62,74 5,00 313,71 62,742 313,71 0,000 0,00 62,742 313,71 0,000 0,00 001.C40

7 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�. 1 až 4 m3 209,14 65,00 13 594,10 209,140 13 594,10 0,000 0,00 209,140 13 594,10 0,000 0,00 001.C40

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 209,14 15,10 3 158,01 209,140 3 158,01 0,000 0,00 209,140 3 158,01 0,000 0,00 001.C40

12 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 376,45 50,00 18 822,60 376,452 18 822,60 0,000 0,00 376,452 18 822,60 0,000 0,00 001.C40

14 181301102
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 
v rovin� nebo ve svahu do 1:5 m2 466,74 40,30 18 809,62 466,740 18 809,62 0,000 0,00 466,740 18 809,62 0,000 0,00 001.C40

102 181411121
Založení lu�ního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovin� a ve svahu do 1:5 m2 466,74 4,00 1 866,96 466,740 1 866,96 0,000 0,00 466,740 1 866,96 0,000 0,00 001.C40

103 005724700 osivo sm�s travní univerzál kg 14,00 100,00 1 400,00 14,000 1 400,00 0,000 0,00 14,000 1 400,00 0,000 0,00 001.C40
16 182101101 Svahování v zá�ezech v hornin� t�. 1 až 4 m2 398,00 25,00 9 950,00 398,000 9 950,00 0,000 0,00 398,000 9 950,00 0,000 0,00 001.C40

D 998 P�esun hmot 1,45 1,45 0,00 1,45 0,00

50 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným t 0,02 60,30 1,45 0,024 1,45 0,000 0,00 0,024 1,45 0,000 0,00 001.C40

CELKEM 86 679,00 86 679,00 0,00 86 679,00 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 800 - Vedlejší rozpo�tové náklady
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00
D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00

2 012103000 Geodetické práce p�ed výstavbou soub 1,00 35 000,00 35 000,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 007.C40
3 012203000 Geodetické práce p�i provád�ní stavby soub 1,00 35 000,00 35 000,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 007.C40
4 012303000 Geodetické práce po výstavb� soub 1,00 15 000,00 15 000,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 007.C40
22 013194000R Pasportizace … 1,00 10 000,00 10 000,00 1,000 10 000,00 0,000 0,00 1,000 10 000,00 0,000 0,00 007.C40
5 013244000 Dokumentace realiza�ní soub 1,00 85 000,00 85 000,00 1,000 85 000,00 0,000 0,00 1,000 85 000,00 0,000 0,00 007.C40
6 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby soub 1,00 25 000,00 25 000,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 007.C40

D VRN3 Za�ízení staveništ� 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

9 030001000 Za�ízení staveništ� soub 1,00 5 000,00 5 000,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 001.C40

D VRN4 Inženýrská �innost 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

21 043134000 Zkoušky zat�žovací soub 1,00 5 000,00 5 000,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 001.C40
CELKEM 215 000,00 215 000,00 0,00 215 000,00 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 801 - Kácení zelen�
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 947,45 947,45 0,00 947,45 0,00
D 1 Zemní práce 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00

5 111201101
Odstran�ní k�ovin a strom� pr�m�ru kmene do 100 
mm i s ko�eny z celkové plochy do 1000 m2 m2 20,00 25,00 500,00 20,000 500,00 0,000 0,00 20,000 500,00 0,000 0,00 001.C40

6 111201401 Spálení k�ovin a strom� pr�m�ru kmene do 100 mm m2 20,00 15,00 300,00 20,000 300,00 0,000 0,00 20,000 300,00 0,000 0,00 001.C40

D 998 P�esun hmot 147,45 147,45 0,00 147,45 0,00

27 998231311
P�esun hmot pro sadovnické a krajiná�ské úpravy 
vodorovn� do 5000 m t 0,19 797,00 147,45 0,185 147,45 0,000 0,00 0,185 147,45 0,000 0,00 001.C40

CELKEM 947,00 947,00 0,00 947,00 0,00

Hlavní kód

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 800 - Vedlejší rozpo�tové náklady
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 235 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00
D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 205 000,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00

2 012103000 Geodetické práce p�ed výstavbou soub 1,00 35 000,00 35 000,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 007.M1 a M2
3 012203000 Geodetické práce p�i provád�ní stavby soub 1,00 35 000,00 35 000,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 007.M1 a M2
4 012303000 Geodetické práce po výstavb� soub 1,00 15 000,00 15 000,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 007.M1 a M2
22 013194000R Pasportizace … 1,00 10 000,00 10 000,00 1,000 10 000,00 0,000 0,00 1,000 10 000,00 0,000 0,00 007.M1 a M2
5 013244000 Dokumentace realiza�ní soub 1,00 85 000,00 85 000,00 1,000 85 000,00 0,000 0,00 1,000 85 000,00 0,000 0,00 007.M1 a M2
6 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby soub 1,00 25 000,00 25 000,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 007.M1 a M2

D VRN3 Za�ízení staveništ� 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

9 030001000 Za�ízení staveništ� soub 1,00 5 000,00 5 000,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 1,000 5 000,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

D VRN4 Inženýrská �innost 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00

21 04313400R Zkoušky ostatní soub 1,00 25 000,00 25 000,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 1,000 25 000,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
CELKEM 235 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 803.1 - Výsadba zelen�
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 67 495,45 67 495,45 0,00 67 495,45 0,00
D 1 Zemní práce 64 746,60 64 746,60 0,00 64 746,60 0,00

14 183151111
Hloubení jam pro výsadbu d�evin strojn� v rovin� 
nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m3 kus 60,00 86,40 5 184,00 60,000 5 184,00 0,000 0,00 60,000 5 184,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

15 184102111

Výsadba d�eviny s balem do p�edem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovin� nebo na svahu do 1:5, p�i 
pr�m�ru balu p�es 100 do 200 mm kus 60,00 41,70 2 502,00 60,000 2 502,00 0,000 0,00 60,000 2 502,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

16 0265052R1 Lípa srd�itá kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
35 0265052R2 Topol osika kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
36 0265052R3 T�eše� pta�í kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
37 0265052R4 Je�áb obecný kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

28 184102211

Výsadba ke�e bez balu do p�edem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovin� nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 
m v terénu kus 252,00 25,30 6 375,60 252,000 6 375,60 0,000 0,00 252,000 6 375,60 0,000 0,00 002.M1 a M2

29 0265053R1 R�že alpská kus 42,00 100,00 4 200,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
30 0265053R2 Zimolez pý�itý kus 42,00 100,00 4 200,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
31 0265053R3 Rybíz skalní kus 42,00 100,00 4 200,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
32 0265053R4 Vrba jíva kus 42,00 100,00 4 200,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
33 0265053R5 Bez �ervený kus 42,00 100,00 4 200,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
34 0265053R6 Kalina obecná kus 42,00 100,00 4 200,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 42,000 4 200,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

18 184215132 Ukotvení d�eviny k�ly t�emi k�ly, délky p�es 1 do 2 m kus 60,00 153,00 9 180,00 60,000 9 180,00 0,000 0,00 60,000 9 180,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

19 052171080
Ty�ovina, ty�ové a ty�kové výrobky ty�e v k��e délka  
6 m, tlouš�ka 8 cm m3 1,80 3 500,00 6 300,00 1,800 6 300,00 0,000 0,00 1,800 6 300,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

22 184816111
Hnojení sazenic pr�myslovými hnojivy v množství do 
0,25 kg k jedné sazenici kus 60,00 14,40 864,00 60,000 864,00 0,000 0,00 60,000 864,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

23 251911550 Hnojiva pr�myslová ostatní Cererit (bal. 5 kg) kg 6,00 23,50 141,00 6,000 141,00 0,000 0,00 6,000 141,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

D 998 P�esun hmot 2 748,85 2 748,85 0,00 2 748,85 0,00

27 998231311
P�esun hmot pro sadovnické a krajiná�ské úpravy 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 3,45 797,00 2 748,85 3,449 2 748,85 0,000 0,00 3,449 2 748,85 0,000 0,00 002.M1 a M2

CELKEM 67 495,00 67 495,00 0,00 67 495,00 0,00

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 803 - Protierozní mez M1
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 3 876 035,96 3 876 035,96 0,00 3 876 035,96 0,00
D 1 Zemní práce 3 673 069,42 3 673 069,42 0,00 3 673 069,42 0,00

53 119001412R Do�asné zajišt�ní potrubí m 10,00 300,00 3 000,00 10,000 3 000,00 0,000 0,00 10,000 3 000,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

77 119001421
Do�asné zajišt�ní kabel� a kabelových tratí ze 3 
voln� ložených kabel� m 10,00 80,00 800,00 10,000 800,00 0,000 0,00 10,000 800,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

55 120001101
P�íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 30,00 180,00 5 400,00 30,000 5 400,00 0,000 0,00 30,000 5 400,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

115 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní p�dy s vodorovným 
p�emíst�ním na hromady v míst� upot�ebení nebo na 
do�asné �i trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
do 50 m m3 1 569,62 30,60 48 030,43 1 569,622 48 030,43 0,000 0,00 1 569,622 48 030,43 0,000 0,00 002.M1 a M2

134 122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s p�ehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prost�edek v hornin� t�. 3 p�es 1 000 do 5 
000 m3 m3 2 031,60 50,00 101 580,00 2 031,600 101 580,00 0,000 0,00 2 031,600 101 580,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

135 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s p�ehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prost�edek v hornin� t�. 3 P�íplatek k cenám 
za lepivost horniny t�. 3 m3 609,48 5,00 3 047,40 609,480 3 047,40 0,000 0,00 609,480 3 047,40 0,000 0,00 002.M1 a M2

116 162501102

Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost p�es 2 500 do 3 000 
m m3 345,73 45,00 15 557,72 345,727 15 557,72 0,000 0,00 345,727 15 557,72 0,000 0,00 002.M1 a M2

7 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny t�. 1 až 4 m3 2 031,60 65,00 132 054,00 2 031,600 132 054,00 0,000 0,00 2 031,600 132 054,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

117 167101102

Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství p�es 100 m3, 
z hornin t�. 1 až 4 m3 1 569,62 25,00 39 240,55 1 569,622 39 240,55 0,000 0,00 1 569,622 39 240,55 0,000 0,00 002.M1 a M2

136 171103201

Uložení net�íd�ných sypanin z hornin t�. 1 až 4 do 
zemních hrází pro jakoukoliv ší�ku koruny 
p�ehradních a jiných vodních nádrží se zhutn�ním do 
100 % PS - koef. C s p�ím�sí jílové hlíny do 20 % 
objemu m3 4 877,95 50,00 243 897,50 4 877,950 243 897,50 0,000 0,00 4 877,950 243 897,50 0,000 0,00 002.M1 a M2

137 583R
Kamenivo - nákup a dovoz vhodného materiálu do 
hráze t 9 755,90 255,00 2 487 754,50 9 755,900 2 487 754,50 0,000 0,00 9 755,900 2 487 754,50 0,000 0,00 002.M1 a M2

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 377,33 15,10 35 897,64 2 377,327 35 897,64 0,000 0,00 2 377,327 35 897,64 0,000 0,00 002.M1 a M2

12 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 4 279,19 50,00 213 959,45 4 279,189 213 959,45 0,000 0,00 4 279,189 213 959,45 0,000 0,00 002.M1 a M2

99 181301112
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl p�es 500 
m2 v rovin� nebo ve svahu do 1:5 m2 8 159,30 10,10 82 408,93 8 159,300 82 408,93 0,000 0,00 8 159,300 82 408,93 0,000 0,00 002.M1 a M2

104 181411121
Založení lu�ního trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovin� a ve svahu do 1:5 m2 8 159,30 4,00 32 637,20 8 159,300 32 637,20 0,000 0,00 8 159,300 32 637,20 0,000 0,00 002.M1 a M2

105 005724700 osivo sm�s travní univerzál kg 244,78 100,00 24 477,90 244,779 24 477,90 0,000 0,00 244,779 24 477,90 0,000 0,00 002.M1 a M2
15 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 3 149,51 10,30 32 439,95 3 149,510 32 439,95 0,000 0,00 3 149,510 32 439,95 0,000 0,00 002.M1 a M2
16 182101101 Svahování v zá�ezech v hornin� t�. 1 až 4 m2 6 835,45 25,00 170 886,25 6 835,450 170 886,25 0,000 0,00 6 835,450 170 886,25 0,000 0,00 002.M1 a M2

2 Zakládání 200 163,79 200 163,79 0,00 200 163,79 0,01

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -



�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -

131 213141123

Z�ízení vrstvy z geotextilie filtra�ní, separa�ní, 
odvod�ovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu p�es 1:5 do 1:2, ší�ky p�es 6 do 8,5 m m2 4 617,27 15,00 69 259,05 4 617,270 69 259,05 0,000 0,00 4 617,270 69 259,05 0,000 0,00 002.M1 a M2

132 69311058R jutová tkaná geotextilie m2 4 617,27 23,70 109 429,30 4 617,270 109 429,30 0,000 0,00 4 617,270 109 429,30 0,000 0,00 002.M1 a M2

128 215901101

Zhutn�ní podloží pod násypy z rostlé horniny t�. 1 až 
4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 m2 3 591,21 5,98 21 475,44 3 591,210 21 475,44 0,000 0,00 3 591,210 21 475,44 0,000 0,00 002.M1 a M2

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 785,00 1 785,00 0,00 1 785,00 0,00

118 38899521R Chráni�ka kabel� z trub DN 110 m 7,00 255,00 1 785,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

998 P�esun hmot 1 017,75 1 017,75 0,00 1 017,75 0,00

138 998332011
P�esun hmot pro úpravy vodních tok� a kanály, hráze 
rybník� apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 4,07 250,00 1 017,75 4,071 1 017,75 0,000 0,00 4,071 1 017,75 0,000 0,00 002.M1 a M2

CELKEM 3 876 036,00 3 876 036,00 0,00 3 876 036,00 0,00



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 804 - Protierozní mez M2
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 3 804 317,71 3 804 317,71 0,00 3 804 317,71 0,00
D 1 Zemní práce 3 607 439,26 3 607 439,26 0,00 3 607 439,26 0,00

53 119001412R Do�asné zajišt�ní potrubí m 10,00 300,00 3 000,00 10,000 3 000,00 0,000 0,00 10,000 3 000,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

77 119001421
Do�asné zajišt�ní kabel� a kabelových tratí ze 3 
voln� ložených kabel� m 10,00 80,00 800,00 10,000 800,00 0,000 0,00 10,000 800,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

55 120001101
P�íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 30,00 180,00 5 400,00 30,000 5 400,00 0,000 0,00 30,000 5 400,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

115 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní p�dy s vodorovným 
p�emíst�ním na hromady v míst� upot�ebení nebo na 
do�asné �i trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
do 50 m m3 1 580,52 30,60 48 363,79 1 580,516 48 363,79 0,000 0,00 1 580,516 48 363,79 0,000 0,00 002.M1 a M2

134 122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s p�ehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prost�edek v hornin� t�. 3 p�es 1 000 do 5 
000 m3 m3 1 998,82 50,00 99 941,00 1 998,820 99 941,00 0,000 0,00 1 998,820 99 941,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

135 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s p�ehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prost�edek v hornin� t�. 3 P�íplatek k cenám 
za lepivost horniny t�. 3 m3 599,65 5,00 2 998,23 599,646 2 998,23 0,000 0,00 599,646 2 998,23 0,000 0,00 002.M1 a M2

116 162501102

Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost p�es 2 500 do 3 000 
m m3 349,91 45,00 15 746,04 349,912 15 746,04 0,000 0,00 349,912 15 746,04 0,000 0,00 002.M1 a M2

7 162701102
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny t�. 1 až 4 m3 1 998,82 65,00 129 923,30 1 998,820 129 923,30 0,000 0,00 1 998,820 129 923,30 0,000 0,00 002.M1 a M2

117 167101102

Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství p�es 100 m3, 
z hornin t�. 1 až 4 m3 1 580,52 25,00 39 512,90 1 580,516 39 512,90 0,000 0,00 1 580,516 39 512,90 0,000 0,00 002.M1 a M2

136 171103201

Uložení net�íd�ných sypanin z hornin t�. 1 až 4 do 
zemních hrází pro jakoukoliv ší�ku koruny 
p�ehradních a jiných vodních nádrží se zhutn�ním do 
100 % PS - koef. C s p�ím�sí jílové hlíny do 20 % 
objemu m3 4 767,08 50,00 238 354,00 4 767,080 238 354,00 0,000 0,00 4 767,080 238 354,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

137 583R
Kamenivo - nákup a dovoz vhodného materiálu do 
hráze t 9 534,16 255,00 2 431 210,80 9 534,160 2 431 210,80 0,000 0,00 9 534,160 2 431 210,80 0,000 0,00 002.M1 a M2

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 348,73 15,10 35 465,85 2 348,732 35 465,85 0,000 0,00 2 348,732 35 465,85 0,000 0,00 002.M1 a M2

12 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 4 227,72 50,00 211 385,90 4 227,718 211 385,90 0,000 0,00 4 227,718 211 385,90 0,000 0,00 002.M1 a M2

99 181301112
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 150 mm pl p�es 500 
m2 v rovin� nebo ve svahu do 1:5 m2 8 204,03 10,10 82 860,70 8 204,030 82 860,70 0,000 0,00 8 204,030 82 860,70 0,000 0,00 002.M1 a M2

104 181411121
Založení lu�ního trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovin� a ve svahu do 1:5 m2 8 204,03 4,00 32 816,12 8 204,030 32 816,12 0,000 0,00 8 204,030 32 816,12 0,000 0,00 002.M1 a M2

105 005724700 osivo sm�s travní univerzál kg 246,12 100,00 24 612,00 246,120 24 612,00 0,000 0,00 246,120 24 612,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
15 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 až 4 se zhutn�ním m2 3 083,75 10,30 31 762,63 3 083,750 31 762,63 0,000 0,00 3 083,750 31 762,63 0,000 0,00 002.M1 a M2
16 182101101 Svahování v zá�ezech v hornin� t�. 1 až 4 m2 6 931,44 25,00 173 286,00 6 931,440 173 286,00 0,000 0,00 6 931,440 173 286,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

2 Zakládání 194 100,71 194 100,70 0,00 194 100,70 0,01

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -



�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -

131 213141123

Z�ízení vrstvy z geotextilie filtra�ní, separa�ní, 
odvod�ovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu p�es 1:5 do 1:2, ší�ky p�es 6 do 8,5 m m2 4 477,41 15,00 67 161,15 4 477,410 67 161,15 0,000 0,00 4 477,410 67 161,15 0,000 0,00 002.M1 a M2

132 69311058R jutová tkaná geotextilie m2 4 477,41 23,70 106 114,62 4 477,410 106 114,62 0,000 0,00 4 477,410 106 114,62 0,000 0,00 002.M1 a M2

128 215901101

Zhutn�ní podloží pod násypy z rostlé horniny t�. 1 až 
4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 m2 3 482,43 5,98 20 824,93 3 482,430 20 824,93 0,000 0,00 3 482,430 20 824,93 0,000 0,00 002.M1 a M2

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 785,00 1 785,00 0,00 1 785,00 0,00

118 38899521R Chráni�ka kabel� z trub DN 110 m 7,00 255,00 1 785,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 7,000 1 785,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

998 P�esun hmot 992,75 992,75 0,00 992,75 0,00

138 998332011
P�esun hmot pro úpravy vodních tok� a kanály, hráze 
rybník� apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 3,97 250,00 992,75 3,971 992,75 0,000 0,00 3,971 992,75 0,000 0,00 002.M1 a M2

CELKEM 3 804 318,00 3 804 318,00 0,00 3 804 318,00 0,00



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 804.1 - Výsadba zelen�
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D HSV Práce a dodávky HSV 66 700,62 66 700,62 0,00 66 700,62 0,00
D 1 Zemní práce 63 994,80 63 994,80 0,00 63 994,80 0,00

14 183151111
Hloubení jam pro výsadbu d�evin strojn� v rovin� 
nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m3 kus 60,00 86,40 5 184,00 60,000 5 184,00 0,000 0,00 60,000 5 184,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

15 184102111

Výsadba d�eviny s balem do p�edem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovin� nebo na svahu do 1:5, p�i 
pr�m�ru balu p�es 100 do 200 mm kus 60,00 41,70 2 502,00 60,000 2 502,00 0,000 0,00 60,000 2 502,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

16 0265052R1 Lípa srd�itá kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
35 0265052R2 Topol osika kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
36 0265052R3 T�eše� pta�í kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
37 0265052R4 Je�áb obecný kus 15,00 150,00 2 250,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 15,000 2 250,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

28 184102211

Výsadba ke�e bez balu do p�edem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovin� nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 
m v terénu kus 246,00 25,30 6 223,80 246,000 6 223,80 0,000 0,00 246,000 6 223,80 0,000 0,00 002.M1 a M2

29 0265053R1 R�že alpská kus 41,00 100,00 4 100,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
30 0265053R2 Zimolez pý�itý kus 41,00 100,00 4 100,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
31 0265053R3 Rybíz skalní kus 41,00 100,00 4 100,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
32 0265053R4 Vrba jíva kus 41,00 100,00 4 100,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
33 0265053R5 Bez �ervený kus 41,00 100,00 4 100,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 002.M1 a M2
34 0265053R6 Kalina obecná kus 41,00 100,00 4 100,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 41,000 4 100,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

18 184215132 Ukotvení d�eviny k�ly t�emi k�ly, délky p�es 1 do 2 m kus 60,00 153,00 9 180,00 60,000 9 180,00 0,000 0,00 60,000 9 180,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

19 052171080
Ty�ovina, ty�ové a ty�kové výrobky ty�e v k��e délka  
6 m, tlouš�ka 8 cm m3 1,80 3 500,00 6 300,00 1,800 6 300,00 0,000 0,00 1,800 6 300,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

22 184816111
Hnojení sazenic pr�myslovými hnojivy v množství do 
0,25 kg k jedné sazenici kus 60,00 14,40 864,00 60,000 864,00 0,000 0,00 60,000 864,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

23 251911550 Hnojiva pr�myslová ostatní Cererit (bal. 5 kg) kg 6,00 23,50 141,00 6,000 141,00 0,000 0,00 6,000 141,00 0,000 0,00 002.M1 a M2

998 P�esun hmot 2 705,82 2 705,82 0,00 2 705,82 0,00

27 998231311
P�esun hmot pro sadovnické a krajiná�ské úpravy 
dopravní vzdálenost do 5000 m t 3,40 797,00 2 705,82 3,395 2 705,82 0,000 0,00 3,395 2 705,82 0,000 0,00 002.M1 a M2

CELKEM 66 701,00 66 701,00 0,00 66 701,00 0,00

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -



Stavba: Polní cesty C15 a C40, protierozní meze M1 a M2 v k.ú. Dolní Bobrová
Stavební objekt: SO 800 - Vedlejší rozpo�tové náklady
Místo stavby: Dolní Bobrová, okres Ž�ár nad Sázavou
Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vyso�ina, Pob. Ž�ár nad Sázavou
Projektant: Ing. Monika Povýšilová, Sweco Hydroprojekt a.s.

�. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7
množství cena Množství Cena množství cena množství cena

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
D VRN3 Za�ízení staveništ� 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

1 012103000 informa�ní tabule - do�asná publika�ní �innost kus 1,00 15 000,00 15 000,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 Nep�ijatelné náklady
2 012203000 informa�ní tabule - trvalá publika�ní �innost kus 1,00 15 000,00 15 000,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 1,000 15 000,00 0,000 0,00 Nep�ijatelné náklady

CELKEM 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

�erpáno v období

CELKEM �ERPÁNO ZBÝVÁ Hlavní kód- -


