
číslo smlouvy u objednatele: 587/3-2017-520204
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/17
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Louka u Jemníce

DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: ředitelem KPÚ ing. Vladimírem Maryškou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx i

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava . J
Telefon: xxxxx i

E-mail: xxxxx
i

ID DS: z49per3 i

Bankovní spojení: Česká národní banka ■ ■ n

Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů,

jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr 

jednatel
Kubů,

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr 
jednatel

Kubů,

Telefon: +450 241 431 672 / + 420 241 431 675
E-mail: agroplan@volny.cz
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 48110141 _ ..

DIČ: CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:

Úřad městské části Praha 4

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxx

(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „smluvní strany")

1.
Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 5. 2017a dodatku č. 1 - 2 je zpracování návrhu Komplexní 
pozemkové úpravy Louka u Jemnice. Dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s ustanovením čí. XII., bodem 
12.3 této smlouvy o dílo.



Tímto dodatkem se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod V. 1. a článek 
VI. Cena za provedení díla smlouvy o dílo.

3.
Smluvní strany se dohodly, že u jednotlivých fakturačních celků dojde k následující úpravě v počtu 
měrných jednotek a to na základě skutečně provedeněho měření:

Etapa 3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu
dle SOD 254 ha/1 000,- Kč; nový stav 257 ha/1 000,- Kč; navýšení + 3 000,- Kč

Etapa 3.1.3. ^ _
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
dle SOD 38 bm/4 000,- Kč; nový stav 88 bm/4 000,- Kč;

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Dle SOD 191 bm/2 250,- Kč; nový stav 234bm/2 250,- Kč;

Etapa 3.1.4.
Rozbor současného stavu
dle SOD 466 ha/400,- Kč; nový stav 456 ha/400,- Kč;

Vodohospodářská studie
dle SOD 466 ha/400,- Kč; nový stav 456 ha/400,- Kč;

navýšení + 200 000,-Kč 

navýšení + 96 750,- Kč

ponížení -4 000,- Kč 

ponížení - 4 000,- Kč

Etapa 3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
dle SOD 466 ha/500,- Kč; nový stav 456 ha/500,- ponížení - 5 000,- Kč

Etapa 3.3
Mapové dílo
dle SOD 466 ha/ 400,- Kč; nový stav 456 ha/400,- Kč;

Více práce: 299 750,- Kč bez DPH 
Méně práce: 17 000,- Kč bez DPH

/Rozdíl 282 750,- 

Odůvodnění:

Kč/

ponížení - 4 000,- Kč

Na základě terěnního šetření hranic pozemků v KoPÚ Louka u Jemnice, které proběhlo ve dnech 10. - 
13. 9. 2018, došlo ke zjištění velkých rozdílů v poloze bodů mezi platnou mapou KMD a skutečností 
v terénu a to na katastrální hranici s k. ú. Jemnice, v jihovýchodní části území. Z tohoto důvodu byl 
zvolen další postup v transformaci dřívější mapy PK a to v souladu s poznatky z šetření před 
mapováním THM a v souladu s poznatky z šetření ve výše uvedeném termínu a opravy stávající mapy 
v součinnosti s Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm v Moravských 
Budějovicích. Na základě těchto zjištěných skutečností proběhne nové šetření s vlastníky v terénu, 
v dané lokalitě. Celý úsek bude muset být v terénu za účasti vlastníků opětovně vyšetřen dle opravené 
mapy a nových podkladů z KP Moravské Budějovice.

Při proběhlém šetření s vlastníky v terénu, dle platných podkladů z KP Moravské Budějovice, vyšel stav 
šetřený s vlastníky do poloviny svahu a vlastníci, účastnící se šetření, jednoznačně ctí patu svahu. 
Jedná se o rozdíl cca 20 - 25 m posunuté hranice do vlastnických parcel v celé délce po katastrální 
hranici s k. ú. Jemnice. Na základě zjištěné skutečnosti, ředitel katastrálního pracoviště uznal chybu 
v podkladech, která vznikla na jejich pracovišti při digitalizaci mapových podkladů. Proto bude nutné 
v terénu uskutečnit nové šetření s vlastníky a to na podkladě nových opravených mapových podkladů.



Proběhlým šetřením došlo dále k vyloučení některých lokalit u intravilánu a to z důvodu zástavby a 
neúčelnosti řešení těchto lokalit v komplexní pozemkové úpravě, v jiných lokalitách naopak došlo 
k přivzetí lokalit do komplexní pozemkové úpravy. Na základě těchto skutečnosti byly upraveny měrné 
jednotky ve smlouvě na skutečný stav dle terénu.

4.
Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny 
v příloze č. 3. Příloha č. 3 nahrazuje přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají beze změny. Celková cena díla 3 086 500,- Kč bez DPH; cena vč. 21% DPH 3 734 665,- Kč.

V Jihlavě dne: 21.11.2018

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška 

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Petr Kubů, Jednatel 

AGROPLAN spol. s r. o.

Příloha č. 3 

Položkový rozpočet



KoPÚ Louka u Jemnice Příloha č. 1

3.2. Návrhové práce
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 304 1 100 334 400 31.3. 2020

3.2.1.1 Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty^

ha 8 5 000 40 000 31.3. 2020

3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobná situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm 42 500 21 000 31.3. 2020

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situacevodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami

100 bm 42 1 000 42 000 31.3. 2020

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona

ha 304 1 100 334 400 28.2. 2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového 
uspořádání pozemků

ks 3 10 000 30 000 do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele

Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH v Kč 801 800

3.3 Mapové dílo ha 456 400 182 400 do 3 měsíců od 
nabytí PM 1.R

3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhlášky č.
357/2013Sb.

100 bm 288 500 144 000 nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce, v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

KN

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 1 958 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 801 800 Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH 182 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 144 000 Kč
Celková cena bez DPH 3 086 500 Kč
DPH 648 165 Kč
Celková cena díla včetně DPH 3 734 665 Kč

V Jihlavě dne 21. 11. 2018

Za objednatele: Ing. Vladimír Maryška ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Za zhotovitele: Ing. Petr Kubů AGROPLAN spol. s r. o.



KoPÚ Louka u Jemnice Příloha č. 1

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Revize stávajícho bodového pole 16 1 000 16 000 31.3. 2019

Doplnění stávajícího bodového pole ^od

včetně stabilizace
3 5 000 15 000 31.3. 2019

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v 
obvoduKoPÚ mimo trvalé porosty

ha 257 1 000 257 000 31.3. 2019

Podrobné zaměření polohopisu v 
obvoduKoPÚ v trvalých porostech

ha 199 1 000 199 000 31.3. 2019

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb.

100 bm 88 4000 352 000 31.3. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona

100 bm 234 2 250 526 500 31.3. 2019

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální haníce

100bm 0

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 456 400 182 400 31. 5. 2019

Vodohospodářská studie ha 456 400 182 400 31. 5. 2019

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků :

456 500 228 000 31. 7. 2019

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč 1 958 300


