
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice U Dvora Klálové

Dodatek č. 3 

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ'‘)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech 
jednat:
V technických záležitostech 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/iia, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Ing. Josefem Kutinou, veoucí pobočky, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov 

oprávněn Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj. Pobočka Trutnov 

oprávněn xxxxxxxxxxxxxxxxx

Horská 5, 541 01 Trutnov 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

AZIMUT CZ s.r.o.
Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
gnfpScb
Komerční banka Praha, a.s.
35-0122490247/0100
27140091
CZ27140091
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C,
vložka 99302
xxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.



Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. DoubravíCC U Dvora Klálové

záležitostech oprávněn

záležitostech oprávněn xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen: 
ve smluvních 
jednat:
v technických 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:
Spoleěnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

Geodézie Engineering s.r.o. 
Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Icypóst 
ČSOB a.s.
154481011/0300
45241104
CZ45241104
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C,
vložka 7895
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen 
„zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo č. 1197-2016-514205 uzavřená na zhotovení 
návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Doubravice u 
Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 3 je změna termínu dokončení dílčích částí

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i 
mimo trvalé porosty

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 31.12. 2018

na nově tímto dodatkem č. 3 dohodnutý termín 31. 3. 2019;

dále je důvodem uzavření dodatku č. 3 změna termínu dokončení dílčích částí

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 31. 3. 2019

na nově tímto dodatkem č. 3 dohodnutý termín 30. 6. 2019.

Současně se tímto dodatkem vkládá do původní smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 v článku 
XI. Jiná ustanovení nový odst. 11.18. v tomto znění:
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11. 18. v souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme 
veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezb3dně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
„Zpracovávat") informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezb)4ném rozsahu a neuloží si 
je bez vědomí objednatele na jiná úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících předpisů.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s 
jeho obsahem, dále prohlašují, ž smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 25. 9. 2018 V Trutnově dne 25. 9. 2018

Za objednatele; Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina xxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí Pobočky Trutnov Zástupce sdružení 
AZIMUT CZ s.r.o. 
s.r.o.

- Geodézie Engineering
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Položkový výkaz činností - Pnioha ke Smlouvě o dílo č. 1197-2016-517205 - KoPÚ Doubravice ve znění dodatku č. 3

Hlavni celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

1

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 5 600 3 000

31.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2100 14 700

3.1.2.

Podrobné měřeni polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 278 500 139 000

30.4.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech ha 8 1 700 13 600

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 122 2 100 256 200 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0 2 400 XX 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7) 100 bm 0 5 000 XX 30.11.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 285 210 59 850 30.9.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 285 280 79 800 30.11.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 566 150 30.11.2017

3.2. Návrhově práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 285 480 136 800

31.3.2019 4)

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 285 230 65 550

3.2.I.2.
Potřebné podélné profily, příčné fezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 67 290 26 130

32.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 14 450 6 300

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 285 520 148 200 30.06.2019

3,2.3, Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3,2.3.) bez DPH v Kč 402 980

3.3 Mapově dílo ha \ 285 290 82 650 do 3 měsíců nabyti 
PM 1.rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
82650

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 30 1 600 48 000

nejpozději do 30.9. 
roku následujícího 

po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 48 000



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 566 150 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 402 980 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 82 850 KČ

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 48 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 099 780 Kč

DPH 21% v Kč 230 954 Kč

Celková cena dila včetně DPH v Kč 1 330 734 Kč

v Trutnově dne 25. 9. 2018 V Praze dne 25. 9. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 

Vedouci Pobočky Trutnov

xxxxxxxxxxxxx zástupce sdruženi

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozděleni položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobně zaměřeni polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území majíci/nemajíci vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích části budou stanoveny zpracovatelem s ohledem ha podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


