
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
čj. 1053-2018-537209 
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk 
Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2
                                                                          130 00 Praha 3	
Tel.:  	xxxxx	 
E-mail:	j.podebradsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                       COLAS CZ, a.s.	
zastoupený:                                                       Ing. Pavel Keller, 
                                                       ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
adresa:                                                               Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9
tel./fax:                                                               xxxxx / xxxxx	
e-mail:                                                                xxxxx
ID DS:	      4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
                                                                                 		   
tel./fax:                                                                 xxxxx / xxxxx
[bookmark: _GoBack]e-mail:	       xxxxx 
bankovní spojení:	       Komerční banka a.s., Praha 1	
číslo účtu:	       7408201/0100			
IČO:	       261 77 005		
DIČ:	       CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I  
Dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu dodatečného rozčlenění výkazu výměr jednotlivých stavebních objektů v důsledku částečné změny financování díla a tím vzniklého prodlení se zahájením stavebních prací.   
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby je po vzájemné dohodě smluvních stran změna termínů stanovených v čl.V smlouvy a upravený nabídkový rozpočet zhotovitele. 
Výše finančního plnění zůstává beze změn.
Čl.II  
Termíny uvedené v čl. V. bod 1 a bod 6 smlouvy se mění následovně: 
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2019
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 15.4.2019  	
b. Termín zahájení stavebních prací:      do 30.4.2019 
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:   do 31.10.2019
d. Termín předání a převzetí díla:           do   8.11.2019
[bookmark: _Ref376426040]                           ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Čl. III   
Nedílnou součástí dodatku č.1 je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek bude opatřen platným elektronickým podpisem obou smluvních stran. 

	

objednatel

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha
	

zhotovitel
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller 
ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti






1053-2018-537209/1

	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	443-2/16-101

	
	Stavba:
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice

	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	10. 11. 2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	973 204,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	973 204,10
	
	
	
	
	
	204 372,86

	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 177 576,96

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	443-2/16-101
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	10. 11. 2016
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	973 204,10
	1 177 576,96
	

	
	443-2/16-0-101a
	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	112 590,00
	136 233,90
	STA

	
	443-2/16-0-101b
	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	20 340,00
	24 611,40
	STA

	
	443-2/16-1a
	
	SO 101a Polní cesta DPCS 1
	711 790,27
	861 266,23
	STA

	
	443-2/16-1b
	
	SO 101b Polní cesta DPCS 1
	128 483,83
	155 465,43
	STA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-2/16-0-101a - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	112 590,00
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	112 590,00
	
	
	21,00%
	23 643,90
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	136 233,90
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-2/16-0-101a - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	112 590,00
	 

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	112 590,00
	 

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	30 738,00
	 

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	15 369,00
	 

	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	45 079,00
	 

	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	21 404,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	443-2/16-0-101a - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	112 590,00
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	112 590,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	30 738,00
	

	1
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	soubor
	1,000
	15 369,00
	15 369,00
	CS ÚRS 2015 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci
	
	
	
	
	

	2
	K
	012002000
	Geodetické práce
	soubor
	1,000
	5 123,00
	5 123,00
	CS ÚRS 2015 01

	
	PP
	
	Vytyčení stavby
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, vytyčovací protokol
	
	
	
	
	

	3
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	soubor
	1,000
	10 246,00
	10 246,00
	CS ÚRS 2015 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:
případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuáůlních podmínkách na stavbě
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	15 369,00
	

	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	10 246,00
	10 246,00
	CS ÚRS 2015 01

	5
	K
	R.2.
	Dočasné dopravní značení
	soubor
	1,000
	5 123,00
	5 123,00
	 

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	45 079,00
	

	6
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	5 123,00
	5 123,00
	CS ÚRS 2015 01

	
	PP
	
	zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	7
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	paré
	4,000
	8 196,00
	32 784,00
	CS ÚRS 2015 01

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	8
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky
	soubor
	1,000
	7 172,00
	7 172,00
	CS ÚRS 2015 01

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	21 404,00
	

	9
	K
	071203000
	Provoz dalšího subjektu
	soubor
	1,000
	10 246,00
	10 246,00
	CS ÚRS 2015 02

	
	PP
	
	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zachování přístupu do přilehlých nemovitostí
	
	
	
	
	

	10
	K
	075603000
	Jiná ochranná pásma
	soubor
	1,000
	11 158,00
	11 158,00
	CS ÚRS 2015 02

	
	PP
	
	Provozní vlivy ochranná pásma jiná
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-0-101b - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	20 340,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	20 340,00
	
	
	21,00%
	4 271,40
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	24 611,40
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-0-101b - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C54]Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	20 340,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	20 340,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	5 552,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	2 776,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	8 145,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	3 867,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-2/16-0-101b - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	[bookmark: RANGE!C80]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	20 340,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	20 340,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	5 552,00
	

	 
	1
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	soubor
	1,000
	2 776,00
	2 776,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	012002000
	Geodetické práce
	soubor
	1,000
	925,00
	925,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Vytyčení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, vytyčovací protokol
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	soubor
	1,000
	1 851,00
	1 851,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuáůlních podmínkách na stavbě
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	2 776,00
	

	 
	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	1 851,00
	1 851,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	5
	K
	R.2.
	Dočasné dopravní značení
	soubor
	1,000
	925,00
	925,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	8 145,00
	

	 
	6
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	925,00
	925,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	paré
	4,000
	1 481,00
	5 924,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky
	soubor
	1,000
	1 296,00
	1 296,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	3 867,00
	

	 
	9
	K
	071203000
	Provoz dalšího subjektu
	soubor
	1,000
	1 851,00
	1 851,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zachování přístupu do přilehlých nemovitostí
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	075603000
	Jiná ochranná pásma
	soubor
	1,000
	2 016,00
	2 016,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy ochranná pásma jiná
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-1a - SO 101a Polní cesta DPCS 1
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	711 790,27
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	711 790,27
	
	
	21,00%
	149 475,96
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	861 266,23
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-2/16-1a - SO 101a Polní cesta DPCS 1
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	711 790,27
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	711 790,27
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	130 093,59
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	20 343,76
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	515 032,84
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	5 326,50
	 

	 
	
	    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	26 800,00
	 

	 
	
	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	324,38
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	13 869,20
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta DPCS 1 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-2/16-1a - SO 101a Polní cesta DPCS 1
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	711 790,27
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	711 790,27
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	130 093,59
	

	 
	1
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	29,500
	74,00
	2 183,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	113107141
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm
	m2
	29,500
	75,00
	2 212,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	113107161
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm
	m2
	316,330
	28,00
	8 857,24
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	5,496
	36,00
	197,86
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přemístění ornice z mezideponie na místo upotřebení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,496
	
	5,496
	
	
	

	 
	5
	K
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	5,496
	81,00
	445,18
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	snímaná plocha * tl.ornice
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,32*0,3
	
	5,496
	
	
	

	 
	6
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	155,206
	76,00
	11 795,66
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno v elektronické verzi projektové dokumnetace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	155,206
	
	155,206
	
	
	

	 
	7
	K
	122202209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	51,735
	6,00
	310,41
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	155,206/3
	
	51,735
	
	
	

	 
	8
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	92,298
	76,00
	7 014,65
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro sanace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	307,66*0,3
	
	92,298
	
	
	

	 
	9
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	30,766
	6,00
	184,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	92,298/3
	
	30,766
	
	
	

	 
	10
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	253,000
	35,00
	8 855,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odkopávky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	155,206+92,298
	
	247,504
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nakládání ornice na mezideponii
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,496
	
	5,496
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	253,000
	
	
	

	 
	11
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	247,504
	127,00
	31 433,01
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	naložený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	247,504
	
	247,504
	
	
	

	 
	12
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	1 237,520
	5,00
	6 187,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přemísťovaný výkopek*5km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	247,504*5
	
	1 237,520
	
	
	

	 
	13
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	247,504
	1,00
	247,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odvážený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	247,504
	
	247,504
	
	
	

	 
	14
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	495,008
	70,00
	34 650,56
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
přepočet m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přepočet z m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	247,504*2
	
	495,008
	
	
	

	 
	15
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	569,210
	12,00
	6 830,52
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ochranné vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	569,209
	
	569,209
	
	
	

	 
	16
	K
	181301102
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	293,230
	17,00
	4 984,91
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
použití sejmuté ornice
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	293,23
	
	293,230
	
	
	

	 
	17
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
	m2
	293,230
	9,00
	2 639,07
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	293,23
	
	293,230
	
	
	

	 
	18
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	8,796
	121,00
	1 064,32
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	20 343,76
	

	 
	19
	K
	451971112
	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami
	m2
	391,226
	16,00
	6 259,62
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha sanace + vytažení z boků+ přesahy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(307,66+80*0,6)*1,1
	
	391,226
	
	
	

	 
	20
	M
	693110050
	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2
	m2
	391,226
	36,00
	14 084,14
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP  80   314 g/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	391,226
	
	391,226
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	515 032,84
	

	 
	21
	K
	561041111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2
	m2
	261,551
	163,00
	42 632,81
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha zlepšované pláně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	261,551
	
	261,551
	
	
	

	 
	22
	M
	585301590
	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg
	t
	4,734
	2 500,00
	11 835,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zlepšovaná plocha*množství pojiva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	261,551*18,1/1000
	
	4,734
	
	
	

	 
	23
	K
	564681111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm
	m2
	307,660
	250,00
	76 915,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	sanace 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	307,66
	
	307,660
	
	
	

	 
	24
	K
	564851111-2
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63
	m2
	569,211
	119,00
	67 736,11
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	25
	K
	564851111-1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32
	m2
	534,141
	117,00
	62 494,50
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	26
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
	m2
	447,240
	305,00
	136 408,20
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	447,24
	
	447,240
	
	
	

	 
	27
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	51,840
	138,00
	7 153,92
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	207,36*0,25
	
	51,840
	
	
	

	 
	28
	K
	573211111-1
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	447,240
	16,00
	7 155,84
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	447,24
	
	447,240
	
	
	

	 
	29
	K
	573211111-2
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	447,240
	12,00
	5 366,88
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	447,24
	
	447,240
	
	
	

	 
	30
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	447,240
	217,00
	97 051,08
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	délka * šířka +  sjezdy a výhybny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	116,88*3,5+38,16
	
	447,240
	
	
	

	 
	31
	K
	R.3
	Vyplnění spár  živičnou zálivkou
	m
	3,500
	81,00
	283,50
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 326,50
	

	 
	32
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	3,500
	35,00
	122,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
proříznutí spáry v místě napojení nového krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	 
	33
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	3,500
	52,00
	182,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	 
	34
	K
	9-R.5.
	Sonda pro vyhledání IS
	soubor
	6,000
	837,00
	5 022,00
	 

	 
	
	PP
	
	Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	26 800,00
	

	 
	35
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	6 700,000
	4,00
	26 800,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	324,38
	

	 
	36
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	324,384
	1,00
	324,38
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	13 869,20
	

	 
	37
	K
	997211611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	50,947
	15,00
	764,21
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybourané hmoty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,891+48,056
	
	50,947
	
	
	

	 
	38
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	50,947
	22,00
	1 120,83
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	 nakládání suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50,947
	
	50,947
	
	
	

	 
	39
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	713,258
	5,00
	3 566,29
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	doprava*14
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50,947*14
	
	713,258
	
	
	

	 
	40
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	2,891
	302,00
	873,08
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouraný asfalt
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,891
	
	2,891
	
	
	

	 
	41
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	48,056
	157,00
	7 544,79
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouarné šterky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,933+41,123
	
	48,056
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	128 483,83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	
	DPH
	základní
	128 483,83
	
	
	21,00%
	26 981,60
	

	
	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
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	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	128 483,83
	

	
	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	128 483,83
	

	
	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	14 094,43
	

	
	
	
	    5 - Komunikace
	
	
	
	
	109 118,48
	

	
	
	
	    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	5 200,00
	

	
	
	
	    99 - Přesun hmot
	
	
	
	
	70,92
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	128 483,83
	

	
	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	128 483,83
	

	
	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	14 094,43
	

	
	
	1
	K
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	34,104
	36,00
	1 227,74
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	přemístění ornice z mezideponie na místo upotřebení
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	34,104
	
	34,104
	
	
	

	
	
	2
	K
	121101103
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
	m3
	34,104
	81,00
	2 762,42
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m
	
	
	

	
	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	snímaná plocha * tl.ornice
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	113,68*0,3
	
	34,104
	
	
	

	
	
	3
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	16,320
	76,00
	1 240,32
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	

	
	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno v elektronické verzi projektové dokumnetace
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,32
	
	16,320
	
	
	

	
	
	4
	K
	122202209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	5,440
	6,00
	32,64
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,32/3
	
	5,440
	
	
	

	
	
	5
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	50,424
	35,00
	1 764,84
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	odkopávky
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,32
	
	16,320
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	nakládání ornice na mezideponii
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	34,104
	
	34,104
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	50,424
	
	
	

	
	
	6
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	16,320
	127,00
	2 072,64
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	naložený výkopek
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,32
	
	16,320
	
	
	

	
	
	7
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	81,600
	5,00
	408,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	přemísťovaný výkopek*5km
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,32*5
	
	81,600
	
	
	

	
	
	8
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	16,320
	1,00
	16,32
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	odvážený výkopek
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,32
	
	16,320
	
	
	

	
	
	9
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	32,640
	70,00
	2 284,80
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	
	
	
	
	

	
	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
přepočet m3 na t
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	přepočet z m3 na t
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	16,32*2
	
	32,640
	
	
	

	
	
	10
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	123,349
	12,00
	1 480,19
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	plocha ochranné vrstvy
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	123,349
	
	123,349
	
	
	

	
	
	11
	K
	181301102
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	27,150
	17,00
	461,55
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	

	
	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
použití sejmuté ornice
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	27,15
	
	27,150
	
	
	

	
	
	12
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
	m2
	27,150
	9,00
	244,35
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zatrvnění okolo vozovky v rámci pozemku
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	27,15
	
	27,150
	
	
	

	
	
	13
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	0,815
	121,00
	98,62
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	plocha zatravnění * množství trávy na m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	27,15*0,03
	
	0,815
	
	
	

	
	
	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	109 118,48
	

	
	
	14
	K
	561041111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2
	m2
	123,349
	163,00
	20 105,89
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	plocha zlepšované pláně
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	123,349
	
	123,349
	
	
	

	
	
	15
	M
	585301590
	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg
	t
	2,233
	2 500,00
	5 582,50
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q  nehašené         bal. 25 kg
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	zlepšovaná plocha*množství pojiva
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	123,349*18,1/1000
	
	2,233
	
	
	

	
	
	16
	K
	564851111-2
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63
	m2
	123,349
	119,00
	14 678,53
	

	
	
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	podkladní vrstva+rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	115,513+26,12*0,3
	
	123,349
	
	
	

	
	
	17
	K
	564851111-1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32
	m2
	115,519
	117,00
	13 515,72
	

	
	
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	ACP+krajnice+rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	98+9,68+26,11*0,3
	
	115,519
	
	
	

	
	
	18
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
	m2
	98,000
	305,00
	29 890,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	98
	
	98,000
	
	
	

	
	
	19
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	9,680
	138,00
	1 335,84
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	9,68
	
	9,680
	
	
	

	
	
	20
	K
	573211111-1
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	98,000
	16,00
	1 568,00
	

	
	
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	plocha ACP
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	98
	
	98,000
	
	
	

	
	
	21
	K
	573211111-2
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	98,000
	12,00
	1 176,00
	

	
	
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	98
	
	98,000
	
	
	

	
	
	22
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	98,000
	217,00
	21 266,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	délka * šířka +  sjezdy a výhybny
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	26,12*3,5+6,58
	
	98,000
	
	
	

	
	
	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	5 200,00
	

	
	
	23
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	1 300,000
	4,00
	5 200,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky
	
	
	
	
	

	
	
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	70,92
	

	
	
	24
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	70,918
	1,00
	70,92
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 119 068,20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	5 119 068,20
	
	
	
	
	
	1 075 004,32
	

	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 194 072,52
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	443-3/16_O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	10. 11. 2016
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 119 068,20
	6 194 072,52

	
	443-3/16_O-0-101a
	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	54 109,00
	65 471,89

	
	443-3/16_O-0-101b
	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	220 223,00
	266 469,83

	
	443-3/16_O-1a
	
	SO 101a Polní cesta HPCS 2
	759 648,51
	919 174,70

	
	443-3/16_O-1b
	
	SO 101b Polní cesta HPCS 2
	3 652 468,40
	4 419 486,76

	
	443-3/16-2
	
	SO 801 Doprovodná zeleň
	432 619,29
	523 469,34


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16_O-0-101a - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	54 109,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	54 109,00
	
	
	21,00%
	11 362,89
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	65 471,89
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16_O-0-101a - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	54 109,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	54 109,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	12 726,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	7 113,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	21 096,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	13 174,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-3/16_O-0-101a - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	54 109,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	54 109,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	12 726,00
	

	 
	1
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	soubor
	1,000
	4 839,00
	4 839,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	012002000
	Geodetické práce
	soubor
	1,000
	4 839,00
	4 839,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Vytyčení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, vytyčovací protokol
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	soubor
	1,000
	3 048,00
	3 048,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuáůlních podmínkách v místech odstranění celé konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	7 113,00
	

	 
	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	6 097,00
	6 097,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	5
	K
	R.2.
	Dočasné dopravní značení
	soubor
	1,000
	1 016,00
	1 016,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	21 096,00
	

	 
	6
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	4 065,00
	4 065,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	paré
	4,000
	3 048,00
	12 192,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky
	soubor
	1,000
	4 839,00
	4 839,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	13 174,00
	

	 
	9
	K
	075203000
	Ochranná pásma vodárenská
	soubor
	1,000
	13 174,00
	13 174,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy ochranná pásma vodárenská
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
vodovod
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16_O-0-101b - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	220 223,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	220 223,00
	
	
	21,00%
	46 246,83
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	266 469,83
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	443-3/16_O-0-101b - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	220 223,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	220 223,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	65 903,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	35 226,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	105 920,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	13 174,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-3/16_O-0-101b - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	220 223,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	220 223,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	65 903,00
	

	 
	1
	K
	011314000
	Archeologický dohled
	soubor
	1,000
	25 403,00
	25 403,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	012002000
	Geodetické práce
	soubor
	1,000
	25 403,00
	25 403,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Vytyčení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Vytyčení stavby, vytyčovací protokol
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	soubor
	1,000
	15 097,00
	15 097,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
případný upřesňující geotechnický průzkum v závislosti na aktuáůlních podmínkách v místech odstranění celé konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	35 226,00
	

	 
	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	30 194,00
	30 194,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	5
	K
	R.2.
	Dočasné dopravní značení
	soubor
	1,000
	5 032,00
	5 032,00
	 

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	105 920,00
	

	 
	6
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	1,000
	20 129,00
	20 129,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	paré
	4,000
	15 097,00
	60 388,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky
	soubor
	1,000
	25 403,00
	25 403,00
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	13 174,00
	

	 
	9
	K
	075603000
	Jiná ochranná pásma
	soubor
	1,000
	13 174,00
	13 174,00
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Provozní vlivy ochranná pásma jiná
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Plynovod
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-3/16_O-1a - SO 101a Polní cesta HPCS 2
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	759 648,51
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	759 648,51
	
	
	21,00%
	159 526,19
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	919 174,70
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-3/16_O-1a - SO 101a Polní cesta HPCS 2
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	759 648,51
	 

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	759 648,51
	 

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	127 282,32
	 

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	60 001,92
	 

	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	460 254,05
	 

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	522,00
	 

	
	    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	18 000,00
	 

	
	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	387,76
	 

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	93 200,46
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	443-3/16_O-1a - SO 101a Polní cesta HPCS 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	759 648,51
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	759 648,51
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	127 282,32
	

	39
	K
	113107222
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	278,774
	23,00
	6 411,80
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,71*3,5+6,789
	
	278,774
	
	
	

	
	VV
	
	odstranění konstrukce v místech k dojde jen k částečné obnově konstrukčních vrstev vozovky
	
	
	
	
	

	1
	K
	113107223
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
	m2
	310,572
	30,00
	9 317,16
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	83*3,5+20,072
	
	310,572
	
	
	

	
	VV
	
	odstranění konstrukce v místě celé nové konstrukce vozovky
	
	
	
	
	

	2
	K
	113107242
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	281,243
	45,00
	12 655,94
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,71*3,5/2
	
	281,243
	
	
	

	
	VV
	
	odstranění poškozeného krytu, předpokládaný rozsah plochy cca 50% nové vozovky a krajnic
	
	
	
	
	

	3
	K
	113154224
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase
	m2
	281,243
	40,00
	11 249,72
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,71*3,5/2
	
	281,243
	
	
	

	
	VV
	
	celková plocha frézovaných úseku, změřeno v PD - funkce měření ploch
	
	
	
	
	

	4
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	31,955
	76,00
	2 428,58
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno v elektronické verzi projektové dokumnetace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(83*3,5)*0,11
	
	31,955
	
	
	

	
	VV
	
	výkop pro novou konstrukci nad rámec odstraněné stávající konstrukce+ výkop pro konstrukci sjezdů
	
	
	
	
	

	5
	K
	122202209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	10,652
	6,00
	63,91
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,955/3
	
	10,652
	
	
	

	6
	K
	132201102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
	m3
	52,800
	170,00
	8 976,00
	CS ÚRS 2015 02

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zasakovací rýha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	132*0,5*0,8
	
	52,800
	
	
	

	7
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	17,600
	26,00
	457,60
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	hloubení rýh do 600mm/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	52,8/3
	
	17,600
	
	
	

	8
	K
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	75,960
	192,00
	14 584,32
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nový příkop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	56,86+19,1
	
	75,960
	
	
	

	9
	K
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	25,320
	26,00
	658,32
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	hloubení rýh do 2000mm/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	75,96/3
	
	25,320
	
	
	

	10
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	160,715
	35,00
	5 625,03
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	odkopávky vozovka+obnova příkopů+rýhy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	31,955+52,8+75,96
	
	160,715
	
	
	

	11
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	160,715
	127,00
	20 410,81
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	naložený výkopek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,715
	
	160,715
	
	
	

	12
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	803,575
	5,00
	4 017,88
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přemísťovaný výkopek*5km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,715*5
	
	803,575
	
	
	

	13
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	160,715
	1,00
	160,72
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	odvážený výkopek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,715
	
	160,715
	
	
	

	14
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	321,430
	70,00
	22 500,10
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
přepočet m3 na t
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přepočet z m3 na t
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,715*2
	
	321,430
	
	
	

	15
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	369,622
	12,00
	4 435,46
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha pláně a ponechané stávající ochranné vrstvy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	369,622
	
	369,622
	
	
	

	16
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
	m2
	263,580
	9,00
	2 372,22
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zatrvnění příkopů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	263,58
	
	263,580
	
	
	

	17
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	7,907
	121,00
	956,75
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha zatravnění * množství trávy na m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	263,58*0,03
	
	7,907
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	60 001,92
	

	18
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	m3
	52,800
	1 022,00
	53 961,60
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fr. 32-63
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	132*0,5*0,8
	
	52,800
	
	
	

	19
	K
	211971121
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
	m2
	377,520
	3,00
	1 132,56
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
= plocha stěn jámy vyplněné DK
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(132*(0,5*2+0,8*2))*1,1
	
	377,520
	
	
	

	20
	M
	693111120
	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 250 g/m2
	m
	188,760
	26,00
	4 907,76
	CS ÚRS 2015 01

	
	PP
	
	geotextilie geotextilie netkané GETEX (vlna, viskóza, syntetika) barva pestrá použití: ve stavebnictví pro stavby silnic, dálnic, železnic přehrad, kanálů, pro výstavbu skládek 250g/m2  šíře 200 cm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
oplášťovaná plocha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	oplaštění geotextilí/2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	377,52/2
	
	188,760
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	460 254,05
	

	21
	K
	564851111-2
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63
	m2
	369,622
	119,00
	43 985,02
	 

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úsek s celou novou konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	369,622
	
	369,622
	
	
	

	22
	K
	564851111-1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32
	m2
	364,172
	117,00
	42 608,12
	 

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ACP+krajnice+rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	310,572+41,15+83*0,15
	
	364,172
	
	
	

	23
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
	m2
	310,570
	305,00
	94 723,85
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	310,570
	
	310,570
	
	
	

	24
	K
	565171111
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm
	m2
	278,775
	419,00
	116 806,73
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	278,775
	
	278,775
	
	
	

	25
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	119,825
	144,00
	17 254,80
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	239,65*0,5
	
	119,825
	
	
	

	26
	K
	573211111-1
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	589,345
	16,00
	9 429,52
	 

	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha ACP+vyrovnání povrchu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	589,345
	
	589,345
	
	
	

	27
	K
	573211111-2
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	589,345
	12,00
	7 072,14
	 

	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	589,345
	
	589,345
	
	
	

	28
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	589,345
	217,00
	127 887,87
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	délka * šířka +  sjezdy a výhybny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,71*3,5+26,86
	
	589,345
	
	
	

	29
	K
	R.3
	Vyplnění spár  živičnou zálivkou
	m
	6,000
	81,00
	486,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	522,00
	

	30
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	6,000
	35,00
	210,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
proříznutí spáry v místě napojení nového krytu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	31
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	6,000
	52,00
	312,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	18 000,00
	

	32
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	4 500,000
	4,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	P
	
	Poznámka k položce:
opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky
	
	
	
	
	

	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	387,76
	

	33
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	387,764
	1,00
	387,76
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	93 200,46
	

	34
	K
	997211611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	312,644
	15,00
	4 689,66
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybourané hmoty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,512+124,229+50,905+71,998
	
	312,644
	
	
	

	35
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	312,644
	22,00
	6 878,17
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	 nakládání suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	312,644
	
	312,644
	
	
	

	36
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	4 377,016
	5,00
	21 885,08
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doprava*14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	312,644*14
	
	4 377,016
	
	
	

	37
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	122,903
	270,00
	33 183,81
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybouraný asfalt
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50,905+71,998
	
	122,903
	
	
	

	38
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	189,741
	140,00
	26 563,74
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybouarné šterky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	189,741
	
	189,741
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-3/16_O-1b - SO 101b Polní cesta HPCS 2
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 652 468,40
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	3 652 468,40
	
	
	21,00%
	767 018,36
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 419 486,76
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-3/16_O-1b - SO 101b Polní cesta HPCS 2
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 652 468,40
	 

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 652 468,40
	 

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	672 748,26
	 

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	337 488,62
	 

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	6 848,60
	 

	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	2 232 474,87
	 

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	7 044,00
	 

	
	    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	 
	 
	 
	82 000,00
	 

	
	    99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	1 615,26
	 

	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	312 248,79
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	443-3/16_O-1b - SO 101b Polní cesta HPCS 2
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 652 468,40
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 652 468,40
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	672 748,26
	

	 
	1
	K
	113107222
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	2 558,380
	23,00
	58 842,74
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	503*3,5+265,010+532,87
	
	2 558,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění konstrukce v místech k dojde jen k částečné obnově konstrukčních vrstev vozovky
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	113107242
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	1 137,334
	45,00
	51 180,03
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	113154224
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase
	m2
	892,527
	40,00
	35 701,08
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	892,527
	
	892,527
	
	
	

	 
	
	VV
	
	celková plocha frézovaných úseku, změřeno v PD - funkce měření ploch
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	158,955
	76,00
	12 080,58
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
změřeno v elektronické verzi projektové dokumnetace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,072+83*0,35)*0,11+383,88*0,4
	
	158,955
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop pro novou konstrukci nad rámec odstraněné stávající konstrukce+ výkop pro konstrukci sjezdů
	
	
	
	
	

	 
	5
	K
	122202209
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	52,985
	6,00
	317,91
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	158,955/3
	
	52,985
	
	
	

	 
	6
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	688,410
	76,00
	52 319,16
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obnovení stávajících příkopů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	688,41
	
	688,410
	
	
	

	 
	7
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	229,470
	6,00
	1 376,82
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	množství odkopávky/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	688,41/3
	
	229,470
	
	
	

	 
	8
	K
	132201102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
	m3
	237,240
	170,00
	40 330,80
	CS ÚRS 2015 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zasakovací rýha
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*0,6*1318
	
	237,240
	
	
	

	 
	9
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	79,080
	26,00
	2 056,08
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	hloubení rýh do 600mm/3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	237,24/3
	
	79,080
	
	
	

	 
	10
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	1 084,605
	35,00
	37 961,18
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odkopávky vozovka+obnova příkopů+rýhy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	158,955+688,41+237,24
	
	1 084,605
	
	
	

	 
	11
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1 084,605
	127,00
	137 744,84
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	naložený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1084,605
	
	1 084,605
	
	
	

	 
	12
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	5 423,025
	5,00
	27 115,13
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přemísťovaný výkopek*5km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1084,605*5
	
	5 423,025
	
	
	

	 
	13
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	1 084,605
	1,00
	1 084,61
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny na skládky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odvážený výkopek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1084,605
	
	1 084,605
	
	
	

	 
	14
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	2 169,210
	70,00
	151 844,70
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
přepočet m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přepočet z m3 na t
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1084,605*2
	
	2 169,210
	
	
	

	 
	15
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 274,284
	12,00
	27 291,41
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha pláně a ponechané stávající ochranné vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2274,284
	
	2 274,284
	
	
	

	 
	16
	K
	181411122
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2
	m2
	2 810,860
	9,00
	25 297,74
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zatrvnění příkopů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2810,86
	
	2 810,860
	
	
	

	 
	17
	M
	005724700
	osivo směs travní univerzál
	kg
	84,326
	121,00
	10 203,45
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha zatravnění * množství trávy na m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2810,86*0,03
	
	84,326
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	337 488,62
	

	 
	18
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	m3
	237,240
	1 022,00
	242 459,28
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	fr. 32-63
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*0,6*1318
	
	237,240
	
	
	

	 
	19
	K
	211971121
	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
	m2
	2 609,620
	3,00
	7 828,86
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
= plocha stěn jámy vyplněné DK
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((0,3*2+0,6*2)*1318)*1,1
	
	2 609,620
	
	
	

	 
	20
	M
	693111120
	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 250 g/m2
	m
	1 304,820
	26,00
	33 925,32
	CS ÚRS 2015 01

	 
	
	PP
	
	geotextilie geotextilie netkané GETEX (vlna, viskóza, syntetika) barva pestrá použití: ve stavebnictví pro stavby silnic, dálnic, železnic přehrad, kanálů, pro výstavbu skládek 250g/m2  šíře 200 cm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
oplášťovaná plocha
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	oplaštění geotextilí/2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2609,64/2
	
	1 304,820
	
	
	

	 
	21
	K
	273321117-1
	Základové desky ze ŽB C 25/30
	m3
	5,610
	5 072,00
	28 453,92
	 

	 
	
	PP
	
	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně výztuže
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6+5)*3*0,17
	
	5,610
	
	
	

	 
	22
	K
	273354111
	Bednění základových desek - zřízení
	m2
	9,900
	318,00
	3 148,20
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí desek zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obedněná plocha + přesahy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3*0,2*4+11*0,3*2)*1,1
	
	9,900
	
	
	

	 
	23
	K
	273354211
	Bednění základových desek - odstranění
	m2
	9,900
	30,00
	297,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
=pol.41
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,9
	
	9,900
	
	
	

	 
	24
	K
	274311125
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20
	m3
	5,280
	2 381,00
	12 571,68
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*0,4*11*2
	
	5,280
	
	
	

	 
	25
	K
	274354111
	Bednění základových pasů - zřízení
	m2
	21,472
	318,00
	6 828,10
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obedněná plocha + přesahy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*0,4*4+0,4*11*2)*1,1*2
	
	21,472
	
	
	

	 
	26
	K
	274354211
	Bednění základových pasů - odstranění
	m2
	21,472
	30,00
	644,16
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
=pol.44
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	21,472
	
	21,472
	
	
	

	 
	27
	K
	175102101.R
	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4
	m3
	7,700
	173,00
	1 332,10
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Obsyp plynovodu včetně dodání obsypového materiálu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,7
	
	7,700
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 848,60
	

	 
	28
	K
	451315115
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm
	m2
	24,200
	283,00
	6 848,60
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,2*11
	
	24,200
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	2 232 474,87
	

	 
	29
	K
	564851111-1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0-32
	m2
	3 154,334
	117,00
	369 057,08
	 

	 
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ACP+krajnice+rozšíření vrstvy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2304,284+1172,7*0,5+586*0,225*2
	
	3 154,334
	
	
	

	 
	30
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
	m2
	2 414,810
	305,00
	736 517,05
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2414,81
	
	2 414,810
	
	
	

	 
	31
	K
	565171111
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm
	m2
	640,500
	419,00
	268 369,50
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	183*3,5
	
	640,500
	
	
	

	 
	32
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
	m2
	761,502
	144,00
	109 656,29
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1523,004*0,5
	
	761,502
	
	
	

	 
	33
	K
	573211111-1
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	3 055,310
	16,00
	48 884,96
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACP+vyrovnání povrchu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3055,31
	
	3 055,310
	
	
	

	 
	34
	K
	573211111-2
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,5 kg/m2
	m2
	3 055,310
	12,00
	36 663,72
	 

	 
	
	PP
	
	Postřik živičný infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	plocha ACO
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3055,31
	
	3 055,310
	
	
	

	 
	35
	K
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	3 055,310
	217,00
	663 002,27
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	délka * šířka +  sjezdy a výhybny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	770,94*3,5+357,02
	
	3 055,310
	
	
	

	 
	36
	K
	R.3
	Vyplnění spár  živičnou zálivkou
	m
	4,000
	81,00
	324,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
výplň proříznuté spáry živičnou zálivkou v místě napojení na stávající vozovku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	7 044,00
	

	 
	37
	K
	919112213
	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu
	m
	4,000
	35,00
	140,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
proříznutí spáry v místě napojení nového krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	38
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	4,000
	52,00
	208,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
zaříznutí stávajícího krytu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	 
	39
	K
	9-R.5.
	Sonda pro vyhledání IS
	soubor
	8,000
	837,00
	6 696,00
	 

	 
	
	PP
	
	Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	93
	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
	
	
	
	82 000,00
	

	 
	40
	K
	938909311
	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	20 500,000
	4,00
	82 000,00
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	1 615,26
	

	 
	41
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	1 615,258
	1,00
	1 615,26
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	312 248,79
	

	 
	42
	K
	997211611
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	1 035,563
	15,00
	15 533,45
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybourané hmoty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	601,219+205,857+228,487
	
	1 035,563
	
	
	

	 
	43
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	1 035,563
	22,00
	22 782,39
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	 nakládání suti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1035,563
	
	1 035,563
	
	
	

	 
	44
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	14 497,882
	5,00
	72 489,41
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	doprava*14
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1035,563*14
	
	14 497,882
	
	
	

	 
	45
	K
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	434,344
	270,00
	117 272,88
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouraný asfalt
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	205,857+228,487
	
	434,344
	
	
	

	 
	46
	K
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	601,219
	140,00
	84 170,66
	CS ÚRS 2016 02

	 
	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vybouarné šterky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	601,219
	
	601,219
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-3/16-2 - SO 801 Doprovodná zeleň
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	432 619,29
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	432 619,29
	
	
	21,00%
	90 850,05
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	523 469,34
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	443-3/16-2 - SO 801 Doprovodná zeleň
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	 

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	432 619,29
	 

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	432 619,29
	 

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	421 058,67
	 

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	11 560,62
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Polní cesta HPCS 2 v k.ú. Dobročovice
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	443-3/16-2 - SO 801 Doprovodná zeleň
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	10. 11. 2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	432 619,29
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	432 619,29
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	421 058,67
	

	1
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	750,000
	38,00
	28 500,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
	
	
	
	
	

	2
	K
	R.1.0
	Likvidace křovin a větví
	soubor
	1,000
	6 048,00
	6 048,00
	 

	
	PP
	
	Likvidace odstraněných křovin a ořezaných větví dle platné legislativi
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Lividace větví, křovin a stromů do průměru 100mm.
likvidace křovin=cena za m2*plocha
25,6*750
likvidace větví=počet větví*cena za kus
43*6*71,6
8*6*84,3
	
	
	
	
	

	3
	K
	112101101
	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
	kus
	43,000
	392,00
	16 856,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	4
	K
	112101102
	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm
	kus
	8,000
	739,00
	5 912,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	5
	K
	162301411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm
	kus
	43,000
	497,00
	21 371,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	
	
	
	
	

	6
	K
	162301412
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm
	kus
	8,000
	558,00
	4 464,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	
	
	
	
	

	7
	K
	R.1.1
	Odstranění pařezů D do 300 mm
	kus
	43,000
	417,00
	17 931,00
	 

	
	PP
	
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů
	
	
	
	
	

	8
	K
	R.1.2
	Odstranění pařezů D do 500 mm
	kus
	8,000
	524,00
	4 192,00
	 

	
	PP
	
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm, zásyp jam po pařezech, odvoz pařezů, likvidace pařezů
	
	
	
	
	

	9
	M
	02650-1
	Hrušeň obecná (Pyrus communis) 250 - 300 cm, bal
	kus
	20,000
	1 149,00
	22 980,00
	 

	10
	M
	02650-2
	Třešeň ptačí (Prunus avium) 250 -300 cm, ZB
	kus
	23,000
	1 149,00
	26 427,00
	 

	11
	M
	02650-3
	Ořešák černý (Juglans nigra) 250 -300 cm, ZB
	kus
	20,000
	4 234,00
	84 680,00
	 

	12
	M
	026R
	Líska obecná (Corylus avallana), vk 0,5, bez balu prostokořená
	kus
	13,000
	60,00
	780,00
	 

	
	PP
	
	Svída krvavá (Cornus sanguinea), vk 0,5, bez balu prostokořená
	
	
	
	
	

	13
	M
	027R
	Bez Černý (Sambucus nigra), vk 0,6, bez balu prostokořená
	kus
	9,000
	42,00
	378,00
	 

	
	PP
	
	Růže šípková(Rosa canina), vk 0,6, bez balu prostokořená
	
	
	
	
	

	14
	K
	183102221
	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2
	kus
	63,000
	605,00
	38 115,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	počet stromů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+23+20
	
	63,000
	
	
	

	15
	K
	183102134
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2
	kus
	22,000
	60,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	počet keřů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13+9
	
	22,000
	
	
	

	16
	M
	103211000
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	34,650
	1 149,00
	39 812,85
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu     VL
	
	
	
	
	

	
	VV
	Substrát
	0,55*63
	
	34,650
	
	
	

	17
	K
	184102124
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2
	kus
	63,000
	302,00
	19 026,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	Vysazení
	počet stromů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+23+20
	
	63,000
	
	
	

	18
	K
	184102411
	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2
	kus
	22,000
	36,00
	792,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2 výšky do 1 m v terénu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	počet keřů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13+9
	
	22,000
	
	
	

	19
	K
	184215133
	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m
	kus
	63,000
	206,00
	12 978,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	Ukotvení
	počet stromů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20+23+20
	
	63,000
	
	
	

	20
	M
	605912550
	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm
	kus
	189,000
	109,00
	20 601,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 250 cm imregnované průměr 8 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	63*3
	
	189,000
	
	
	

	21
	M
	605912550-1
	Příčka spojovací
	kus
	189,000
	30,00
	5 670,00
	 

	
	PP
	
	Příčka spojovací
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	63*3
	
	189,000
	
	
	

	22
	M
	605912550-2
	páska kotvící
	kus
	189,000
	42,00
	7 938,00
	 

	
	PP
	
	20 mm x 50 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	63*3
	
	189,000
	
	
	

	23
	K
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5
	kus
	85,000
	181,00
	15 385,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	Pletivo
	20+23+20+13+9
	
	85,000
	
	
	

	24
	K
	184911432
	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2
	m2
	74,000
	36,00
	2 664,00
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2
	
	
	
	
	

	
	VV
	Mulčování
	63*1+22*0,5
	
	74,000
	
	
	

	25
	M
	103911000
	kůra mulčovací VL
	m3
	11,100
	1 149,00
	12 753,90
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	výrobky ostatní kůra mulčovací              VL
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74*0,15
	
	11,100
	
	
	

	26
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	2,960
	302,00
	893,92
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	63*0,04+22*0,02
	
	2,960
	
	
	

	27
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
	m3
	2,960
	605,00
	1 790,80
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	Voda
	2,96
	
	2,960
	
	
	

	28
	K
	185851129
	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m
	m3
	26,640
	30,00
	799,20
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,96*9
	
	26,640
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	11 560,62
	

	29
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	12,746
	907,00
	11 560,62
	CS ÚRS 2016 02

	
	PP
	
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
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	Soupis výkonů

	 
	Investor:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka  Nymburk
	srpen 2018
	 

	 
	Stavba:
	Projekt na realizaci plánu společných KoPÚ Dobročovice 
	 
	 
	COLAS CZ a.s
	 

	 
	SO 101
	SO 101 - Polní cesta HPCN 1 Dobročovice
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Číslo pozice
	Kód položky
	SOUPIS VÝKONŮ
	Měrná jednotka
	Množství
	Jednotková cena
	Cena CZK bez DPH

	 
	 
	Poznámka:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopané sondy, náklady na geotechnika, zařízení staveniště, inženýrská činnost atd. jsou součástí stavebních prací.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Zemní práce 
	 
	 
	 
	224 956,74

	2
	1
	Sanace aktivní zony
	 
	 
	 
	161 912,19

	3
	2
	Základy, základové konstrukce
	 
	 
	 
	145 270,27

	4
	56
	Komunikace  
	 
	 
	 
	1 023 351,28

	5
	91
	Doplňující práce na komunikaci - zasakovací objekt
	 
	 
	 
	16 515,38

	6
	99
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	88,09

	7
	0
	Ostatní
	 
	 
	 
	56 948,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 
	 
	 
	 
	1 629 041,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DPH 21%
	%
	21,0
	 
	342 098,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ vč.DPH
	 
	 
	 
	1 971 140,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Zemní práce 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	122202202
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 vč.výkopu pro drenáž
	m3
	592,64
	76,00
	45 040,64

	 
	komunikace
	130,25+117,50+112,25+104,25+108,79
	573,04
	 
	 
	 

	 
	zasakovací objekt
	24,5*0,8
	19,60
	 
	 
	 

	1.2
	122202209
	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3  - 30%
	m3
	177,79
	6,00
	1 066,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	171101103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných - násyp z vhodné nenamrzavé zeminy
	m3
	8,11
	70,00
	567,70

	 
	 
	4,5+0,5+1,0+0,5+1,61
	8,11
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	167101102
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	584,53
	35,00
	20 458,55

	1.5
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	584,53
	127,00
	74 235,31

	1.6
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - dalších 10 km
	m3
	5 845,30
	3,00
	17 535,90

	1.7
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	584,53
	1,00
	584,53

	1.8
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	935,25
	70,00
	65 467,36

	 
	 
	584,53*1,6
	935,25
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	224 956,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1
	Sanace aktivní zony
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V případě neúnosné zemní pláně bude provedeno zlepšení únosnosti 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	561061111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou, tloušťka po zhutnění 400 mm
	m2
	1 237,25
	74,00
	91 556,50

	 
	 
	1115,75+59,55+61,95
	1 237,25
	 
	 
	 

	2.2
	585301700
	vápno nehašené bezprašné  3,50% 
	t
	27,71
	2 500,00
	69 275,00

	2.3
	998225111
	Přesun hmot  pro pozemní komunikace 
	t
	27,71
	39,00
	1 080,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	161 912,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2
	Základy, základové konstrukce
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	212752213
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm (D 125)
	m
	239,62
	535,00
	128 196,70

	 
	 
	208,84+25,46+2,67+2,65
	239,62
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	215901101
	Zhutnění podloží - minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy E def,2= min.30MPa. 
	m2
	1 422,80
	12,00
	17 073,57

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,15
	1 422,80
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	145 270,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	56
	Komunikace  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Konstrukce komunikace dle katalogového listu PN 5-1, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 502.  -   celková tl. 410 mm    
	m2
	1 115,75
	 
	 

	 
	komunikace
	1 115,75
	1 115,75
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 ▼  30MPa
	m2
	1 422,84
	117,00
	166 471,99

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,15
	1 422,84
	 
	 
	 

	4.2
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 ▼  50MPa
	m2
	1 385,72
	117,00
	162 129,24

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,12
	1 385,72
	 
	 
	 

	4.3
	565135111
	 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
ČSN EN 13108 ▼  80MPa
	m2
	1 361,00
	305,00
	415 103,48

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,1
	1 361,00
	 
	 
	 

	4.4
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2  PS,EK(0,30 kg/m2)  ČSN 73 61 29
	m2
	1 361,00
	12,00
	16 331,94

	 
	 
	(1115,75+59,55+61,95)*1,1
	1 361,00
	 
	 
	 

	4.5
	577134121
	 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
ČSN EN 13108
	m2
	1 115,75
	217,00
	242 117,75

	 
	 
	1 115,75
	1 115,75
	 
	 
	 

	4.6
	569731112
	Zpevnění krajnic kamenivem drceným s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 110 mm - kamenivo fr.0-32 mm
	m2
	148,23
	143,00
	21 196,89

	 
	 
	(59,55+61,95)*1,22
	148,23
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	1 023 351,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	91
	Doplňující práce na komunikaci - zasakovací objekt
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 4/16 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 
	m2
	24,50
	185,00
	4 532,50

	5.2
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD B 16/32 po zhutnění tloušťky 15 cm
ČSN 73 61 26 
	m2
	24,50
	182,00
	4 459,00

	5.3
	564761111.R
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm po zhutnění tloušťky 50 cm
ČSN 73 61 26 
	m2
	24,50
	151,00
	3 699,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	711491172
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná
	m2
	24,50
	31,00
	759,50

	 
	 
	24,50
	24,50
	 
	 
	 

	5.5
	711491272
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná
	m2
	16,80
	31,00
	520,80

	 
	 
	(7+7+3,5+3,5)*0,8
	16,80
	 
	 
	 

	5.6
	693110640
	geotextilie netkaná, 500 g/m2, šíře 300 cm, s pevností v tahu 40 kN/m
	m
	16,52
	154,00
	2 544,08

	 
	 
	((24,5+16,8)*1,2)/3,0
	16,52
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	16 515,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	99
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	88,09
	1,00
	88,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	88,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Ostatní
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	R01
	Geodetické vytýčení stavby
	kpl
	1,00
	24 194,00
	24 194,00

	7.2
	R02
	Kopané sondy v trase sítí
	ks
	3,00
	837,00
	2 511,00

	7.3
	R03
	Vytyčení trasy inženýrských sítí
	kpl
	1,00
	9 677,00
	9 677,00

	7.4
	R04
	Dokumentace DIO včetně značení
	kpl
	1,00
	6 048,00
	6 048,00

	7.5
	R05
	Dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,00
	14 518,00
	14 518,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	56 948,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
	 
	 
	 
	1 629 041,95
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