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	Číslo
	Název
	Začátek činnosti
	Konec činnosti
	Cena (Kč)
	duben 2019
	květen 2019
	červen 2019
	červenec 2019
	srpen 2019

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	 

	001-1347-333
	Polní cesta RCV 8 -  Horčápsko
	8.4.2019
	30.8.2019
	4 947 444
	Předání a převzetí staveniště: 1.4.2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Předání a převzetí díla: 30.8.2019

	800-1
	ZEMNÍ PRÁCE
	8.4.2019
	30.8.2019
	697 685
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Přípravné a přidružené práce
	8.4.2019
	31.5.2019
	185 409
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	11
	Přípravné a přidružené práce - kácení, odstranění křovin
	8.4.2019
	30.4.2019
	83 532
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	11
	Přípravné a přidružené práce - úprava zemin vápnem
	20.5.2019
	31.5.2019
	101 877
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	12
	Odkopávky a prokopávky
	15.4.2019
	17.5.2019
	141 365
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	13
	Hloubené vykopávky
	13.5.2019
	13.6.2019
	19 220
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	16
	Přemístění výkopku
	15.4.2019
	14.6.2019
	245 578
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	17
	Konstrukce ze zemin
	15.4.2019
	21.6.2019
	31 448
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	18
	Povrchové úpravy terénu
	6.5.2019
	30.8.2019
	67 854
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	93
	Dokončovací práce inženýrských staveb
	15.7.2019
	31.7.2019
	4 776
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	OM
	Ostatní materiál
	19.8.2019
	30.8.2019
	2 034
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	

	822-1
	KOMUNIKACE POZEMNÍ
	8.4.2019
	30.8.2019
	3 521 789
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	3.6.2019
	23.8.2019
	1 851 416
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch - PDK, štěrkodrť
	3.6.2019
	25.7.2019
	1 507 782
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch - ACP+krajnice
	5.8.2019
	23.8.2019
	343 634
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	57
	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch
	12.8.2019
	23.8.2019
	1 365 469
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	

	58
	Cementobetonové kryty komunikací a ploch
	1.7.2019
	12.7.2019
	4 724
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	5.8.2019
	30.8.2019
	7 955
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	96
	Bourání konstrukcí
	8.4.2019
	19.4.2019
	138
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	H
	Přesuny hmot
	3.6.2019
	23.8.2019
	79 545
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OM
	Ostatní materiál
	8.4.2019
	30.8.2019
	212 541
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	823-1
	PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ
	15.8.2019
	30.8.2019
	35 583
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	

	18
	Povrchové úpravy terénu
	15.8.2019
	30.8.2019
	19 903
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	

	OM
	Ostatní materiál
	15.8.2019
	30.8.2019
	15 680
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	

	831-1
	HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ
	13.5.2019
	5.7.2019
	582 537
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	11
	Přípravné a přidružené práce
	24.6.2019
	1.7.2019
	7 810
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	21
	Úprava podloží a základové spáry
	13.5.2019
	7.6.2019
	97 279
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)
	13.5.2019
	31.5.2019
	69 274
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	87
	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových
	13.5.2019
	31.5.2019
	13 286
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	89
	Ostatní konstrukce
	20.5.2019
	7.6.2019
	99 697
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	10.6.2019
	5.7.2019
	29 261
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	93
	Dokončovací práce inženýrských staveb
	10.6.2019
	5.7.2019
	2 812
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	H
	Přesuny hmot
	13.5.2019
	5.7.2019
	1 199
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	OM
	Ostatní materiál
	13.5.2019
	5.7.2019
	261 920
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	

	00
	Ostatní  rozpočtové náklady
	1.4.2019
	30.8.2019
	109 850
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	VN
	Vedlejší náklady
	1.4.2019
	30.8.2019
	109 850
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	1) Dokončení stavby na propustku v trase PC:
	5.7.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Dokončení podkladních konstrukcí cesty ze štěrkodrti:
	25.7.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) Dokončení asfaltových povrchů komunikace a nátěrů:
	23.8.2019
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