Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 
(č. smlouvy zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily	

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, referent Pobočky Semily 
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily				  	
Tel.:	XXXXXXXXXXXX	 
E-mail:	semily.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.    	
sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice - Popkovice	
zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX 
Tel.:	XXXXXXXXXXXX			
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s. 	
Číslo účtu:	 9708402524/0600		
IČ:	 60934875	
DIČ:	 CZ60934875	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“
uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) 
ze dne 15.5.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.
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II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vesec pod Kozákovem, bod 3.1. Přípravné práce, podbody 3.1.2, 3.1.4. a 3.1.5. se mění následovně:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 
	ha
	1
	5 000 
	5 000 
	31.3.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	12
	2 000 
	24 000 
	31.3.2016

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	38
	2 000 
	76 000 
	31.3.2016




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele, které vznikly nezávisle na zhotoviteli. Po předání GP vypracovaných pro změnu obvodu upravovaného území na katastrální pracoviště k zápisu došlo k vrácení 1 GP z důvodu zahájeného vkladového řízení týkajícího se stejného pozemku (změna pozice pozemku). Z toho vyplynula nutnost vypracování nového GP se zohledněním probíhající změny, jeho nové potvrzení a následně zápis do katastru nemovitostí.



IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 2  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Semilech dne 3.2.2016



Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………………….	………………………………
Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Zbyněk Pilař, jednatel	
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