Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 
(č. smlouvy zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily	

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, referent Pobočky Semily 
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily				  	
Tel.:	XXXXXXXXXXXX	 
E-mail:	semily.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.    	
sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice - Popkovice	
zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX 
Tel.:	XXXXXXXXXXXX			
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	pq47pfm
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s. 	
Číslo účtu:	 9708402524/0600		
IČ:	 60934875	
DIČ:	 CZ60934875	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _GoBack]uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) 
ze dne 15.5.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vesec pod Kozákovem, termín pro hlavní celek „Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč“, který zní:

	
Hlavní celek
	Termín 
ukončení


	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	31.7.2017




se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	
Hlavní celek
	Termín 
ukončení
 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	24.11.2017




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.7.2017 z důvodu časových posunů, ke kterým došlo v průběhu prací na návrhu KoPÚ. 
Dokumentace k dílčí etapě plnění 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení) předaná zhotoviteli v souladu s dodatkem č. 4 smlouvy o dílo dne 31.5.2017 obsahovala vady a nedodělky, které se staly příčinou zahájení reklamačního řízení ze strany objednatele v souladu s bodem 8.6. Čl. VIII. předmětné Smlouvy o dílo. V souvislosti s objednatelovou akceptací termínu navrženého zhotovitelem k odstranění vad a nedodělků předmětné části díla do 15.7.2017 se stal termín pro dokončení hlavní etapy 3.2. Návrhové práce do 31.7.2017 nereálným.
Vzhledem k výše uvedenému akceptoval objednatel posun termínu pro „Návrhové práce celkem“, který byl stanoven tak, jak je uvedeno v Čl. II. tohoto dodatku. Termín zohledňuje reklamační řízení, 30 denní lhůtu vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona i smluvně stanovený termín plnění etapy 3.2.3. (Předložení kompletní dokumentace), tj. 1 měsíc od výzvy objednatele.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 304-2015-541204 (č. zhotovitele 209/2015) ze dne 15.5.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 5  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 21.7.2017



Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………………….	………………………………
Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Zbyněk Pilař, jednatel	
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