Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015
(KoPÚ Valteřice v Krkonoších)
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a
                                                  
2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

zastoupený:	jednatelem Ing. Helenou Krausovou
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX 
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s. 
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ 290 99 323


dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.
II.

Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Zrušeno

Příloha ke smlouvě o dílo – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín
ukončení

	3.1.
	Přípravné práce

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	210
	1 000
	210 000
	28. 2. 2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	100
	1 000
	100 000
	28. 2. 2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	28. 2. 2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	450
	300
	135 000
	31. 3. 2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH v Kč
	910 000
	31. 3. 2017




Nahrazeno

Příloha ke smlouvě o dílo – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín
ukončení

	3.1.
	Přípravné práce

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	210
	1 000
	210 000
	31. 7. 2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	100
	1 000
	100 000
	31. 7. 2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	31. 7. 2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	450
	300
	135 000
	31. 10. 2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH v Kč
	910 000
	31. 10. 2017




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu vzájemné dohody objednatele se zpracovatelem na základě skutečnosti, že Katastrální pracoviště Semily zahájilo zpracování digitalizace katastrální mapy v k. ú. Valteřice v Krkonoších, jejíž platnost má být vyhlášena na jaře roku 2017 (únor/březen). Tento termín je v rozporu s termíny dílčích etap 3. 1. 3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (původní termín ukončení 28. 2. 2017, nově navržený termín ukončení 31. 7. 2017) a dílčí etapou 3. 1. 5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (původní termín ukončení 31. 3. 2017, nově navržený termín ukončení 31. 10. 2017).


IV.
Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise. 
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.
      
Objednatel:	Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]V Liberci dne: 12.1.2017	V Plzni dne:  12.1.2017


………………………………………..	………………………….…………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Helena Krausová
ředitel Krajského pozemkového úřadu	                        POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
pro Liberecký kraj
2

