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 Číslo smlouvy objednatele: 1295-2015-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  116-2814-15 

                                 

DODATEK č .  10 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla 
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádovice“ 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:          Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
          Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
          kraj 

 
Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín 
 Ing. Lucie Nováková, odborný rada Pobočky 

Hodonín 
Adresa:          Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
Tel.:           xxx   
E-mail: r.osička@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001 / 0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel:          AGROPROJEKT PSO, s.r.o.       
sídlo:           Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mg. Zdeněk Střítecký, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx    
E-mail: xxx 
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 372520453 / 0300    
IČ: 41601483  
DIČ: CZ41601483   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx    

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

  
S ohledem na návaznost dalších prací následujících po ukončení vystavení návrhu nového 
uspořádání pozemků, v rámci kterých mají být nejprve vyřešeny vznesené připomínky 
k vystavenému návrhu, a nejdříve poté svoláno závěrečné jednání a podána výzva 
k předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků, se smluvní strany dohodly 
na změně termínů plnění tímto dodatkem u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, u kterého 
se ruší původní termín a nahrazuje se novým termínem 30. 11. 2019. 
 
 

Čl. II. 
 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

 
 
V Brně dne 28.5.2019             
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………………….                             ……………………………………. 
JUDr. Jarmila Báčová, Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký     
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového  jednatel 
úřadu pro Jihomoravský kraj                                    AGROPROJEKT PSO, s.r.o.                  
  
 
 
 
 

Příloha:  

1. Příloha k Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 1295-2015-523101  

 



Příloha k Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 45 400 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 399 530 211 470

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 76 700 53 200

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 201 1 350 271 350 30.6.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 0 0  -

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 0 0  -

Rozbor současného stavu                      ha 475 250 118 750 31.1.2017

Vodohospodářská studie ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 442 380 167 960 31.8.2017

3.1.6.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., pro rozšíření 

obvodu KoPÚ

100 bm 4 6 250 25 000 30.7.2018

3.1.7.

Dokumentace k aktualizaci soupisu  nároků 

vlastníků pozemků dle § 13 vyhl. č. 13/2014 Sb., 

po rozšíření obvodu KoPÚ

ha 442 30 13 260 30.9.2018

894 990 30.9.2018

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 442 550 243 100

Dodatečné služby v souvislosti se změnou 

Technického standardu PSZ a VFP - zatřídění 

vrstev RSS do PSZ a vyplnění negrafických 

informací k předepsaným prvkům PSZ

hod. 75 600 45 000

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda 

do hl. 1m

sonda 14 900 12 600 31.3.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3m

sonda 12 3 000 36 000 31.3.2018

3.2.1.2.

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 65 580 37 700

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 110 850 93 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 100 0

3.2.1.5.
Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů 

v lokalitě Fěruněk“
ks 1 64 000 64 000 31.3.2018

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 442 810 358 020 31.1.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 5 000 10 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

899 920 30.11.2019

31.1.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.4.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.3.2018

3.1.4.

3.2.1. 31.8.2018

3.1.3

3.2.1.1.



3.3 Mapové dílo ha 442 340 150 280 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

150 280

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 600 180 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 180 000

894 990 Kč

899 920 Kč

150 280 Kč

180 000 Kč

2 125 190 Kč

446 290 Kč

2 571 480 Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne      28.5.2019  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

JUDr. Jarmila Báčová

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj                         

Za objednatele:


