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D O D A T E K č. 3 
 

ke smlouvě o dílo č. 1434-2015-505202 ze dne 30. 12. 2015, jejímž předmětem jsou:  
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“ 

 
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

 Pobočka Český Krumlov 

 5. května 287, Plešivec  

 381 01 Český Krumlov 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

 Ing. Josef Jakeš 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Magdaléna Šedivá, referentka KPÚ pro 

Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

 Tel.: +420 725918646    

E-mail: m.sediva@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel:           sdružení „GK Plavec – Michalec Geodetická   kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz“ 

                                                                 zastoupené Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem  

 

1. účastník sdružení (reprezentant):                    GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 

Tel.: +420 xxxxxxxxxxx    

E-mail: xxxxxxxxxxx  

ID DS: u2u8efa  

Bankovní spojení: Oberbank AG  

Číslo účtu: 7300002050/8040   

IČ: 26042452   

DIČ: CZ26042452  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

10853 

 

2. účastník sdružení:                                   Ing. Josef Honz 

sídlo: xxxxxxxxxxx 387 42 Lnáře 

Tel.: +420 xxxxxxxxxxx    

E-mail: xxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx  

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx  

IČ: 48223981  

DIČ: xxxxxxxxxxx  

mailto:m.sediva@spucr.cz
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Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé: 

1. Obchodní firma nebo název: Ing. Aleš Friedrich 

sídlo/místo podnikání: xxxxxxxxxxx 120 00 Praha 2 

IČ/DIČ: 48562955/ xxxxxxxxxxx 

Část plnění: projektování ÚSES 

Procentní podíl a poměrná finanční částka: 1 % z celkové ceny; 29 895,- Kč 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Článek I. 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 
30. 12. 2015 smlouvu o dílo č. 1434-2016-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla 
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část)“ a objednatel se zavázal k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 
(dále jen „Smlouva“).  

 

Článek II. 
Tímto dodatkem dojde ke změně termínů, ceny a výměry oproti údajům uvedeným ve Smlouvě, a to 
následovně: 

Termíny: 

Na základě zápisu z kontrolního dne konaného 28. 2. 2019 se posouvá termín odevzdání etapy 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Důvodem pro posunutí této etapy je dodatečné 
rozšíření obvodu KoPÚ o 30 ha a podaná předběžná opatření a žaloby zapsané v katastru 
nemovitostí u velkého množství parcel v obvodu komplexní pozemkové úpravy.  
 

Etapa Termín původní Termín nový 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

 
28. 2. 2019 

 
30. 6. 2019 

 

Cena a výměra: 

U níže uvedených etap byly navýšeny měrné jednotky o 30 ha z důvodu dodatečného navýšení státní 
půdy pro vykrytí plánu společných zařízení a nároků plynoucích z předběžných opatření a žalob.  
Podrobně popsáno v zápisu z kontrolního dne konaného 5. 3. 2019.   
 

Etapa 
Smlouva – 
počet MJ 

(ha) 

Skutečnost 
– počet MJ 

(ha) 

Cena za 
MJ v Kč 

Rozdíl 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
1030 1060 430,- +30 MJ 

3.3.  
Mapové dílo 

1030 1060 290,- + 30 MJ 

 

Článek III. 

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. 
Smlouvy takto: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 599 850 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 849 100 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 307 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 147 000 Kč 
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Celková cena bez DPH v Kč 2 903 350 Kč 

DPH  21 % v Kč 609 704 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 513 054 Kč 

 

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 21 600 Kč bez DPH. 

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Frymburk (II. část) - Položkový výkaz činností je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Výše uvedené zápisy z kontrolních dnů jsou součástí spisu 
Sp. zn. 2VZ8559/2015-505202. 

Článek IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své 
pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 
V Českém Krumlově 7. 6. 2019 

 
V Písku 6. 6. 2019 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

  
  
  
  
  
 

 
Ing. Josef Jakeš 
vedoucí Pobočky Český Krumlov 

 

 
Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení 
a jednatel GK Plavec – Michalec  

 
 
 
 
Za správnost:  

Geodetická kancelář s.r.o.  

  
  
  
  
  
 

 
Bc. Vlasta Laisková 
referentka Pobočky Český Krumlov 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

 



Příloha ke Smlouvě o dílo (Dodatek č. 3) - KoPÚ FRYMBURK (II. část) 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 54 300,- 16 200,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 1 500,- 22 500,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 816 500,- 408 000,-

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 214 750,- 160 500,-

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 330 1 600,- 528 000,- 30/08/2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 45 2 200,- 99 000,- 30/08/2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0,- 0,-

Rozbor současného stavu                      ha 1030 135,- 139 050,- 30/08/2017

Vodohospodářská studie ha 0 0,- 0,-

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1030 220,- 226 600,- 30/11/2017

1 599 850,- 30/11/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1030 310,- 319 300,-

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 0 0,- 0,-

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 0,- 0,-

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 21 1 500,- 31 500,-

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 90 250,- 22 500,-

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 0,- 0,-

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1060 430 455 800,- 30/06/2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000,- 20 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

849 100,-

3.3 Mapové dílo ha 1060 290,- 307 400,-
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

307 400,-

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 490,- 147 000,-

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 147 000,-

3.2.1.1.

30/03/2018

30/08/20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30/08/2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3



1 599 850,-

849 100,-

307 400,-

147 000,-

2 903 350,-

609 704,-

3 513 054,-

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Písku, dne 6. 6. 2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Českém Krumlově, dne 7. 6. 2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky Český Krumlov
Ing. Jan Plavec, reprezentant sdružení a jednatel                                                               

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


