
 - 1 - 

DODATEK č. 5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 254-2016-523101 
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot“ 

 
 Smluvní strany 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele  
KPÚ pro Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr.Jarmila Báčová 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav 

Ing. Pavla Rýpalová 

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxx 

E-mail : breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00  Plzeň 

Zastoupen: Ing. Martinem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : georeal@georeal.cz 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČ: 40527514 

DIČ: CZ405275514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. 
 
1.1.  Smluvní strany se dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u hlavního FC 3.2.     

        Návrhové práce, u dílčích FC 3.2.1.2. a 3.2.1.3.: 
 
- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami - zvýšen počet měrných jednotek ze 105 na 
148. Cena za jednotku bez DPH zůstává beze změny. Cena této položky se zvýší           
o 19 780,00 Kč bez DPH (ze 48 300,00 Kč bez DPH na 68 080,00 Kč bez DPH). 

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížen počet měrných jednotek z 15 
na 7. Cena za jednotku bez DPH zůstává beze změny. Cena této položky se sníží o    
6 400,00 Kč bez DPH (z 12 000,00 Kč bez DPH na 5 600,00 Kč bez DPH). 
 

1.2. Tímto se mění cena uvedená v čl. VI. bod 6.1. 2) Hlavní fakturační celek - Návrhové  
práce celkem, která bude zvýšena o rozdíl mezi vyšším a nižším počtem měrných  
jednotek o 13 380,00 Kč bez DPH na částku 3 104 880,00 Kč bez DPH a následně se 
mění celková cena díla. 

 
 Rekapitulace ceny: 
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč      2 341 200,00  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč      3 104 880,00  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč         858 900,00  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč         620 500,00  

Celková cena bez DPH v Kč      6 925 480,00  

DPH  21% v Kč      1 454 351,00  

Celková cena díla včetně DPH v Kč      8 379 831,00  

 
 

1.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění u dílčího fakturačního celku  
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně souvisejících FC 
3.2.1.1.,3.2.1.2. a 3.2.1.3.) z dosavadního termínu 31.7.2019 na nový termín plnění 
31.3.2020 a u dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z dosavadního termínu plnění 31.8.2020 
na nový termín plnění 28.4.2021. Důvodem pro posun termínů plnění předmětných 
dílčích částí díla je zpracování projektu protipovodňové ochrany města Lanžhot (PPO), 
jehož zadavatelem je město Lanžhot. Návrh PPO, který je nedílnou součástí PSZ            
a musí do něj být zapracován, bude dokončen do konce srpna 2019. Z tohoto důvodu 
dochází k posunu termínu plnění FC 3.2.1. a adekvátně časově tomu i k posunu 
navazujícího FC 3.2.2.  

 
1.4. Dohodnuté změny jsou promítnuty v soupisu činností, který tvoří nedílnou přílohu  

      tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 
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II. 

 
2.1.    Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - č. 3 se nemění. 
2.2.    Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a  
          ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2.3.    Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.  
          Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
 
 
 
V Brně dne: 13.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
.............................................    .................................................... 
Ing. Jarmila Báčová         Martin  Vondráček  
zástupkyně ředitele KPÚ      jednatel firmy  
pro Jihomoravský kraj     GEOREAL spol. s r.o.     



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú Lanžhot

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení (počet 

měsíců od 

podpisu 

smlouvy)

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 000 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 5 000 10 000

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 1217 900 1 095 300 28.2.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 248 1 600 396 800 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

příprava a terénní šetření
 100 bm 344 500 172 000 30.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 

kompletní zpracování
 100 bm 20 1 500 30 000 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0  -

3.1.3.a.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření

100 bm 6 1 600 9 600 31.7.2018

Rozbor současného stavu                      ha 1217 100 121 700 31.3.2017

Studie odtokových poměrů ha 0 0  -

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1227 400 490 800 31.7.2018

2 341 200 31.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1227 600 736 200

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 75 1 000 75 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 148 460 68 080

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 7 800 5 600

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1225 1 800 2 205 000 28.4.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3 104 880

3.3 Mapové dílo ha 1227 700 858 900 
do 6 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

858 900

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 850 730 620 500

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 620 500

28.2.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.3.2020

3.1.4.



2 341 200

3 104 880

858 900

620 500

6 925 480

1 454 351

8 379 831

Martin Vondráček

jednatel 

GEOREAL spol. s  r.o.    

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

……………………………………………….

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

JUDr.Jarmila Báčová

zástupkyně ředitele 

KPÚ pro Jihomoravský kraj

V Brně dne      13.6.2019       


