
 

                                                                                 Číslo smlouvy objednatele:  382-2015-523101 
                                                                                 Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021 

 

Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

s upřesněním přídělů v k. ú. Odrovice   
 

     uzavřené 
podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
                                                (dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 

 
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
sídlo:     Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
fakturační adresa:    Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 
zastoupený:    JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK 
tel.:     xxx  
e-mail:     jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
ID DS:     z49per3 
v technických záležitostech oprávněni jednat:     

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 
     Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno  
sídlo pobočky:    Kotlářská 902/53, 60200 Brno 
tel.:     xxx 
e-mail:     brno.pk@spucr.cz 

    m.priessnitzova@spucr.cz 
Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:    3723001 / 0710 
IČ:      01312774 
DIČ:     není plátce DPH 
dále jen „objednatel“  
 
Zhotovitel:        AGERIS s.r.o. 
sídlo:     Jeřábkova 5, 602 00 Brno 
 
zastoupený:    RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
tel.:     xxx   
e-mail:     xxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  

xxx 
tel.:     xxx   
e-mail:     xxx  
ID DS:     zr6jqnz 
Bankovní spojení:    ČSOB 
Číslo účtu:    382293143/0300     
IČ:      25576992  
DIČ:      CZ25576992 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně oddíl C vložka 35034 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a k vytýčení pozemků:       xxx 

dále jen „zhotovitel“. 
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Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 382-2015-523101   

ve znění dodatků č. 1-5 mění následovně: 

 

I. 

Z důvodu časové náročnosti komplikovaných jednání s majoritním vlastníkem pozemků v obvodu 

KoPÚ došlo na kontrolním dni konaném dne 12.6.2019 k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem  

o posunu termínu ukončení hlavního celku „Návrhové práce“, který byl dle smlouvy o dílo stanoven na 

30.6.2019. Návrh nového uspořádání pozemků není dosud vystaven, proto nejsou známy připomínky 

k návrhu a nemohou být zapracovány do kompletní dokumentace. Není tedy možné vyzvat 

zpracovatele k odevzdání dílčí části 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků. Nový termín ukončení hlavního celku „Návrhové práce“ je stanoven na 29. 11. 2019. 

 

                   II. 

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, se mění takto: 

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč dochází ke změně termínu ukončení 

ze současného termínu 30. 6. 2019 na nový termín 29. 11. 2019. 

 

 

      III. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 382-2015-523101 ve znění dodatků č. 1-5 zůstávají beze změny. 

 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 

   

V Brně dne: 24.6.2019      

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………........... ……………………………… 

JUDr. Jarmila Báčová RNDr. Josef Glos 

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového  jednatel 

úřadu pro Jihomoravský kraj                                            AGERIS s.r.o.  

 

 

 

 

 

Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 6  - KoPÚ v k.ú. Odrovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce
počet měsíců od 

podpisu SOD

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 500 6 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 488 450 219 600

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech
ha 7 470 3 290

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 495 200 99 000 31.12.2015

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 47 1 800 84 600 31.5.2016

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pro 

upřesnění přídělů
ha 460 200 92 000 30.10.2016

3.1.6.
Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o 

určení hranic přídělových pozemků
ha 460 300 138 000 31.1.2017

3.1.7.
Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN 

(část intravilánu)
ha 460 500 230 000 2.12.2017

3.1.8.

Upřesnění obvodu KoPÚ po upřes. přídělů - zjišťování 

hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 5 1 800 9 000 2.3.2018

3.1.9. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 484 270 130 680 2.5.2018

1 012 670

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 484 470 227 480 2.8.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 40 2 000 80 000 2.8.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 1 000 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
ha 19 450 8 550

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 61 1 000 61 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 0 1 000 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 484 800 387 200 2.3.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 6 000 18 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

782 230 29.11.2019   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.9.20153.1.1.

3.1.2. 31.12.2015

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč

2.8.2018

3.2.1.1.

Následující termíny ukončení  dílčích částí 3.1.7. -  3.2.3. uvedeny v počtu měsíců od nabytí právní 

moci rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků



3.3 Mapové dílo ha 484 300 145 200 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.roz. 

145 200

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 200 400 80000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 80000

1 012 670 Kč

782 230 Kč

145 200 Kč

80 000 Kč

2 020 100 Kč

424 221 Kč

2 444 321 Kč

…………………………………………..

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne          24.6.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

JUDr. Jarmila Báčová

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj                         

RNDr. Josef Glos

jednatel

AGERIS s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


