
SPÚ 230 559/2019

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 25/2016/504203 
uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
,,NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Klatovy
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky 
Klatovy
Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj. 
Pobočka Klatovy
Ing. Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj.
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
+ 420 725 801 386
m.voita@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Teiefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:

Sdružení uchazečů POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V 
s.r.o. a Ing. Helena Krausová 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Plachého 40, 301 00 Plzeň
Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová -
jednatelé
xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
qzhp5bf
Raiffeisenbank a.s.
5279999001/5500
29099323
CZ29099323

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

xxxxxx
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Zhotovitel: Ing. Helena Krausová 
Sídlo: xxxxxx, 326 00 Plzeň
IČO: 72274433
DIČ: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel")

I.Úvodní ustanovení

1.1 Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 25/2016/504203 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen 
„smlouva") spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Svojše - dopracování" (dále jen „KoPÚ") včetně nezbytných 
zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického 
a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 
přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do 
katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo"). 
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu 
pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování.

II. Předmět dodatku

2.1 Předmět dodatku mění a upravuje termín předání části předmětu díla 3.3. Mapové dílo 
následovně :

3.3. Mapové dílo do 3 měsíců od výzvy Objednatele (Pobočka obdrží písemné 
sdělení soudu, že nebyla odvolatelem podána žaloba)

Dodatek č. 4 je uzavírán z důvodu podaného odvolání proti Rozhodnutí č.j. SPU 000173/2019, 
ze dne 9.1. 2019. o schválení návrhu pozemkových úprav v katastrální území Svojše. 
Odvolání bylo postoupeno Odvolacímu orgánu - Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 k vyřízení, včetně celé spisové dokumentace.
Dne 24.5. 2019 bylo Pobočce Klatovy doručeno Rozhodnutí odvolacího orgánu, které ve výroku 
potvrzuje Rozhodnutí o schválení pozemkových úprav v k.ú. Svojše, vydané Pobočkou Klatovy. 
Pobočka Klatovy je však povinna vyčkat dva měsíce ode dne doručení Rozhodnutí odvolacího 
orgánu odvolateli a po jejich uplynutí se přesvědčit, zda u příslušného krajského nebo 
Městského soudu v Praze nebyla podána odvolatelem žaloba proti uvedenému rozhodnutí. 
Další práce mohou pokračovat po té, co Pobočka Klatovy obdrží písemné sdělení soudu, že 
žaloba nebyla podána.
V opačném případě je povinna přerušit řízení až do konečného rozhodnutí soudu.

lil. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti.



3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny 
pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
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V Klatovech dne 28. 06. 2019 V Plzni dne 26.06.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová 
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová
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Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svojše - dopracování

WIJ Počet Cena za Cena bez Termín
. MJ MJ bez DPH ukončeníHlavni celek/dlíc. cast ^ ^

Kč Kč
2 ^ Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 0 5 000 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 5 000 0

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 0 5 000 0

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 0 5 000 0

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100
bm 0 5 000 0

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 100

bm

0 5 000 0

Vícepráce = skutečně provedené 
práce-Zjišťování hranic pozemků 39 5 000 195 000 30.6.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice

100
bm 0 5 000 0

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 0 5 000 0
Studie odtokových poměrů ha 0 5 000 0

3.1.5. Aktualizace dokumentace k soupisu 
nároků vlastníků pozemků ha 181 1 000 181 000 28.2.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 376 000 30.6.2017

2 2 Návrhové práce

3.2.1.

Aktualizace a dopracování plánu 
společných zařízení

ha

181 2 500 452 500

31. 01. 2018

Méněpráce-Aktualizace a 
dopracování plánu společných 
zařízení

Skutečně provedené práce - 
Aktualizace a dopracování plánu 
společných zařízení

-8 2 500 -20 000

173 2 500 432 500

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty

ha 0 5 000 0

3.2.I.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami

100
bm 0 5 000 0

3.2.I.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100
bm 0 5 000 0
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3.2.2.

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona

ha

181 2 500 452 500

29.6.2018

Méněpráce - Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odts. 1 zákona

Skutečné provedené práce - 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§ 11 odst 1 zákona

-8 2 500 -20 000

173 2 500 432 500

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ

ks 2 1) 20 000 40 000 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 905 000

3.3 Mapové dílo ha 181 1 000 181 000

do 3 měsíců od 
výzvy Objednatele 
(Pobočka obdrží 
písemné sdělení 
soudu, že nebyla 

odvolatelem 
podána žaloba)

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 181 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM

100
bm 170 500 85 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 85 000
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Rekapitulace hlavních fakturačních ceiků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 376 000 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 905 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 181 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 85 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 547 000 Kč

DPH 21% v Kč 324 870 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 871 870 Kč

V Klatovech dne 26. 06. 2019 

Za objednatele:

V Plzni dne 28. 06. 2019 

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber 
vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová 
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace 
návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.


