
 Číslo smlouvy objednatele: 991-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 171 013 

 

 

DODATEK č. 5 

smlouvy o dílo č. objednatele: 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, uzavřené dne 8. 8. 2017 

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. SLATINICE NA HANÉ 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
KPÚ pro Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc 

Ing. Ivan Polách, referent Pobočky Olomouc 

Ing. Jana Kvítková, referentka Pobočky 
Olomouc 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Telefon: xxxxx 

E-mail : olomoucky.kraj@spucr.cz, 
olomouc.pk@spucr.cz; xxxxx 

xxxxxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy: 

 
1. Doplnění dílčích částí 
2. Změna počtu měrných jednotek 

 
Ad 1) Doplnění dílčích částí  
 
Rozšířením obvodu pozemkových úprav budou provedeny dodatečné služby – rozšíření obvodu KoPÚ, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku. Položkový výkaz činností se doplňuje o níže uvedené dílčí 
části: 
 

• 3.4.6.   Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený obvod 

• 3.4.7. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – rozšířený obvod           

 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

3.4.6. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech - rozšířený 
obvod 

ha 1 7 000 7 000  

3.4.7. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb.- rozšířený obvod 

100 bm 6 8 000 48 000  

 
Termín pro předložení kompletní dokumentace dílčí části 3.4.6. byl stanoven na 31. 10. 2019, dílčí 
část 3.4.7. bude nejpozději do 15. 10. 2019 předložena Katastrálnímu úřadu ke kontrole.  
 
Odůvodnění: 
Důvodem pro rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav je potřeba zpřístupnění lokalit 
Pasuňk a Příhon. Požadavek vznesla obec Slatinice v souvislosti s projednáváním plánu společných 
zařízení. Stávající zpevněná polní cesta zpřístupňující tyto lokality je vlastnicky nevypořádaná a je 
nutné ji z důvodu zachování přístupnosti vlastnicky vypořádat, tzn. zahrnout ji do obvodu KoPÚ. 
 
Celková hodnota změn z důvodu doplnění výše uvedených dílčích částí činí 55 000,- Kč bez 

DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.  

 
Ad 2) Změna počtu měrných jednotek 
 
Na základě zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu byl upřesněn návrh plánu společných 
zařízení (dále jen „PSZ“) a byl stanoven rozsah potřebných podélných profilů, příčných řezů a 
podrobných situací liniových staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dále bylo dohodnuto, 
že v rámci PSZ nebudou navrhovány vodohospodářské stavby. Změna počtu měrných jednotek 
reflektuje nastalou situaci. 

 

dílčí část MJ 
Navýšení 
počtu MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Navýšení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.5.i. b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 37 2 000 74 000 

 

Celková hodnota změn z důvodu navýšení počtu měrných jednotek činí 74 000,- Kč bez DPH, 

o tuto částku bude cena díla navýšena.  
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dílčí část MJ 
Snížení 
počtu 
MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH 

Snížení 
ceny v Kč 
bez DPH 

3.5.i. c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 4 10 000 40 000 

 

Celková hodnota změn z důvodu snížení počtu měrných jednotek činí 40 000,- Kč bez DPH, 

o tuto částku bude cena díla snížena.  

 

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných 
jednotek za opodstatněný. 

 

Celková cena díla se tímto dodatkem po provedených změnách navýší o 89 000 Kč bez DPH. 

  

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatné změny hodnoty závazku 

ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součet hodnot všech změn, i již dříve 

provedených dle tohoto ustanovení, nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

 

 

Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto: 

  

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 813 600 Kč 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč 55 000 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 1 210 600 Kč 

3. Hlavní celek -Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 209 840 Kč 

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 75 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 364 040 Kč 

DPH 21% 706 448 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 070 488 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 991-2017-521101 a č. zhotovitele: 171 013, 
uzavřená dne 8. 8. 2017, ve znění dodatků č. 1 až 4 nemění. 

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu. 
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4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy. 

V Olomouci dne 29. 7. 2019 

 

V Olomouci dne 25. 7. 2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Roman Brnčal, LL. M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
 
 
Petr Liška 
jednatel společnosti  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k  Dodatku č. 5 SOD - KoPÚ v k. ú. Slatinice na Hané

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 2 000 40 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 468 750 351 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 25 2 000 50 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 74 2 500 185 000 30.5.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 234 2 800 655 200 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 5 000 5 000 30.9.2018

Rozbor současného stavu                      ha 488 300 146 400 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 488 350 170 800

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 488 400 195 200 31.3.2019

1 813 600 31.3.2019

3.4.6.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech - rozšířený obvod
ha 1 7 000 7 000 31.10.2019

3.4.7.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšířený obvod

100 bm 6 8 000 48 000

15.10.2019 

předání 

Katastrálnímu 

úřadu ke kontrole

55 000 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 488 900 439 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 67 1 000 67 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 137 2 000 274 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 10 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 488 800 390 400 31.8.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 210 600

30.5.20183.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.5.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.1.2020

3.4.4.

Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč



3.6. Mapové dílo ha 488 430 209 840

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

209 840

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 50 1500 75 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 75 000

1 813 600 Kč

55 000 Kč

1 210 600 Kč

209 840 Kč

75 000 Kč

3 364 040 Kč

706 448 Kč

4 070 488 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti

1. Přípravné práce celkem (3.4.6.-3.4.7.) bez DPH v Kč

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 29.7.2019          

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška

 V Olomouci dne 25.7.2019

………………………………………… …………………………………………………………………….


