
HMG VPC Radyně
ID Textl ID Režim Název úkolu Doba trvání ■Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

e úkolu Z Ř L
1

88 04-19-PC 88 Polní cesta Radyně 58 dny 02.09.19 20.11.19 I— ------------------------------ ------- 1

89 04-19-PC 89 Vytýčení stavby 3 dny 02.09. 19 04.09. 19 0%
90 04-19-PC 90 Wí Zemní práce 1 den 05.09. 19 05.09.19 89 '^0%

91 04-19-PC 91 "i Úprava pláně 13 dny 06.09.19 24.09. 19 90 'ir 0%

92 04-19-PC 92 Realizace konstrukčních vrstev 25 dny 25.09.19 29.10. 19 91 •w 0%
93 ' 04-19-PC 93 Terénní úpra\^ 7 dny 30.10. 19 07.11.19 92 0%
94 04-19-PC 94 Výsadba 3 dny 08.11. 19 12.11.19 93 0%
95 ^ 04-19-PC 95 "i Předání 2 dny 13.11.19 14.11. 19 94 0%
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