
 Číslo smlouvy objednatele: 797-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domašov u Brna 

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznova 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyni ředitele 
KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele, KPÚ 
pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí pobočky Brno 

Adresa: Kotlářská 53, 602 00 brno 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : brno.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: sdružení právnických a fyzických osob, které 
tvoří: 
DD plus v.o.s. 

Sídlo: Pekárenská 330/12, 602 00 Brno 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: deyyawj 

IČ: 46962808 

DIČ: CZ746962808 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Brně, oddíl A, vložka 4528 

  

a Ing. Pavel Půža 

Sídlo: xxxxxx  616 00 Brno 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

IČ: 15195554 

DIČ: xxxxxx 

  

a Pavel Pospíšil 

Sídlo: xxxxxx  664 71 Veverská Bítýška 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

IČ: 68690312 

DIČ: xxxxxx 

  

a Jisys s.r.o. 

Sídlo: Stamicova 341/4, 623 00 Brno – Kohoutovice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

IČ: 03485960 

DIČ: xxxxxx 

  

Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na 

zakázku "KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna" ze 

Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus 
v.o.s. 
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dne 30. 3. 2017 (založena u dokumentace 

veřejné zakázky): 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořák 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  

  

Bankovní spojení: Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov 

Číslo účtu: 29209641 / 0100 

  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

Dne 26. 7. 2019 obdržel objednatel sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního 

pracoviště Brno – venkov, č. j. PD 25247/2019 -703-24 o tom, že proti   rozhodnutí o změně katastrální 

hranice mezi k. ú. Domašovu Brna a k. ú. Javůrek nebylo podáno odvolání a zápis změny katastrální 

hranice bude proveden do 9. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že k tomuto datu nebyl proveden zápis změny 

katastrální hranice do KN, uskutečnilo se dne 14. 8. 2019 jednání objednatele a zhotovitele. Na jednání 

byla z důvodu velké časové prodlevy, kdy se původní termín zápisu předpokládal začátkem července 

2019, dohodnuta změna termínu ukončení u dílčí části 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků 

pozemků. Z důvodu zachování harmonogramu prací stanoveného zhotovitelem ve smlouvě o dílo byly 

dohodnuty změny termínu ukončení i následujících dílčích částí  3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.  

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 797-2017-523101 ve 

znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění následovně: 

I. 

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části 

z původního termínu 31. 8. 2019 na nový termín 31. 10. 2019 

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části 

z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami, se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 

10.  3.  2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního 

termínu 10. 3. 2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2020 na nový termín 10. 2. 2021.  

 

 

 

II. 
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Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se 

mění takto: 

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků se mění termín ukončení dílčí části 

z původního termínu 31. 8. 2019 na nový termín 31. 10. 2019 

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního 

termínu 10. 3. 2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 3. 2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami, se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 

10.  3.  2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního 

termínu 10. 3. 2020 na nový termín 10. 5. 2020.  

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10. 12. 2020 na nový termín 10. 2. 2021. 

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 797-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají beze 

změny.           

 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 797-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 

vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

 
V Brně dne 30. 8. 2019 
 

 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  
  
  
 
 
 
 

 
 

 

 
JUDr. Jarmila Báčová, 
Zástupkyně ředitele  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
 

 

 
Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s. 
Správce sdružení Půda – Voda,  
Projektová kancelář 

 
 
 
Příloha:  Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Domašov u Brna

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 306 520 159 120

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 23 1 200 27 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 144 1 850 266 400

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 19 1 650 31 350

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 30 4 000 120 000 31.1.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 326 270 88 020 10.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 329 500 164 500

856 990

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 329 560 184 240

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 42 650 27 300

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 65 900 58 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 19 2 000 38 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 325 840 273 000 10.2.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 6 000 12 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

593 040

3.6. Mapové dílo ha 329 305 100 345 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

100 345

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 830 124500

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 124500

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

10. 5. 2020

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

10.1.2018

10.7.2018

31.10.2019

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



856 990 Kč

593 040 Kč

100 345 Kč

124 500 Kč

1 674 875 Kč

351 724 Kč

2 026 599 KčCelková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

JUDr. Jarmila Báčová

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj                                                              Státní 

pozemkový úřad

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.                                                  

Správce sdružení Půda - Voda, projektová kancelář

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne   30. 8. 2019   

DPH  21% v Kč


