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Dodatek č. 6 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:   
 
Tel./Fax:  
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: 784cctd 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 41601483 
DIČ: CZ41601483 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.  

 
 
 
 

Čl. I. 
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Předmět a důvod dodatku 

Předmětem dodatku je úprava termínů plnění dílčích fakturačních celků 
 

• U fakturačního celku 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
se mění termín z 20. 10. 2019 na 30. 3. 2020. 

• U fakturačního celku 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace 
se mění termín z 30. 9. 2019 na 30. 3. 2020 

• U fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín 

z 30. 11. 2019 na 30. 7. 2020 
• U fakturačního celku 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty se mění termín z 30. 11. 2019 na 30. 7. 2020 
• U fakturačního celku 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín z 30. 11. 2019 
na 30. 7. 2020 

• U fakturačního celku 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín 

z 30. 11. 2019 na 30. 7. 2020 
• U fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle §11 odst. 1 zákona se mění termín z 30. 9. 2020 na 30. 11. 2020 

Důvodem výše uvedených změn je skutečnost, že v rámci dodatečného zjišťování hranic pozemků 
(šetření obvodu KoPÚ) vznikly komplikace zapříčiněné vlastníky pozemků, kteří bránili zpracovatelské 

firmě stabilizovat hraničních body. V důsledku toho nebyla zpřesněna hranice obvodu pozemkových 

úprav a zpracovatel čekal na stanovisko katastrálního pracoviště, zda je vůbec možné zapsat 

geometrický plán na obvod KoPÚ s uváděnou specifičností, popř. za jakých podmínek. Na základě 
aktuálně obdrženého kladného stanoviska katastrálního pracoviště zpracovatel započne práce na 

fakturačním celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace, přičemž je 
ovšem nereálné dokončit tyto práce v původním smluvním termínu. Proto zpracovatel požádal o posun 

termínů u tohoto fakturačního celku a fakturačních celků navazujících.  

 

Dále se mění znění v Čl. X. odstavci 10.10. smlouvy o dílo takto: 

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného 

nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho 

údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 

strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 
aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu 

trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních 

 pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 

 stranami.  
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3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.  

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
 obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 

 nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne: 30.09.2019  Brně dne: 27.09.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 
…………………………………… …………………………………… 
   
Mgr. Dana Lišková Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Moravskoslezský kraj AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 



Číslo smlouvy objednatele: 890-2016-571101/6

Číslo smlouvy zhotovitele:  109-2858-16       

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Domaslavice

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Dolní Domaslavice 

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 500 15 000 20.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 270 700 189 000 20.11.2017

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty - doplnění
ha 1 700 700 31.7.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 41 1 000 41 000 20.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 185 1 800 333 000 20.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění

 100 bm 44 1 800 79 200 31.7.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění

 100 bm 11 1 800 19 800 30.8.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 97 1 600 155 200 18.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 12 2 500 30 000 30.3.2020

Rozbor současného stavu                      ha 395 350 138 250 20.9.2017

Studie odtokových poměrů ha 520 300 156 000 20.7.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 311 350 108 850 30.4.2018

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

aktualizace ha 283 350 99 050 30.3.2020

1 365 050 30.3.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 283 600 169 800

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 800 24 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 30 1 000 30 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 25 1 500 37 500

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 283 1 000 283 000 30.11.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

584 300

3.3 Mapové dílo ha 283 400 113 200 
do 3 měsíců od 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

113 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 360 800 288 000

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.7.2020

3.1.4.

3.1.5.



Číslo smlouvy objednatele: 890-2016-571101/6

Číslo smlouvy zhotovitele:  109-2858-16       

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Domaslavice

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 288 000

1 365 050 Kč

584 300 Kč

113 200 Kč

288 000 Kč

2 350 550 Kč

493 616 Kč

2 844 166 Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

jednatel

Mgr. Dana Lišková Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Za objednatele:

 V Brně dne 27.09.2019

…………………………………………………………………….

V Ostravě dne 30.09.2019




