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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 1028-2017-508101 ze dne 16.8.2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ 
Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 

Telefon: + 420 725 901 470 

E-mail : s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o. 

Sídlo: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina 

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Zdeněk Láska, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx 

ID DS: 4pq7xj6 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno 

Číslo účtu: 115-6799070217/0100 

IČO: 26271044 

DIČ: CZ26271044 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
41159 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 

dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek.  

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Zaměřením a stabilizací obvodu zájmového území došlo ke zmenšení plochy zájmového 

území a snížení MJ z původních 2700 ha na 2519 ha. Toto snížení MJ se týká 

následujících celků: hlavní fakturační celek Přípravné práce – dílčí etapy: 3.4.4. – Rozbor 

současného stavu, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, dále 

hlavní fakturační celek Návrhové práce – dílčí etapy: 3.5.1 – Vypracování plánu 

společných zařízení, 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých i mimo trvalé porosty, 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a hlavní fakturační celek 3.6. – Mapové dílo. 

 

1.2. Zaměřením došlo i ke zpřesnění a snížení MJ u dalších dílčí etapy a to: 3.4.3. – Zjišťování 

průběhu hranic obvodů KoPÚ snížení z původních 552 MJ na 485 MJ, Vyhotovení 

podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původních 10 MJ na 7 M. 

 

1.3.  Obě smluvní stany se dohodly na snížení MJ, tak jak je uvedeno v Čl. 1 odst. 1.1. a 1.2. 

toho dodatku. 

 

1.4. Dále se obě smluvní stany dohodly na zvýšení MJ u dílčí etapy hlavního fakturačního 

celku Přípravné práce 3.4.3 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

z původních 15 MJ na 95 MJ. K tomuto navýšení došlo při zjišťování hranic přímo v terénu 

po dohodě s Katastrálním pracovištěm Chomutov. Bylo požadováno ucelenější digitální 

mapové dílo, proto byly některé oblasti vyloučené z pozemkových úprav zahrnuty do 

neřešených pozemků dle § 2 zákona. 

  

1.5. Změny se prování v Čl. VI odst. 6.1. a v příloze č. 1 SoD – odst. 3.4.3. – Zjišťování průběhu 

hranic obvodů KoPÚ, Zjišťování hranic pozemků neřešených, Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální hranice, 3.4.4. – Rozbor současného stavu, 3.4.5 – 

Dokumentace soupisu nároků, 3.5.1 – Plán společných zařízení, 3.5.i.a) – Výškopisné 

zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, 3.5.2 – 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zák. a 3.6. 

– Mapové dílo. 

 

 

- Čl. Vl odst. 6.1. se mění takto: 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 5 586 990 Kč 
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Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 2 415 200 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 277 090 Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 144 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 8 423 280 Kč 

DPH 21 % 1 768 889 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 10 192 169 Kč 

 

 

- Příloha č. 1 SoD odst 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.2. a 3.6. se mění takto: 

Hlavní celek/ dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč 
Termín dle čl. 

5.1. SoD 

3.4. Přípravné práce 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů 

KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle 

vyhl. Č. 357/2013 Sb. 

100 bm 485 4 200 2 037 000 31.10.2019 

Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona 
100 bm 95 4 200 399 000 31.10.2019 

Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální 

hranice 

100 bm 7 10 000 70 000 31.10.2019 

3.4.4 Rozbor současného stavu ha 2519 80 201 520 31.10.2019 

3.4.5 
Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 
ha 2519 130 327 470 31.1.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 5 586 990 31.1.2020 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1 
Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 2519 220 554 180 

30.6.2020 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých i mimo 

trvalé porosty 

ha 2519 180 453 420 

3.5.2 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 

zák. 

ha 2519 400 1 007 600 31.10.2021 

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 2 415 200  

3.6.  Mapové dílo Ha 2519 110 277 090 

do 3 měsíců od 

výzvy 

dodavatele 

 

              Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5) bez DPH v Kč 5 586 990 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 2 415 200 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 277 090 Kč 
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4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 144 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH v Kč 8 423 280 Kč 

DPH 21 % v Kč 1 768 889 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 
10 192 169 Kč 

 

 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.  

2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2 nedílnou součástí smlouvy 
č. 1028-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Březno u Chomutova”. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Teplicích dne 08.10.2019 V Brně dne 07.10.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 
 
 
 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Zdeněk Láska 
Jednatel společnosti GB-geodezie, 
spol. s r.o. 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Březno u Chomutova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 5 500 77 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 10 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 2350 900 2 115 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 350 1 000 350 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 485 4 200 2 037 000 31.10.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 95 4 200 399 000 31.10.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 7 10 000 70 000 31.10.2019

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 2519 80 201 520 31.10.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 2519 130 327 470 31.1.2020

5 586 990 31.1.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 2519 220 554 180

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 2519 180 453 420

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 40 6 000 240 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 20 6 000 120 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 2519 400 1 007 600 31.10.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 415 200

3.6. Mapové dílo ha 2519 110 277 090 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

277 090

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 1 800 144 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

30.11.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2020



    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 144 000

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 08.10.2019  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Zdeněk Láska

 V Brně dne 07.10.2019

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 768 889 Kč

10 192 169 Kč

5 586 990 Kč

2 415 200 Kč

277 090 Kč

144 000 Kč

8 423 280 Kč


