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Dodatek č. 7 
ke smlouvě o dílo č. 385-2015-508101 ze dne 15.6.2015  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro 
Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 

Telefon: + 420 725 901 470 

E-mail : s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner 

Sídlo: xxxxxxxxxx, xxxxxx Kolová 

Zastoupen: xxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxx 

IČO: 11393807 

DIČ: xxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 

dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se, z důvodu nepotřebnosti řešení 

fakturačního celku 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum (dále jen „IGP‟) 

pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní 

opatření, snižuje počet měrných jednotek. U IGP pro opatření sloužící k zpříztupnění 

pozemků se snižuje z původních 40 MJ na 0 MJ, u IGP pro vodohospodářská a protierozní 

opatření se snižuje z původních 2 MJ na 0 MJ. 

 

Změny se provádí v Čl. VI. odst. 6.1. a v příloze č. 1 ke SoD – položkovém výkazu činností. 

 

- Článek VI. odst. 6.1. se mění takto : 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH      663 450,- Kč           

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH 378 650,- Kč 

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH 133 200,- Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 110 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH   1 285 300,- Kč         

DPH 21% 269 913,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 555 213,- Kč  

 

 

- Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se mění takto: 
 

 
Hlavní fakturační celek/ dílčí 

fakturační celek 
MJ Počet MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 
Termín ukončení 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko 

geologický průzkum pro 

opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků 

100 

bm 
0 0 0,- 

31.8.2019 
Předběžný inženýrsko 

geologický průzkum pro 

vodohospodářská a 

protierozní opatření 

ha 0 0 0,- 

Návrhové práce celkem                                                                                                  378 650,- 31.3.2020 
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč 663 450,- 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 378 650,-  

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč 133 200,-  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 110 000,-  

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 285 300,- 

DPH 21% v Kč 269 913,- 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč 1 555 213,- 

 

 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.  

2.2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 nedílnou součástí smlouvy č. 
385-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Skršín”. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 10.10.2019 V Kolové dne 09.10.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
..........................................................                                          
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 

 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Václav Kellner, majitel 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 700 9 800,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0,-

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 

trvalých porostech - chmelnice
ha 26 400 10 400,- 31.7.2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
274 650 178 100,- 31.7.2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
33 800 26 400,- 31.1.2018

Rozbor současného stavu                      300 200 60 000,- 31.1.2017

Rozbor současného stavu                      33 300 9 900,- 31.3.2018

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

89 2 300 204 700,- 31.7.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

26 2 600 67 600,- 31.1.2018

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

5 2 600 13 000,- 30.11.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0 0,- 31.5.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 300 240 72 000,- 31.3.2017

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 33 350 11 550,- 31.3.2018

663 450,- 31.3.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 333 350 116 550,- 31.8.2019

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 0 0 0,-

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 0 0,-

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 333 300 99 900,-

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 40 500 20 000,-

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 0 0,-

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 333 400 133 200,- 30.11.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 3 000 9 000,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

378 650,-
31.3.2020

Příloha k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Skršín

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.7.20163.1.1.

3.1.2.

 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.8.2019

3.2.1.1.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.6.

ha

ha

 100 bm

ha



3.3 Mapové dílo ha 333 400 133 200,-
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

133 200,-

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 1100 110 000,- 30.4.2021

110 000,-

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ing. Václav Kellner, majitel

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………

 V Kolové dne 09.10.2019

…………………………………………...............

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

269 913,-

1 555 213,-

663 450,-

378 650,-

133 200,-

110 000,-

1 285 300,-

 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

V Teplicích dne 10.10.2019    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


