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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

č. 992-2017-505101 

(dále jen „Dodatek“)  

uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. 

Účastník sdružení 1 (reprezentant): GEOPOZEM CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 
Budějovice 

Zastoupen: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miloslav Jodl 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: 3u333zq 

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

Číslo účtu: 2400492234/2010 

IČO: 02255073 

DIČ: CZ02255073 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 22184 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Miloslav Jodl 

  

Účastník sdružení 2: GEOPOZEM, v.o.s. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České 
Budějovice 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxx 

IČO: 25199161 

DIČ: CZ25199161 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl A, vložka 5493 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10. 8. 2017 

Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dražíč“ a objednatel se zavázal 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a č. 2. 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

1. Při jednání sboru zástupců vlastníků pozemků dne 27. 11. 2019 byl ze strany obce a 

sboru zástupců vznesen požadavek na realizaci cca 6 nových vodních nádrží, rozšíření 

2 stávajících vodních nádrží, realizaci cca 10 nových tůní celkem v 8 lokalitách, která 

vyžaduje vypracování vodohospodářské studie a s ní související dokumentace (zejména 

IGP, data ČHMÚ, podélné a příčné profily ve formě odpovídající vodohospodářské 

studii), která posoudí možnost a způsob umístění (rozšíření) vodních nádrží či tůní 

v předmětných lokalitách. Vypracování této studie bude zadáno zhotoviteli KoPÚ a cena 

byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 12. 2019 

na 311 250 Kč bez DPH. Termín odevzdání vodohospodářské studie včetně 

související dokumentace byl stanoven na 30. 06. 2020. 

2. Objednatel a zhotovitel se dále na základě odsouhlasených požadavků sboru zástupců 

na rozšíření obvodu KoPÚ dohodli na posunu termínů předání dílčích částí díla, a to 

počínaje odevzdáním dílčí části 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků. Vzhledem k rozsahu odsouhlasených požadavků sboru zástupců na rozšíření 

obvodu KoPÚ není možné určit termín odevzdání části díla 3.4.5. ani následujících 

přesným datem, a proto je definován slovně: termín odevzdání části díla 3.4.5. byl 

dohodnut do 30 dní od zápisu posledního geometrického plánu do KN, který bude 

vyhotoven v souvislosti s odsouhlasenými požadavky sboru zástupců na rozšíření 
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obvodu KoPÚ. Navazující termíny odevzdání dílčích částí díla jsou též určeny slovně a 

odvíjí se od termínu odevzdání části díla 3.4.5. 

Tímto se celková cena díla navyšuje o 311 250 Kč bez DPH.  

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Dne 18.12.2019 Dne 18.12.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Miloslav Jodl 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  jednatel společnosti 

 

Dne 18.12.2019 

V technických záležitostech:  

 

 

……………………………  

Ing. Karel Zvěřina  

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 
Dne 18.12.2019 
Za správnost: 
 

 

……………………………  

Ing. Lucie Bicková  

odborný rada Pobočky České Budějovice 

 

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Dražíč 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k. ú. Dražíč

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 103 550 56 650

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 3 000 27 000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 704 1 200 844 800 31.03.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 306 2 300 703 800 31.07.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 20 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 688 295 202 960 31.07.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 688 350 240 800

do 30 dní od 

zápisu posledního 

GP do KN, který 

souvisí se 

změnami obvodu 

KoPÚ (požadavky 

z jednání sboru 

zástupců dne 

27.11.2019)

2 076 010 shodný se 3.4.5.

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 688 650 447 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 688 50 34 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 120 1 000 120 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 20 000 20 000

3.5.i.d) Vodohospodářská studie ks 1 311 250 311 250 30.06.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 688 850 584 800

do 12 měsíců od 

předání části díla 

3.4.5.

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 567 650

3.6. Mapové dílo ha 688 500 344 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

344 000

3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

31.01.2019

do 11 měsíců od 

předání části díla 

3.4.5.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 1000 200 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 200 000

2 076 010 Kč

1 567 650 Kč

344 000 Kč

200 000 Kč

4 187 660 Kč

879 409 Kč

5 067 069 Kč

Dne 18.12.2019

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti

vedoucí Pobočky České Budějovice

Ing. Karel Zvěřina

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Miloslav Jodl

…………………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

…………………………………………

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Dne 18.12.2019


