
 

 

DODATEK  č. 5 
 

ke 
 

SMLOUVĚ   O   DÍLO   č. 3 - 2013-505206 
 
 

O b j e d n a t e l:  
Česká republika-Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
pobočka Strakonice 

Adresa:      Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Richard Valný 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Richard Valný, Jana Vojíková 
Bankovní spojení:       Česká národní banka 
Číslo účtu:        3723001/0710 
IČ:        01312774 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:   

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
Adresa :            Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 
Zastoupený:       Ing. Vladimírem Luksem                 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Vladimír Luks      
V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:     ČSOB a.s.     
Číslo účtu:      198733946/0300    
IČ / DIČ :       61682764/CZ61682764 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. 
oddíl C, vložka 37161 
 

I. 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.5.2013 Smlouvu o 
dílo č. objednatele 3 - 2013-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení 
díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hvožďany a Újezd“ a objednatel se 
zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 

 
II. 

  
Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými 

termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o 
úpravu – změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4.  Dodatkem smlouvy  č. 1 
uzavřeným dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na 
jednání městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve 
variantě zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. 
Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní vodohospodářské opatření na část 
sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomu objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. 
do 30.11.2015.  V tomto termínu byl plán společných zařízení vypracován a schválen RDK, 
ale následně byl plán společných zařízení expertně posouzen a bylo vyvoláno další jednání 
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v této věci, na kterém byla konstatována nutnost rozšíření obvodu KoPÚ se všemi důsledky. 
To znamená zpracování nejen návrhu vodohospodářských opatření v sousedním 
katastrálním území, ale zahrnutí části k.ú. Chelčice a Libějovice do odvodu Komplexních 
pozemkových úprav Hvožďany a Újezd, a s tím související navržení dalších částí plánu 
společných zařízení, to je opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření a opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
 Dne 9.3.2016 požádal zpracovatel na základě výše uvedeného jednání o rozšíření 
fakturačních celků. Cena měrných jednotek je totožná s cenou uvedenou v příloze smlouvy o 
dílo. Kromě fakturačního celku 2.1. kde je stanovena cena odpovídající nově řešenému 
území. Toto rozšíření řeší dodatek č.3. 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 
27.4.2016 je nutno upravit Čl.X  smlouvy o dílo vložením nového odstavce 11. Toto řeší 
dodatek č.4. 

Při kontrolním dnu 9.10.2019 bylo konstatováno, že v uplynulém období došlo ke 
schválení změn územního plánu Vodňany a do řešeného území KoPÚ nově zasahují 
zastavitelné plochy. V této souvislosti je potřeba opětovně projednat souhlas s řešením jejich 
pozemků v rámci KoPÚ (§3 odst. 3), v rámci aktualizace nároků.  

S uvedenými změnami jsou spojeny změny v požadavcích jednotlivých vlastníků na 
nové uspořádání pozemků a je opětovně potřeba s nimi projednávat návrh.  

Bylo dohodnuto, že termín pro projednání a odevzdání návrhu bude dodatkem smlouvy 
o dílo z výše popsaných důvodů posunut na 31.1.2020. Nejpozději do tohoto termínu bude 
zpracovatelem předán návrh k vystavení (v souladu s ust. 11 odst. 1 zákona).  

Na základě tohoto kontrolního dne budou upraveny termíny fakturačních celků:2.5., 2.6. 
Návrhové práce celkem a 3.2. 
 

 

III. 
 

V souvislosti s tím dojde ke změně termínů k dokončení jednotlivých níže uvedených 
fakturačních celků a celého díla následovně. 
 

2.5 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
 k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 31.1.2020 
 
2.6 Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 
 (vč. zapracovaných připomínek k vystavenému návrhu) 30.4.2020 

 

3.2 Zpracování mapového díla vč. DKM a SPI 3 měsíce od výzvy  
   zadavatele 

 
IV. 

  
 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
 

  

     
Ve Strakonicích 21.10.2019   V Příbrami  21.10.2019 
  
Z a   o b j e d n a t e l e :                                                           Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
………………………………                          …………………………………… 
Ing. Richard Valný,             Ing. Vladimír Luks 
vedoucí Pobočky Strakonice  jednatel zhotovitele 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj   
 
 
 
 
 


