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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Adresa:  
Telefon:  
E-mail :  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel - společnost: A+G KoPÚ Hlubočec 
Zhotovitel – vedoucí společník :  GEOS SILESIA s.r.o. 
Sídlo vedoucího společníka: Bochenkova 2817/24, 74601 Opava 
Zastoupen: Ing. Ivo Čevorou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivo Čevora 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  
E-mail :  
ID DS: 2ma3a4k 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 28609549 
DIČ: CZ28609549 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 
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Zhotovitel – společník  Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Sídlo vedoucího společníka:  Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupen:  Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Ivo Čevora, jednatel společnosti, dle 
plné moci  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

 

Telefon:   
E-mail :   
ID DS:  gv6y8j4  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
IČO:  64255611  
DIČ:  CZ64255611  
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ:  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 
o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího/výběrového řízení podle 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění: 

 
Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 
1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Hlubočec je: 
Upřesnění MJ a cen u etapy: 
3.4.2) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – zvýšení na 
364 MJ  

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku 
a je jeho nedílnou součástí. 
Důvodem změn rozsahu realizovaných služeb je zvětšení rozsahu podrobného měření 
polohopisu mimo trvalé porosty o 59 MJ oproti smlouvě o dílo (viz žádost zpracovatele o 
vyhotovení dodatku, která je přílohou tohoto dodatku). 
 

1.2. Dále se mění odstavec 10.10. smlouvy o dílo takto: 
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si 
je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních 
údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se 
zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 
aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat 



 3 

po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.“ 
 

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

Čl. II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má 
váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 
smluvními stranami.  

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl 
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Ostravě dne 29.01.2020  V Opavě dne 28.01.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………… ………………………   
Mgr. Dana Lišková Ing. Ivo Čevora 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Moravskoslezský kraj  
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hlubočec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 600 10 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 364 700 254 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 47 750 35 250

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 150 2 300 345 000 30.06.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 226 1 500 339 000 30.08.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 8 1 500 12 000 30.08.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 411 400 164 400 30.01.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 411 280 115 080 31.05.2021

1 285 730 31.5.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 411 1 450 595 950

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 10 600 6 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)
100 bm 40 300 12 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)
100 bm 2 300 600

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 406 500 203 000 31.10.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 5 000 10 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

827 550

3.6. Mapové dílo ha 411 300 123 300 
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

123 300

1 285 730 Kč

827 550 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.01.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.03.2022

30.8.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



123 300 Kč

2 236 580 Kč

469 681,80 Kč

2 706 261,80 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Čevora

jednatel společnosti

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě 29.01.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Opavě 28.01.2020




