
 Číslo smlouvy objednatele:13/2018/504203  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 1a/2018   
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Myslovice  
 

Č. j. SPU 072535/2020 

DODATEK č. 3 
ke smlouvě č. 13/2018/504203 

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami  

Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: 
Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro 
Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Bc. Olga Osangová, Pobočka Klatovy, adresa 
Čapkova 127/V., 339 01 Klatovy 

email: o.osangova@spucr.cz 

tel.: +420 725 385 679 

Adresa: Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon: +420 727 956 850 

E-mail : plzensky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: 
GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Vedoucí účastník : GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Pavel Vostracký - jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Pavel Vostracký - jednatel 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

xxxxxx 

mailto:o.osangova@spucr.cz
mailto:plzensky.kraj@spucr.cz
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Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO: 252 33 025 

DIČ: CZ 25233025 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxx 

  

Další člen: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Helena Krausová, jednatelka 

Telefon: xxxxxx 

E-mail : xxxxxx 

IČO: 290 99 323 

DIČ: CZ 29099323 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
I. Úvodní ustanovení 

 
1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo 

č. 13/2018/504203 ze dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v úpravě práv a 
povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní 
pozemková úprava v k. ú. Myslovice“.  

 

II. Předmět dodatku 
 
2.1. V souladu se zněním čl. XII. odst. 12.3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Myslovice a Kroměždice“. 

 

2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u 
jednotlivých částí díla, a to následovně: 

 

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb., se mění počet jednotek takto : 
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Vícepráce : Počet MJ (MJ = 100 bm) dle dodatku č. 2 je 65 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 

provedení 66 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ á 1 000,- Kč  

Cena za vícepráce: + 1 MJ x 1 000,- Kč = + 1 000,- Kč bez DPH 

Cena za celkem práce: 66 MJ x 1 000,- Kč = 66 000 Kč bez DPH 

 

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona se mění počet měrných jednotek takto: 

Vícepráce : Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy o dílo 14 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 

provedení 18 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 4 MJ á 1 000,- Kč 

Cena za vícepráce : + 4 MJ x 1 000,- Kč = + 4 000,- Kč bez DPH 

Cena za celkem práce: 18 MJ x 1 000,- Kč = 18 000,- Kč bez DPH 

 

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu se mění 

počet měrných jednotek takto : 

Vícepráce : Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy o dílo 197 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 

provedení 198 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ á 100,- Kč 

Cena za vícepráce : +1 MJ x 100,- Kč = + 100,- Kč bez DPH 

Cena za celkem práce: 198 MJ x 100,- Kč = 19 800 Kč bez DPH 

 

V hlavním celku 3.4. Přípravné práce v dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků se mění počet měrných jednotek takto: 

Vícepráce : Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy o dílo 197 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 

provedení 198 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ á 200,- Kč 

Cena za vícepráce : +1 MJ x 200,- Kč =  + 200,- Kč bez DPH 

Cena za celkem práce: 198 MJ x 200,- Kč = 39 600,- Kč bez DPH 

 

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení se mění počet měrných jednotek takto: 

 

Méněpráce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy o dílo 197 MJ, podle skutečnosti provedení 195 

MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 2 MJ á 2000,- Kč (1 MJ á 2 000,- Kč). 

Cena dle smlouvy : 197 MJ x 2 000,- Kč = 394 000,- Kč 

Cena za méně práce : - 2 MJ x 2000,- Kč = - 4 000,- Kč  

Cena za celkem práce : 195 MJ x 2 000,- Kč = 390 000,- Kč 

 

V hlavním celku 3.5. Návrhové práce v dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění počet měrných jednotek 

takto: 

Vícepráce : Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy o dílo 193 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 

provedení 195 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 2 MJ á 2000,- Kč 

Cena za vícepráce : +2 MJ x 2000,- Kč =  + 4000,- Kč bez DPH 

Cena za celkem práce: 195 MJ x 2 000,- Kč = 390 000 Kč bez DPH 

 

V hlavním celku 3.6. Mapové dílo se mění počet měrných jednotek takto: 

Vícepráce : Počet MJ (1 MJ = ha) dle smlouvy o dílo 197 MJ, podle skutečnosti nezbytnost 

provedení 198 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ á 1600,- Kč 

Cena za vícepráce : +1 MJ x 1600,- Kč =  + 1600,- Kč bez DPH 

Cena za celkem práce: 198 MJ x 1600,- Kč = 316 800 Kč bez DPH 
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2.3. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2018/504203 „KoPÚ v k.ú. Myslovice a Kroměždice“ 
se ve smyslu výše uvedeného mění takto:  

 

 
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez 
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč  

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 

Revize stávajícího bodového pole   bod 1  5 000  5 000  

28.2.2019 

Doplnění stávajícího bodového pole  bod 0      

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 193 400  77 200  

30.7.2019 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 4 400  1 600  

Vektorizace vlastnické mapy  ha 0       

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  

100 bm 18 1 000  18 000  28.2.2020 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb.                                                  

 100 
bm 

70 1 000  70 000  

28.2.2020 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. - méněpráce (upravené v 
Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo)                                               

100 bm -5 1 000  -5 000  

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. - vícepráce (upravené v 
Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo)                                               

100 bm 1 1 000  1 000  

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

 100 
bm 

14 1 000  14 000  

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona - vícepráce (upravené v 
Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo)    

100 bm 4 1 000  4 000  

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice  

100 bm 0     

3.4.4. 

Rozbor současného stavu                       ha 197 100  19 700  

31.8.2020 
Rozbor současného stavu - vícepráce 
(upravené v Dodatku č. 3 ke smlouvě o 
dílo)                          

ha 1 100  100  

Studie odtokových poměrů  ha 0     

3.4.5. 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 197 200  39 400  

28.2.2021 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků vícepráce (upravené v Dodatku 
č. 3 ke smlouvě o dílo) 

ha 1 200  200  

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 245 200 28.2.2021 
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3.5. Návrhové práce           

3.5.1. 

Vypracování plánu společných zařízení ha 197 2 000  394 000  

28.2.2022 

Vypracování plánu společných zařízení - 
méněpráce (upravené v Dodatku č. 3 ke 
smlouvě o dílo) 

ha -2 2 000  -4 000  

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty  

ha 9 1 000  9 000  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 54 500  27 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 bm 16 1 000  16 000  

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona 

ha 193 2 000  386 000  

28.2.2023 Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona - vícepráce (upravené v Dodatku č. 
3 ke smlouvě o dílo) 

ha 2 2 000  4 000  

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 1) 20 000  40 000  
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč    872 000   

3.6. 

Mapové dílo ha 197 1 600 315 200  
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele Mapové dílo - vícepráce (upravené v 

Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo) 
ha  1 1 600 1 600  

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       316 800   

      

  

  

    

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  245 200 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 872 000 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       316 800 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       1 434 000 Kč 

DPH  21% v Kč       301 140 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 735 140 Kč 
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III. Odůvodnění změny 
 

3.1. Ke změně počtu měrných jednotek došlo upřesněním skutečného stavu v rámci 
etapy 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona. V souvislosti s tím se upravují měrné jednotky v navazujících 
etapách 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
(u této etapy MJ upraveny pouze na výměru řešených pozemků, bez výměry neřešených 
pozemků). 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.  

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 13/2018/504203 ve znění dodatků č. 1, 2, která 

nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.  

4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

4.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Plzni dne 28. 02. 2020 V Plzni dne 26. 02. 2020  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 

 

Pavel Vostracký  
jednatel 
GROMA PLAN s.r.o. 

vedoucí člen 

 

 

 

 

 
 

Ing. Helena Krausová 
jednatelka 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

další člen 

 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 


