
 Číslo smlouvy objednatele: 601-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 171006 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunčice 

 

DODATEK č. 3  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 24. 5. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice  

SMLUVNÍ STRANY :  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkého úřadu pro Olomoucký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov 

Ing. Bc. Erik Gajdošík, Mgr. Vítězslav Pešl, 
referenti Pobočky Přerov 

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 

Telefon: xxxxx 

E-mail : prerov.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

IČO: 47974460 
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DIČ: CZ47974460 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Článek I.  

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku je : 

 

1. Změna termínů ukončení níže uvedených dílčích částí : 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
 
Původní termín ukončení do 30. 4 2020 se mění na nový termín 31. 10. 2020. 
 
3.5.i.b) Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
staovení plochy záboru půdy stavbami 
 
Původní termín ukončení do 30. 4. 2020 se mění na nový termín 31. 10. 2020. 
 
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a pdorobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
 
Původní termín ukončení do 30. 4. 2020 se mění na nový termín 31. 10. 2020. 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
 
Původní termín ukončení do 30. 11. 2020 se mění na nový termín 31. 5. 2021. 

 

Odůvodnění: 

Hlavním důvodem změny dílčích termínů dle SOD je pozdní doručení koordinovaného 

stanoviska od Městského úřadu Hranice k předkládanému plánu společných zařízení v rámci 

KoPÚ. Tímto nebylo možné PSZ předložit v dostatečném předstihu k posouzení regionální 

dokumentační komisi (RDK) a poté předat k následnému schválení zastupitelstvem obce 

Bělotín. Vzhledem k současné pandemické situaci označované jako COVID 19 byly na 

základě nařízení ústředí Státního pozemkového úřadu pozastaveny činnosti v řízení 

o pozemkových úpravách související s nutností osobních aktivit s účastníky řízení, tj. veřejná 

projednávání, zasedání RDK aj.   

 

Objednatel shledal důvody změny termínů ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování 

dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné 

zhotovitelem. 
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2. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele  

V technických záležitostech budou dále oprávněny jednat Ing. Renáta Brundová, vedoucí 

pobočky Přerov, Ing. Bc. Erik Gajdošík a Mgr. Vítězslav Pešl, referenti Pobočky Přerov. 

 

 

 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

1.  V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 601-2017-521101 

a č. zhotovitele: 171006, uzavřená dne 24. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

ze dne 20. 8. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 4. 9. 2019 nemění. 

2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Olomouci dne 16. 4. 2020 

Za objednatele:  

V Olomouci dne 16. 4. 2020 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 
………………………………………….. 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 
………………………………………….. 
Petr Liška 
jednatel společnosti  
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a 
projekční kancelář 

 

 

Příloha 

Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kunčice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 82 500 41 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 265 700 185 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 20 1 800 36 000

3.4.2.a
Doplnění podrobného měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech
ha 7 1 800 12 600 30.9.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 103 3 000 309 000 30.9.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 13 2 000 26 000 30.9.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 44 1 500 66 000

do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 292 440 128 480 30.9.2018

Studie odtokových poměrů ha 545 280 152 600

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 292 300 87 600 28.2.2019

1 062 780 28.2.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 292 1 000 292 000 31. 10. 2020

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 60 1 000 60 000 30.9.2019

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 1 000 50 000 31.10.2020

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 30 1 300 39 000 31.10.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 292 800 233 600 31. 5. 2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000
do 1 měsíce od 

výzvy objednatele

719 600

3.6. Mapové dílo ha 292 600 175 200

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

175 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 1 000 20 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 20 000

31.5.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

31.5.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



1 977 580

20 000

175 200

1 062 780

jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční kancelář
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška                                                                                                                     

 V Olomouci dne 16. 4. 2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne  16. 4. 2020

415 292

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2 392 872

719 600


